
 AQ6 - CONTRATTO ATTUATIVO N. 12 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ED A GUASTO - 
DECORRENZA A PARTIRE DALLA DATA DI CONSEGNA DA PARTE DEL DL - TERMINE 31 

DICEMBRE 2024 (FATTO SALVO ESAURIMENTO IMPORTO CONTRATTUALE IN DATA 

ANTECEDENTE) - IN ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO 6) PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA 
E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI E DEL PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE DI COMO 

RICOMPRESI NELL’ACCORDO QUADRO 6 OVVERO “CIMITERI E COMPENDIO COMUNALE”. 
DATI IDENTIFICATIVI DELL’ACCORDO QUADRO E DELL’APPALTO 
- CIG ACCORDO QUADRO: 946987433E  - CIG CONTRATTO ATTUATIVO N. 12: A0612C9D6E. 
- Ribasso Accordo Quadro: 20,29110%. 
- Determinazione di Aggiudicazione Accordo Quadro in pendenza di verifiche: R.G. n° 17/2023, esecutiva; 
- Determinazione di Aggiudicazione Accordo Quadro presa atto aggiudicazione: D.D. R.G. n° 182/2023, esecutiva; 
- Determinazione dirigenziale di impegno: DD. n. 2028 del 06.09.2024. 
- Operatore Economico Aggiudicatario: Impresa Tecnica Restauri srl via Banchina dell’Azoto, 15, Marghera – Venezia (VE); 
- Contratto Accordo Quadro: numero di repertorio 3699 del 28/03/2023, registrato a Como serie 1T n. 5727 in data 29/03/2023; 
- Lettera commerciale: P.G. n 0089832 del 15-05-2024, firmata in data 15-05-2024. 
- Impegno: n. 1593 annualità 2024. 

 
AQ6CA12 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 BIS Maggior costo ai sensi D.L. 17 maggio 2022 E SUCCESSIVA 
MODIF. DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023 N. 197/2022  – CONTO UNICO E FINALE  A TUTTO IL 23/12/2024 

 

IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

 

Determinazione Dirigente del Settore Opere Pubbliche DD. R.G. n. 2028 del 
06.09.2024.esecutiva, (assegnazione ed assunzione impegno di spesa per contratto 
attuativo n. 12 impegno di spesa 1593/2024) con la quale fu affidata alla predetta 
impresa l’esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di €  64.147,86 al 
netto del ribasso d’asta del 20,2911% compresi gli oneri della sicurezza generici e gli 
oneri specifici € 1.601,40.= 

Visti i commi 1, 2 e 3, del D.L. 17/05/2022, n. 50, e successiva modificazione della legge 

di bilancio 2023 n. 197/2022 Art. 1, commi 369-379, il maggior costo dovuto ascende, al 

netto del ribasso di gara del 20,29110% ascende a € 1.843,88.= 

Per lavori di somministrazioni………..  €     1.843,88.=  

Per materiale giacente in cantiere…...    

Per……………………….………………..    

SOMMANO……………………………….   €     1.843,88.= 

DA CUI DETRAENDO:    

Ritenuta del  0.50% per infortuni……….  €   0,00.=  

L'ammontare dei certificati precedenti    

TOTALE DEDUZIONI…………………...  €   0,00.= €     1.843,88.= 

IMPORTO NETTO RATA ………………  €     1.843,88.= 

CERTIFICA 

Visti i commi 1, 2 e 3, del D.L. 17/05/2022, n. 50, E SUCCESSIVA MODIFICAZIONE 

DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023 N. 197/2022 Art. 1, commi 369-379, della Legge n. 

197 del 2022, oltre all’ art. 3, del  capitolato speciale descrittivo prestazionale, si può 

pagare all'Impresa la 1° rata del maggior costo di €     1.843,88.= (diconsi 

milleottocentoquarantatre/88) Como, data firma digitale 

Como, data firma digitale 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Direttore di Settore 

Arch. Luca Noseda 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  

del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate 

 

CERTIFICATI 

Precedenti maggior costo 

N. Data Importo 

- ---------------- ------------------- 
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COMUNE DI COMO 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Settore Opere Pubbliche   


