
FASI DEL PROCEDIMENTO

Affidamento incarico per servizi attinenti l'ingegneria
e l'architettura: gara Sintel per affidamento incarico
di progettazione, direzione dei lavori, direzione
operativa, redazione del Certificato di Regolare
Esecuzione, il Coordinamento della Sicurezza in
fase di Progettazione ed Eecuzione

Attività prodromiche alla consegna del servizio;
predisposizione del progetto antincendio ai sensi
dell'art. 3, del DPR n. 151/2011; predisposizione
progetto per approvazione da parte della Giunta
Comunale, approvazione esecutivo 

Affidamento dei lavori in accordo quadro, lettera
commerciale o contratto

Consegna ed esecuzione dei lavori.

Conto finale dei lavori; stesura del Certificato di
Regolare Esecuzione e SCIA parziale/antincendio.
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate
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