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STATO AVANZAMENTO LAVORI S.A.L. n.1

N. ARTICOLO
DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

SOMMINISTRAZIONI
QUANTITA'

PREZZO 
UNITARIO

IMPORTO

PARZIALE TOTALE

1 1C.01.200.0010.a Rimozione completa impianto ascensore
esistente fino a 2 fermate, con qualsiasi
interpiano

Cadauno 1,00 1.714,74 1.714,74

2 1C.07.110.0020.a Intonaco rustico su superfici interne, verticali ed
orizzontali, compresi i piani di lavoro - tirato in
piano a frattazzo

m² 8,000 13,67 109,36

3 1C.24.120.0010.a Tinteggiatura a due mani, in tinta unica chiara,
su superfici interne in intonaco civile o lisciate a
gesso, già preparate ed isolate: - con tinta a
tempera

m² 25,600 3,22 82,43

4 1C.28.200.0010.b Assistenza per esecuzione impianto elettrico,
telecomunicazioni, antincendio, antintrusione,
citofonici, di controllo, e s.....lazione, delle
apparecchiature di ripresa video, dei centralini e
delle apparecchiature da appoggiare a tavolo o
pavimento:

% 9,500 19,00 180,50

5 105033a Ascensore idraulico portata fino a 480 kg e 4
fermate

Cadauno 1,00 43.000,00 43.000,00

6 105043 Sovrapprezzo agli ascensori idraulici per
combinatore telefonico con linea GSM

Cadauno 1,00 1.700,00 1.700,00

7 105074 Adeguamento DM 37/08 (ex 46/90) set
interruttori con differenziali

Cadauno 1,00 950,00 950,00

8 105548 Sovrapprezzo agli ascensori idraulici per doppio
accesso contrapposto per impianto a 5 fermate

Cadauno 1,00 1.800,00 1.800,00

Oneri speciali

9 SIC.SPEC.01 Onere specifico della sicurezza

Cadauno 1,00 3.910,00 3.910,00

Totale Oneri speciali Euro 3.910,00

SOMMANO LAVORI DEL SAL Euro 53.447,03

Di cui oneri generici  Euro 1.677,34

Di cui oneri speciali  Euro 3.910,00

Importo lavori soggetto a ribasso  Euro 47.859,69

Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 11,00% su  Euro 47.859,69 -5.264,57

Importo lavori al netto di ribasso, escluso oneri  Euro 42.595,12

Oneri della sicurezza Euro 5.587,34

IMPORTO NETTO  Euro 48.182,46

Como lì, 06/09/2023

L'Impresa Il Direttore dei Lavori Il Sostituto Responsabile Unico del Procedimento

Balzarotti Ascensori S.r.l. Premoli Dott. Agr. Giancarlo Noseda Arch. Luca
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