
Conservazione e valorizzazione 

di Palazzo Natta: Casa della 

cultura  

affidamento incarico professionale 

sviluppo progettounica fase  

Diagnoistica: progettazione, approvazione, 

affidamento esecuzione

sviluppo esecutivo 

 procedure verifica, acquisizione pareri,  , 

approvazione 

approvazione 

affidamento lavori  

contratto per esecuzione lavori 

esecuzione dei lavori 

collaudi - CRE 

Como, 27.12.2023 
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del 

D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate
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Il Responsabile Unico del Procedimento 

Funzionario Tecnico EQ

Arch. Piera Pappalardo 
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