AREA TERRITORIO

DETERMINAZIONE SETTORE OPERE PUBBLICHE
SERVIZIO: EDILIZIA PUBBLICA

REGISTRO DI SETTORE N. 618
REGISTRO GENERALE N. 3416
IN DATA 31-12-2024

Oggetto: INTERVENTI DI RESTAURO SUI SERRAMENTI DI MAGGIOR PREGIO DI PALAZZO
NATTA - VIA NATTA N.12-14, COMO (CUP J12B24002310004) - INCARICO
PROFESSIONALE (CIG 9531444C67) AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE
FATTIBILITA TECNICO ED ECONOMICA / DEFINITIVO / ESECUTIVO, IN UN'UNICA
FASE, PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI E DEPOSITO SCIA, DIREZIONE
LAVORI, DIREZIONI ~ OPERATIVE IMPIANTI E  STRUTTURE, CRE
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DELLOPERA DENOMINATA "CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE
DI PALAZZO NATTA: CASA DELLA CULTURA"* APPROVAZIONE VARIANTE
INCARICO, Al SENSI DELLART. 106, COMMA 1, LET. C) DEL D. LGS. N.
50/2016;*APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO OPERA RIDETERMINATO;*
IMPEGNO DI SPESA PER € 290.000,00 DI CUI € 33.982,56 PER INCARICO ED €
256.017,44 Al SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALLALLEGATO 4/2 PUNTI 5.3.14, E
5.4 9 LETT. D) DEL D.LGS. 118/2011 E S.M.I.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- TAmministrazione ha avviato un percorso tecnico e gestionale finalizzato a verificare le
potenzialita dei diversi fabbricati con forte valenza storico-artistica e culturale, per la loro fruizione
in sicurezza, verificando la sussistenza di eventuali necessita manutentive e/o di adeguamento
degli stessi;

- tra i siti monumentali analizzati, vi & Palazzo Natta, gia indicato nel programma di
mandato del Sindaco come il luogo deputato ad ospitare la “Casa della Cultura” e per il quale &
stato predisposto nelllanno 2022 un Documento di Fattibilita orientato alla conservazione e
valorizzazione dell’edificio, prevedendo lavorazioni puntuali su coperture, finiture, solai e

serramenti, gia censiti e “conservati” nei procedenti interventi del 2000;
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Richiamate:

- la Deliberazione di Giunta comunale n.270 del 21.09.2022 di approvazione del documento
di fattibilita tecnica ed economica dellopera “CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DI
PALAZZO NATTA: “CASA DELLA CULTURA” (CUP J12F22000560004)”, predisposto dai tecnici
del Settore Opere Pubbliche, dellimporto complessivo di € 500.000,00;

- la Determinazione RG n. 3118 del 22/12/2022 di aggiudicazione dell””INCARICO
PROFESSIONALE (CIG 9531444C67) AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE
FATTIBILITA TECNICO ED ECONOMICA / DEFINITIVO / ESECUTIVO, IN UN'UNICA FASE,
PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI E DEPOSITO SCIA, DIREZIONE LAVORI, DIREZIONI
OPERATIVE IMPIANTI E STRUTTURE, CRE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE
DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE” DELL’'OPERA DENOMINATA “CONSERVAZIONE E
VALORIZZAZIONE DI PALAZZO NATTA: “CASA DELLA CULTURA” (CUP J12F22000560004)” al
RTP cosi composto:

* ARCH. ROBERTO SEGATTINI - P.IVA 02362770139 — COD. FORNIT. 10256 — MANDATARIO),
DI COMO (CO);

* STUDIO ASSOCIATO JURINA E RADAELLI P.IVA 11408880968 — COD. FORNIT. 67247-
MANDANTE), DI MONZA (MB);

* ING. CRISTIANO PUSTERLA P. IVA 03038740134 - COD. 8 FORNIT. 67251 - MANDANTE), DI
COMO; 3 PER. IND. DARIO COLZANI P.IVA 02229520131 — COD. FORNIT. 67252 -
MANDANTE), DI BRENNA (CO);

* ARCH. ANGELICA SANTORO P.IVA 02137260762 — COD. FORNIT. 67253 - MANDANTE) DI
NOVA MILANESE (MB)

verso I'importo contrattuale di €. 67.176,86, oltre contributi previdenziali ed oltre IVA, pari ad €.
85.233,99, contributi previdenziali ed IVA inclusi

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 475 del 23/12/2024 di approvazione del progetto
redatto dal sopracitato RTP incaricato in unica fase a livello di esecutivo, in conformita all'articolo
23, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, riguardante lintervento di “CONSERVAZIONE E
VALORIZZAZIONE DI PALAZZO NATTA: “CASA DELLA CULTURA’;

Premesso, altresi, che:

- nella relazione tecnica del progetto redatto dal sopracitato RTP incaricato sono stati
individuati i principali temi sui quali occorre intervenire, meglio circoscritti all’interno della
documentazione facente parte del progetto esecutivo approvato con la suindicata DGC 475/2024;

- in particolare, per quanto riguarda i serramenti, erano gia note alcune criticita relative
all'incapacita di chiusura ermetica, alla tenuta all’acqua e all’'esistenza di parti rotte 0 ammalorate;

- si & ritenuto, pertanto, necessario approfondire la possibilita di effettuare una ricognizione

generale puntuale ad approfondita di tutti i serramenti del Palazzo, procedendo ad avviare un
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nuovo procedimento parallelo integrante le azioni di valorizzazione del fabbricato in oggetto da
destinare a “Casa della Cultura”;

- a tale scopo, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 466 del 18/12/2024 & stato
disposto:
o di approvare il Documento di indirizzo della Progettazione (DIP) riguardante “GLI/
INTERVENTI DI RESTAURO SUI SERRAMENTI DI MAGGIOR PREGIO DI PALAZZO NATTA -
VIA NATTA N.12-14, COMO”;
. di dare atto che I'importo complessivo dell’intervento, pari a € 290.000,00, & inserito nel
Programma Triennale delle Opere Pubbliche del Comune di Como 2024-2026 - annualita 2024 -
CUI L80005370137202400016 - CUP J12B24002310004 con stanziamento al Cap.
2.05.02.02.9790 “manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico edifici interesse storico
culturale e artistico”;

. di demandare al Dirigente competente tutti gli atti e gli adempimenti conseguenti;

Considerato che:

- per consentire il proseguimento dell’iter relativo all’intervento di cui alla sopracitata D.G.C.
466/2024, si rende ora necessario procedere con lo sviluppo delle fasi progettuali successive,
essendo state stanziate le relative risorse a Bilancio;

- per dare continuita allimpostazione metodologica ed alle lavorazioni in cantiere, si ritiene
di affidare al professionista che ha gia sviluppato il progetto approvato con la sopracitata DGC
475/2024, I'arch. Roberto Segattini, anche la parte relativa ai serramenti oggetto del presente
provvedimento cosi da integrare e completare le azioni di valorizzazione del fabbricato in oggetto

da destinare a “Casa della Cultura”;

Rilevato, in virtu di quanto sopra esposto, che:

- si rende, quindi, ora necessario approvare la modifica dell'incarico professionale gia
affidato al RTP arch. Roberto Segattini e altri, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs.
50/2016;

- I'affidamento del nuovo incarico professionale a titolo di estensione del primo di cui alla
D.D. 3118/2022 & riconducibile all'ipotesi di cui alla citata lett. c) in quanto:
> la necessita di modifica & dovuta all’approfondimento progettuale, specifico e connaturato
alla tipologia dellimmobile in quanto bene culturale e alla conservazione materica dell’esistente
che & valore primario nel’impostazione del progetto e dellimpostazione generale del recupero del
Palazzo gia avviato nei primi interventi eseguiti tra il 1998 e il 2005; la stessa non era prevedibile
nelle fasi di avvio del procedimento di incarico e nella redazione dello studio di fattibilita nella reale

quantificazione economica e nella portata delle reali necessita di intervento che devono essere
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puntualizzate e verificate caso per caso, per ogni singolo serramento; tale condizione & gia stata
oggetto di valutazioni qualitative con gli uffici della Soprintendenza ai beni culturali;

> la modifica non altera la natura generale del contratto, ripercorrendone impostazione,
modalita di sviluppo e prestazioni;

- complessivamente I'incremento dell’incarico in variante, secondo quanto risulta dal
conteggio predisposto dal Rup ed allegato al presente atto, comporta un incremento dell'importo
contrattuale (al netto del ribasso d’'asta) di € 29.759,14, oltre I.VA. 22% e contributo cassa,
corrispondente al 40,00% dell’importo originario di contratto;

- l'incremento percentuale per lavori aggiuntivi, pari al 40,00%, supera i limiti stabiliti
dall'art.106, comma 12 del D. Lgs 50/2016 (c.d. quinto d'obbligo); la precitata modifica contrattuale
non €, tuttavia, da ritenersi sostanziale in quanto le lavorazioni aggiuntive da eseguire non alterano
la sostanza del progetto e gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti;

- conseguenzialmente, si rende necessario sottoscrivere apposito atto aggiuntivo che

racchiuda il consenso espresso dall’incaricato all’esecuzione dell’incarico;

Dato atto che Il quadro economico complessivo di affidamento del servizio de quo risulta,

pertanto, essere il seguente alla luce dello sconto del 10% offerto dall’operatore:

Spese tecniche incarico di progettazione/direzione lavori/CRE 29.759,14 €
Ribasso di aggiudicazione 10% 2.975,91 €
Importo contrattuale 26.783,23 €
Inarcassa 4% 1.071,33 €
I.V.A. su spese tecniche 22 % 6.128,00 €
TOTALE GENERALE PROGETTO 33.982,56 €

Ritenuto, pertanto:
* di dover approvare la modifica contrattuale relativa all’incarico in argomento, per un importo netto
contrattuale pari ad €. 26.783,23, oltre contributi previdenziali ed oltre IVA al 22%, per complessivi
€ 33.982,56, IVA al 22% e contributi inclusi;
* di dover affidare, con riferimento all’intervento denominato “/INTERVENTI DI RESTAURO SUI
SERRAMENTI DI MAGGIOR PREGIO DI PALAZZO NATTA - VIA NATTA N.12-14, COMQ?, il
servizio tecnico di “progettazione in un’unica fase, direzione lavori, CRE” al precitato RTP cosi
composto:
» ARCH. ROBERTO SEGATTINI - P.IVA 02362770139 — COD. FORNIT. 10256 -
MANDATARIO), DI COMO (CO);
» STUDIO ASSOCIATO JURINA E RADAELLI P.IVA 11408880968 — COD. FORNIT. 67247-
MANDANTE), DI MONZA (MB);
» ING. CRISTIANO PUSTERLA P. IVA 03038740134 - COD. 8 FORNIT. 67251 -
MANDANTE), DI COMO; 3 PER. IND. DARIO COLZANI P.IVA 02229520131 — COD.
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FORNIT. 67252 - MANDANTE), DI BRENNA (CO);
» ARCH. ANGELICA SANTORO P.IVA 02137260762 - COD. FORNIT. 67253 -
MANDANTE) DI NOVA MILANESE (MB)
verso il corrispettivo di € 26.783,23, per un importo lordo, IVA e contributo cassa incluso, pari ad €

33.982,56, come da seguente prospetto:

Spese tecniche incarico di progettazione/direzione lavori/CRE 29.759,14 €
Ribasso di aggiudicazione 10% 297591 €
Importo contrattuale 26.783,23 €
Inarcassa 4% 1.071,33 €
I.V.A. su spese tecniche 22 % 6.128,00 €
TOTALE GENERALE PROGETTO 33.982,56 €

Preso atto, altresi, che si rende, inoltre, necessario procedere contestualmente alla
rideterminazione del Quadro Economico dell'intervento a seguito dell’affidamento dell'incarico di

cui trattasi come di seguito indicato:

TOTALE IMPORTO LAVORI 195.000,00 €

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 22% 42.900,00 €
Spese tecniche incarico di progettazione/direzione lavori/CRE 29.759,14 €
Ribasso di aggiudicazione 10% 297591 €
Importo contrattuale incarico di progettazione/direzione lavori/CRE 26.783,23 €
Inarcassa 4% 1.071,33 €
I.V.A. su spese tecniche 22 % 6.128,00 €

Contributo ANAC su incarico

Somma per imprevisti (5%) 9.750,00 €
Arrotondamenti 691,60 €
ribasso di aggiudicazione 3.775,84 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 95.000,00 €
TOTALE GENERALE PROGETTO 290.000,00 €

Visti i seguenti punti dell’Allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 cosi come & stato modificato dal
Decreto del Ministero Economia e Finanze del 10/10/2024:

- punto 5.3.14 “La registrazione contabile delle spese per gli interventi inseriti nel
programma triennale dei lavori pubblici e nell’elenco annuale”

- punto 5.4.9 “La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora

impegnate” e in particolare la lettera d)’.

Dato, altresi, atto che:
- la presente determinazione ¢ finalizzata all’avvio del servizio di progettazione esecutiva in
unica fase dell'intervento denominato “INTERVENT| DI RESTAURO SUI SERRAMENTI DI
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MAGGIOR PREGIO DI PALAZZO NATTA - VIA NATTA N.12-14, COMOQ’, inserito nel
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024-2026 E DELL'ELENCO ANNUALE
2024 per I'importo di € 290.000,00 - CUI L80005370137202400016;

- il cronoprogramma dell'intervento & allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;

- al fine di permettere il prosieguo dell'iter, procedendo con lo sviluppo del successivo livello
di progettazione e con la gara d’appalto per I'esecuzione dei lavori, senza soluzione di continuita, &
necessario, pertanto, garantire la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'Allegato 4/2 al
D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;

Ritenuto, altresi, per quanto sopra detto, di impegnare la spesa ai sensi e per gli effetti del
disposto dell'Allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011, punti 5.3.14. e 5.4.9 lett. d), cosi come & modificato
dai Decreti del Ministero Economia e Finanze del 10/10/20234, di € 290.000,00 al capitolo
2.05.02.02.9790 “manutenzione straordinaria adeguamento edifici interesse storico culturale e

artistico”, esercizio 2024, come di seguito specificato:

Anno Entrata/ Missione U Capitolo Descrizione Importo Esig.ta
Spesa Cod bilancio Capitolo
manutenzione
2024 S 05.02 2.02.01.10.999 2.05.02.02.9790 straordinaria €.290.000,00 2024
adeguamento

edifici  interesse

storico culturale e

artistico
con il seguente sub-impegno:
Anno Entrata/ Missione U Capitolo Sub-impegno Importo Esig.ta [Cod.
Spesa Cod bilancio fornit.
2024 S 2.05.02.02.9790 X €.33.982,56 | 2024 110256

Dato atto che il RUP del precitato contratto attuativo & I'arch. Piera Pappalardo,

funzionario tecnico E.Q. del Settore Opere Pubbliche;

Attestata la compatibilitda monetaria, ossia la possibilita reale di effettuare il pagamento
derivante dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dellEnte, ai sensi dell’art.
9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009 con nota n. 207

Visto il Decreto Sindacale R.G. n. 78 del 25/09/2024, di attribuzione delle funzioni di

direzione del “Settore Opere Pubbliche”;
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Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarita e della
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 - bis del TUEL 18.8.2000, n.267 e

dell'art.11, comma 2, del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

Ravvisata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n.267/2000, dell’art. 107
del Vigente Statuto comunale, degli artt. 18, 25 e 30 del Regolamento di Organizzazione dell’Ente
ed in forza del precitato Decreto Sindacale e ritenuto di non trovarsi in alcuna condizione di

incompatibilita;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono interamente richiamate quale parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1) di approvare la modifica contrattuale relativa all’incarico in argomento, per un importo netto
contrattuale pari ad €. 26.783,23, oltre contributi previdenziali ed oltre IVA al 22%, per complessivi
€ 33.982,56, IVA al 22% e contributi inclusi;

2) di affidare, con riferimento all'intervento denominato “INTERVENTI DI RESTAURO SUI
SERRAMENTI DI MAGGIOR PREGIO DI PALAZZO NATTA - VIA NATTA N.12-14, COMQO?”, il
servizio tecnico di “progettazione in un’unica fase, direzione lavori, CRE” al precitato al RTP cosi
composto:

» ARCH. ROBERTO SEGATTINI - P.IVA 02362770139 — COD. FORNIT. 10256 -
MANDATARIO), DI COMO (CO);

» STUDIO ASSOCIATO JURINA E RADAELLI P.IVA 11408880968 — COD. FORNIT. 67247-
MANDANTE), DI MONZA (MB);

» ING. CRISTIANO PUSTERLA P. IVA 03038740134 - COD. 8 FORNIT. 67251 -
MANDANTE), DI COMO; 3 PER. IND. DARIO COLZANI P.IVA 02229520131 — COD.
FORNIT. 67252 - MANDANTE), DI BRENNA (CO);

» ARCH. ANGELICA SANTORO P.IVA 02137260762 - COD. FORNIT. 67253 -
MANDANTE) DI NOVA MILANESE (MB)

verso il corrispettivo di € 26.783,23, per un importo lordo, IVA e contributo cassa incluso, pari ad €

33.982,56, come da seguente prospetto:

Spese tecniche incarico di progettazione/direzione lavori/CRE 29.759,14 €

Ribasso di aggiudicazione 10% 297591 €

Importo contrattuale 26.783,23 €

Inarcassa 4% 1.071,33 €
7
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I.V.A. su spese tecniche 22 % 6.128,00 €
TOTALE GENERALE PROGETTO 33.982,56 €

3) di approvare il Quadro Economico dell'intervento rideterminato a seguito dell’affidamento

dell'incarico di cui trattasi come di seguito indicato:

TOTALE IMPORTO LAVORI 195.000,00 €

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 22% 42.900,00 €
Spese tecniche incarico di progettazione/direzione lavori/CRE 29.759,14 €
Ribasso di aggiudicazione 10% 2.975,91 €
Importo contrattuale incarico di progettazione/direzione lavori/CRE 26.783,23 €
Inarcassa 4% 1.071,33 €
I.V.A. su spese tecniche 22 % 6.128,00 €

Contributo ANAC su incarico

Somma per imprevisti (5%) 9.750,00 €
Arrotondamenti 691,60 €
ribasso di aggiudicazione 3.775,84 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 95.000,00 €
TOTALE GENERALE PROGETTO 290.000,00 €

4) di impegnare la spesa ai sensi e per gli effetti del disposto dell'Allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011,
punti 5.3.14. e 5.4.9 lett. d), cosi come & modificato dai Decreti del Ministero Economia e Finanze
del 10/10/20234, di € 290.000,00 al capitolo 2.05.02.02.9790 “manutenzione straordinaria

adeguamento edifici interesse storico culturale e artistico”, esercizio 2024, come di seguito

specificato:
Anno Entrata/ Missione U Capitolo Descrizione Importo Esig.ta
Spesa Cod bilancio Capitolo
manutenzione
2024 S 05.02 2.02.01.10.999 2.05.02.02.9790 straordinaria €.290.000,00 2024
adeguamento

edifici  interesse

storico culturale e

artistico
con il seguente sub-impegno:
Anno Entrata/ Missione u Capitolo Sub-impegno Importo Esig.ta [Cod.
Spesa Cod bilancio fornit.
2024 S 2.05.02.02.9790 X €.33.982,56 | 2024 [10256
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5) di approvare il cronoprogramma dell'intervento, allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale, confermando le previsioni gia contenute nel DIP approvato con la
succitata DGC 466/2024;

6) di stipulare con RTP incaricato regolare atto aggiuntivo, come da schema allegato al presente

atto quale parte integrante e sostanziale;

Il Direttore
Arch. Luca Noseda

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.Igs. n. 82/2005 e s.m.i.
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AREA TERRITORIO

DETERMINAZIONE SETTORE OPERE PUBBLICHE
SERVIZIO: EDILIZIA PUBBLICA

REGISTRO DI SETTORE N. 618
REGISTRO GENERALE N. 3416
IN DATA 31-12-2024

Oggetto: INTERVENTI DI RESTAURO SUI SERRAMENTI DI MAGGIOR PREGIO DI PALAZZO
NATTA - VIA NATTA N.12-14, COMO (CUP J12B24002310004) - INCARICO
PROFESSIONALE (CIG 9531444C67) AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE
FATTIBILITA TECNICO ED ECONOMICA / DEFINITIVO / ESECUTIVO, IN UN'UNICA
FASE, PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI E DEPOSITO SCIA, DIREZIONE
LAVORI, DIREZIONI ~ OPERATIVE IMPIANTI E  STRUTTURE, CRE
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DELLOPERA DENOMINATA "CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE
DI PALAZZO NATTA: CASA DELLA CULTURA"* APPROVAZIONE VARIANTE
INCARICO, Al SENSI DELLART. 106, COMMA 1, LET. C) DEL D. LGS. N.
50/2016;*APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO OPERA RIDETERMINATO;*
IMPEGNO DI SPESA PER € 290.000,00 DI CUI € 33.982,56 PER INCARICO ED €
256.017,44 Al SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALLALLEGATO 4/2 PUNTI 5.3.14, E
5.4 9 LETT. D) DEL D.LGS. 118/2011 E S.M.I.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime, ai sensi dell'art. 147bis del d.Lgs.
267/2000, parere favorevole di regolarita contabile in merito al presente atto.

COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.lgs. 267/2000, si rilascia il visto attestante la regolarita
contabile e la copertura finanziaria relativa all'impegno di spesa di cui al presente atto.

Con riferimento al presente atto sono state effettuate le seguenti registrazioni contabili:

Impegno N. 2535 del 31-12-2024
Capitolo 2050202 / Articolo 9790
Importo 2024 | Euro 251.613,21

Impegno N. 2536 del 31-12-2024
Capitolo 2050202 / Articolo 9790
Importo 2024 | Euro 38.386,79

Visto contabile DETERMINAZIONI numero 618\Reg. gen. 3416 del 31-12-2024 firmato digitalmente da ROSELLA BARNESCHI il 31-12-2024 ora 11:58:05 - COPIA AUTENTICA Al SENSI
DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 82/2005 IMPRONTA ab185d373fh43b99b7b2861d319df67¢c



Sub impegno N. 2536/ 1 del 31-12-2024
Capitolo 2050202 / Articolo 9790

Importo 2024 Euro 33.982,56

Li, 31-12-2024
Il Direttore del Settore Servizi Finanziari

Rosella Barneschi

firmato digitalmente ai sensi del codice del’amministrazione
digitale D.Igs. n. 82/2005 e s.m.i.
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