REGISTRO DI CONTABILITA

COMUNE DI COMO

PROVINCIA DI COMO
Via Vittorio Emanuele 20 — 22100 Como

COMUNE DI

MUSEI CIVICI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DI PALAZZO LUCINI E OPERE STRUTTURALI AL PIANO TERRA DI
PALAZZO OLGINATI. INCARICO DI PROGETTAZIONE IN UN’UNICA FASE, COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE, COORDINATORE DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, CRE _ OPERE EDILI
Stato d'avanzamento dei lavori n. 01 Registro di contabilita _ DAL 04.12.12.2023 AL 30.03.2024
N .
dordine MISURAZIONI IMP ORTllistino contratto c'oﬂt:bﬁigysgu‘l?n
INDICAZIONE DEI LAVORI Quantita
CODICE E DELLE SOMMINISTRAZIONI B -
DATA | ARTICOLO parug.| lung. | larg. | Hipeso Unitario Totale Unitario Totale
1 OPERE DA PROVVISIONALI E ALLESTIMENTI DI CANTIERE
Nr.01 | 04/12/ | NC.10.500.0 |Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con
2023 100.a superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla
turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque
nere della capacita di almeno 200 |, di serbatoio di accumulo
dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacita di almeno 50
I, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure, impianto
elettrico e illuminazione. Compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, preparazione della base, manutenzione. Compreso
altresi servizio di adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei rifiuti
presso i siti autorizzati, esclusi gli oneri di conferimento a discarica
(minimo 4 scarichi/mese):
cad 1,00 1,00 €164,37 € 164,37| 1,00 € 164,37
NC.10.500.0 |b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo
100.6 cad 1,00 1,00 €11800 €118,00 1,00 118.00
Nr. 02 NC.10.500.0 |Nolo di box di cantiere ad uso mensa spogliatoio, realizzato con
210 struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da
terra, tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da
lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm)
divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC,
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, completo di impianti
elettrico, idrico e fognario, arredamenti e servizi in funzione
dell'uso. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e
preparazione della base in cls armata di appoggio. Nolo mensile
valutato per la superficie:
- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto
montaggio e smontaggio
m? €20,52 €0,00 0,00%|
- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
m? €592 €0,00) 0,00%|
Nr. 03 NC.10.350.0 |Nolo ponteggio tubolare in piano, realizzato con incastellature,
030 travature, elementi di ripartizione. Compresi: i trasporti, il
montaggio e lo smontaggio; i parapetti, le tavole fermapiede, tutti gi
accorgimenti idonei a garantire la sicurezza dei lavoratori e
pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge. Misurazione in
pianta:
fronte verso giardini
m? 0,00
fronte verso via Balestra 1 tratto
m? 0,00
fronte verso via Balestra 2 tratto
m? 0,00
fronte verso via Balestra 3 tratto x chiavi
m? 0,00
- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e
smontaggio
m? 0,00 €15,57 €0,00 0,00%|
- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
m? 0,00 €0,68 €0,00 0,00%|
Nr. 04 NC.10.350.0 [Nolo di in struttura ica corredato da fer iede, da
035 montare sulla sommita dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il
montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti
a garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica:
fronte verso giardini
m
fronte verso via Balestra 1 tratto
m
fronte verso via Balestra 2 tratto
m?
fronte verso via Balestra 3 tratto x chiavi
me
- altezza fino a cm. 180, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione,
compreso montaggio e smontaggio
m €8,50 €0,00| 0,00%|
- altezza fino a cm. 180, per ogni successivo periodo di 30 giorni
consecutivi o frazione
m €261 €0,00 0,00%|
Nr. 05 NC.10.350.0 |Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di
040 spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto
regolamentari, compreso approntamento e smontaggio:
fronte verso giardini
m? 0,00
fronte verso via Balestra 1 tratto
m? 0,00
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REGISTRO DI CONTABILITA

Numero — -
dordine MISURAZIONI IMP ORTllistino contratto || M P OR T;;‘;:'m Gennal

INDICAZIONE DEI LAVORI
CODICE E DELLE SOMMINISTRAZIONI
ARTICOLO par.ug.

Quantita

DATA lung. | larg. | Hipeso Unitario Totale Unitario Totale

fronte verso via Balestra 2 tratto

fronte verso via Balestra 3 tratto x chiavi

- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio
e smontaggio

m? 0,00 €5,68 €0,00| 0,00%|

- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

m? 0,00 €0,58 €0,00| 0,00%|

Nr. 06 NC.10.350.0 |Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete

050 oppure con adatti elementi in lamiera zincata, compresa la struttura
di sostegno e quanto altro necessario, I'approntamento ed il
disarmo a fine utilizzo:

fronte verso giardini

fronte verso via Balestra 1 tratto

fronte verso via Balestra 2 tratto

fronte verso via Balestra 3 tratto x chiavi

- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e
smontaggio
m? 0,00 €7,94 €0,00) 0,00%|

- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
m? 0,00 €1,19 €0,00| 0,00%|

Nr. 07 Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica,
compresi accessori di fissaggio, montaggio, manutenzione e

smontaggio, per l'intero periodo di utilizzo. m 0,00 €243 €0,00 0,00%

Nr 08 NC.10.450.0 |Recinzione con rete in polietilene alta densita, peso 240 g/m?,
050 colore arancio, ancorata ad appositi paletti di sostegno in ferro
zincato, infissi nel terreno ad interasse di 1 m; compreso il
montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la
manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio. Per le seguenti

attezze: :
- altezza m 1,80 lungo cvia Balestra m 0,00 €870 €0,00 0.00%

Nr. 09 MA.00.005.0 |Operaio specializzato edile 4° livello Pontista per particolari
005 difficolta realizzazione ponteggio di porzione di edificio a cavallo di

via Balestra
ora 0,00 €41,38 €0,00

2 Icos MURATURE - TAVOLATI _ ANCORAGGI

Nr 10 05/12/ | 1C.06.560.02

2023 00 Parete realizzata con doppia lastra da 13 mm per faccia, di cui la prima in

gesso rivestito, in Classe A2-s1,d0 di reazione al fuoco e classe di fumo F1
secondo AFNOR NF 16-101 e ISO 5659-2, con incrementata coesione del
nucleo ad alta temperatura, additivato con fibre di vetro e vermiculite e la
seconda in gesso rivestito additivato con fibre di vetro e fibre di legno,
Euroclasse A2-s1,d0 di resistenza al fuoco, avente caratteristiche di
assorbimento e neutralizzazione fino al 70% dei VOC presenti nell'aria,
entrambe conformi alla norma EN 520 e rispondenti ai Criteri Ambientali
Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'’Ambiente e della
tutela del Territorio e del Mare, interposta armatura in profili metallici in
lamiera di acciaio zincato Z140 da 0,6 mm di spessore, larghezza 75 mm,
con rivestimento organico privo di cromo, per guide a pavimento e a soffitto
e per montanti ad interasse di 60 cm, conformi alla norma UNI EN 14195,
Pannello isolante in lana di vetro da 70 mm di spessore e densita di 11,5
kg/m? inserito nellintercapedine. Compresi i fissaggi, la rasatura dei giunti
con stucco conforme alla norma UNI EN 13963, I'applicazione su tutto il
perimetro di nastro in polietilene espanso per desolidarizzare la parete dalla
struttura portante, i piani di lavoro interni e I'assistenza muraria. L'elemento
costruttivo completo dovra avere un potere fonoisolante Rw= 56 dB e una
resistenza al fuoco EI 120.

2,33 1,46 3,40
luce principale m?

Lunetta| m? 0,72| 072| 3,14/2 0,81

i 4,22
con doppia lastra da 13 mm per faccia me €86.49 €364,61 € 346,61

Nr 11 MA.00.005.0
005

Operaio Specializzato Stuccatore

11/03/

2024 assistenze per difficolta riquadrature elementi voltati | ora 1,00 4,00 4,00 €39,15 € 156,60| 1,00 € 156,60

Nr 12 NC.10.400.0

020 Nolo di trabattello metallico completo in opera di tutti gli accessori,
secondo la norma UNI EN 1004, altezza fino a 4 m, per uso interno
ed esterno, compreso montaggio e smontaggio:

05/12

2023 - per il primo giorno g 1,00 1,00  €5363 €53,63 1,00 €53,63)

12112/
2023
12/03/

2024 - per ogni smontaggio e rimontaggio ordinato dalla D.L. cad 2,00 2,00 €51,03 €102,06| 2,00 €102,06|
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI

MISURAZIONI

IMPORTII

istino contratto

I M P ORTI listino Gennait
2024

CODICE E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DATA | ARTICOLO par.ug.

lung. | larg.

Hipeso

Quantita

Unitario

Totale

Unitario

Totale

Nr12B | 11/03/ |1C.07.760.00 |Intonaco completo ad applicazione manuale o meccanica, eseguito
2024 40 su tutte le strutture murarie antiche e moderne, interne ed esterne
(calce, calce idraulica, mattoni, pietre), verticali ed orizzontali, in
ambienti di qualsiasi dimensione, compreso piani di lavoro,
mediante: -rinzaffo con malta premiscelata a base di leganti
idraulici speciali ed aggregati selezionati e controllati in razionale
distribuzione granulometrica. Dosaggio 3 Kg/m?, spessore
massimo mm. 2; -intonaco minerale di sottofondo con malta
premiscelata a base di calci, calci idrauliche, silici attive ed
aggregati selezionati e controllati in razionale distribuzione
granulometrica. Tirato a staggia e ultimato a frattazzo fino,
applicato in due strati da cm. 1; -rasatura liscia con rasante a base
di calci, calci idrauliche, ed aggregati selezionati e controllati con
granulometria degli inerti 0,7 mm, applicato in due strati m?

1

=3
5}

€37,97

1,00

€37,97|

3 Ic21 OPERE DA SERRAMENTISTA

Nr.13 1C.01.150.00 | Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti
10.a mobili, impennate e simili di qualunque forma e dimensione, inclusi
falsi telai, telai, imbotti, mostre:

finestre piano terra| m?

1C.01.150.00 - con recupero mediante accurato smontaggio e deposito
10.a nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito

€21,59

€0,00

0,00%|

Nr.14 1C.22.150.00 | Serramenti in ferro per finestre ad uno o pit battenti anche con
30.h sopraluce e telai fissi laterali, cieche o vetrate, realizzati con
particolari profili tubolari in acciaio zincato di sezione ridotta e a
taglio termico, adatti anche in immobili sottoposti al vincolo della
soprintendenza alle belle arti. Completi di ferramenta adeguata di
movimento e chiusura, maniglie e guarnizioni. Sono comprese
altresi la fornitura e posa in opera del falso telaio, la sigillatura tra
falso telaio e telaio, tutte le assistenze murarie, i piani di lavoro
interni, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso. Misurazione
riferita all'imbotte esterno, o in mancanza al perimetro esterno
visibile del serramento.
Trasmittanza termica dei telai non superiore a Uf= 2,00 W/m?, e
comunque tale da garantire che i serramenti completati con i vetri
di cui al capitolo 1C.23 - Opere da vetraio, rispettino in materia di
prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti con Deliberazione
della Giunta della Regione Lombardia VIII/5773 del 31 ottobre
2007
e s.m.i.. Devono essere prodotte le documentazioni che certificano
la rispondenza alle seguenti norme: Marcatura CE in conformita
alla direttiva CEE 89/106; UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di
permeabilita all'aria; UNI EN 1027 - UNI EN 12208 classe 9A di
tenuta all'acqua; UNI EN 12211 - UNI EN 12210 classe C5 di
resistenza al carico del vento. Dovranno inoltre essere certificati il
potere fonoisolante minimo di 34 dB (ISO 717) e la prestazione
termica minima del serramento completo di vetri, prevista dal
D.g.R. n. 3868/2015 e s.m.i..:

1C.22.150.00
30.i -- @ uno o pit battenti; con telai laterali e sopraluce fissi

0,

=3
3

€1.181,24

€0,00

Nr 15 1C.09.400.00

30 Maniglione antipanico per porte normali non REI, a norma
UNI/EN1125 omologato per uscite di sicurezza, completo di tutti gli
accessori per il perfetto funzionamento, fornito ed applicato in
opera su porte in ferro, lega leggera, legno; dei tipi:

C.09.400.003
0d - carter in alluminio nero, barra tipo push bar in alluminio verniciata
rossa, scrocco laterale, senza comandi esterni completo di aste
verticali e scrocchi di chiusura alto/basso

cad

€249,94

€0,00

Nr 16 1C.09.450.00 N i o i o
10 Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale, per segnaletica di
vario tipo, posti in opera:

1C.09.450.00
10.c - superficie da 9,1 fino a 19 dm? "
ca

€13,54

€0,00

0,00%|

Nr 17 MA.00.045.0 ] _ -
010 Operaio specializzato vetraio

Lavori da effettuarsi su serramento esistente

€ 33,20

€0,00

Nr 18 NC.10.400.0

020 Nolo di trabattello metallico completo in opera di tutti gli accessori,

secondo la norma UNI EN 1004, altezza fino a 4 m, per uso interno
ed esterno, compreso montaggio e smontaggio:

- per il primo giorno g

€ 53,63

€0,00

- per ogni giorno successivo | g

€2,60

€0,00|

- per ogni smontaggio e rimontaggio ordinato dallaD.L. | cad

€51,03

€0,00|

4 Ic24 OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE

Nr. 19 1C.24.100.00
20 Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o
pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.
Con applicazione a rullo o pennello di:

07/03/ |1C.24.100.00
2024 20.f - fondo a base di una miscela di microemulsioni polisilossaniche ed

acriliche in grado di penetrare in profondita nel supporto
consoli > ed omogenei I'assorbimento (p.s. 1 kg/l,
resa 0,2 - 0,3 I/m?)

4,50

27,00

€311

€83,97]

€83,97]
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Numero e N
dordine MISURAZIONI IMP ORTllistino contratto || M P O R T;;‘;j'"" Gennai
INDICAZIONE DEI LAVORI Quantita
CODICE E DELLE SOMMINISTRAZIONI - o
DATA | ARTICOLO parug.| lung. | larg. | Hipeso Unitario Totale Unitario Totale
Nr 20
1C.24.120.00 Tinteggiatura a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o
0 lisciate a gesso, gia preparate ed isolate; compresi piani di lavoro
interni ed assistenze murarie:
tamponamento apertura piano primo 6,00 4,50 27,00
07/03/ |1C.24.120.00 "
2024 10a - continta a tempera | 27,00 €338 €91,26 3,38 €91,26
Nr.21 | 05/12/ |1C.24.770.00 | Protezione di pavimenti durante i lavori di tinteggiatura con teli di
2023 20 polietilene, compresi tagli, sfridi, fissaggi, assistenze murarie.
piano primo 4 4,00
piano terra 28,7 21,88 50,58
m? 54,58 €1,11 € 60,58 1,11 € 60,58
5 OPERE DI RESTAURO
Nr.22 Restauro da parte di ditta specializzata di decorazione
MA.00.070.0 |Restauratore di Beni Culturali
005
ora €39,15 €0,00
6 COPERTURA
Nr. 23 1C.11.110.00 | Manto di copertura con tegole a canale o coppi in ragione di n. 32
10 al m2, compresi colmi, pezzi speciali, sigillature con malta, esclusi i
listelli portategole
m?
sostituzione per un 30% del totale previsto| mz 0,00 €38,46 €0,00|
Nr 24 MA.00.005.0 |Operaio specializzato edile 3° livello
005
ore 0,00 €39,15 €0,00|
Pulizia e ricorsa dei coppi con scelta e scarto di quelli ammalorati
Nr. 25 1C.11.110.00 |Sovrapprezzo ai manti in coppi per fissaggio con fermacoppi — in
20 piattina di acciaio inox
m?
fronte verso giardini 5
m 0,00
fronte verso via Balestra 1 tratto "
m 0,00
fronte verso via Balestra 2 tratto "
m 0,00
m? 0,00 €871 €0,00
Nr. 26 1C.11.110.00 [Manto di copertura con tegole a canale o coppi in ragione di n. 32
10 al m2, compresi colmi, pezzi speciali, sigillature con malta, esclusi i
listelli portategole
m?
T o .
sostituzione per un 30% del totale previsto m2 0,00 €38.46 €0,00
7 TIRANTI
Nr.27 | 07/12 |1C.01.040.00 |Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi
2023 20d strutturali, incassettature, fori isolati, passanti o ciechi, di
1220/;%/ qualunque forma, eseguita anche a pu riprese, con mazza e
scalpello e con I'impiego di utensili a sola rotazione e a bassa
velocita. Sono compresi la sagomatura del vano, la pulizia e la
formazione del piano di posa; I'allontanamento delle macerie con il
carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica; le opere di presidio, i piani di lavoro. Esclusi i ponteggi,
gli oneri di smaltimento. | prezzi devono essere applicati sul
volume effettivo di scassi ciascuno con volume fino a 2,00 dm?. Su
strutture in: pietra naturale dura, fino a 2,00 dm*
dmc
Demolizione finalizzata alla rimozione delle chiavi dei tiranti
presenti in facciata| 16,00 800| 200 050 128,00 €10,52 €1.346,56| 128,00  €1.346,56|
Nr.28 | 07/12 |1C.01.040.01 |Perforazioni su elementi lapidei eseguite con idonea attrezzatura a
2023 10.e sola rotazione a velocita ridotta, a qualsiasi altezza, profondita e
%g’ giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature,
iniezioni, canalizzazioni.
Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani di lavoro,
apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: con
diametro da 91 a 110 mm m
Perforazione
16,00 1,00 1,00 1,00 16,00 € 103,65 € 1.658,40| 16,00 € 1.658,40|
Nr.29 | 22/02/ |1C.22.020.00 | Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per
2024 10.h solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi
e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo $235, S275
e S8355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione,
piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine;
trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi
oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture
formate da: profilati laminati a caldo S355J0 - UNI EN 10025
kg
Tiranti metallici
8,00 7,000 1,00 5,55| 310,80 €5,01 €1.557,11 € 1.658,40|
Collegamenti
16,00 1,00 1,00 6,00 96,00 €5,01 € 480,96 € 480,96
i M BEG) RCHTET
T i LA MOMNGA b (0RO
L'MPRESA inel 838 . | Y
P o
A Via Provin FEAN(ER(0 MSSRUIUATIO
e 22030 0) ‘
ILR.UP. P.IVA - C. F. 03197370137 !

data di stampa
17/07/2024
Pagina 23



REGISTRO DI CONTABILITA

N e N
dording MISURAZIONI IMP ORTllistino contratto || M P O R T;;‘;j'"" Gennai
INDICAZIONE DEI LAVORI Quantita
CODICE E DELLE SOMMINISTRAZIONI - o
DATA | ARTICOLO parug.| lung. | larg. | Hipeso Unitario Totale Unitario Totale
Chiavi
16,00 0,70| 1,00 8,00 89,60 €5,01 € 448,90 € 448,90
Nr.30 | 26/02/ |1C.04.600.00 |Ancoraggi, fissaggi, inghisaggi, intasamenti con betoncino
024 10.c epossidico a base di resina epossidica bicomponente ed aggregati
2270/25/ silicei di opportuna granulometria ed in corretto rapporto di peso in
04103/ relazione all'impiego, provvisto di marcatura CE e conforme ai
2024 requisiti prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-6 (prodotti per
ancoraggio) : betoncino epossidico bicomponente con inerti
selezionati ed additivi, per ancoraggi speciali dme
Sigillatura fori tiranti
16,00 10,00/ 1,00 0,70| 112,00 €20,34 €2.278,08| €2.278,08|
Nr.31 | 04/03/ |1C.22.100.00 |Verniciatura antiruggine di carpenteria metallica: una mano su
2024 20.b carpenteria leggera, serramenti, ecc. kg
Vermniciatura tiranti nero opaco chiaro
496,40 1,00] 1,00  1,00] 49640 €027 €133,18 €133,18]
Nr.32 | 06/03/ |1C.25.300.05 |Ricostruzione di lacune con applicazione di due o piu strati di
2024 10.c intonaco idoneo per granulometria e colorazione, comprese
%’2043/ assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia, revisione bordi ed
11/03/ allontanamento dei materiali di risulta, da valutare sulla superficie
2024 effettivamente trattata, per: lacune maggiori di 1 m2. Misurazione
superficie effettiva.
mq
Ripristino intonaci
32,00 0,80| 0,440 1,00 10,24 €81,53 € 834,87 €834,87|
Nr. 33 MA.00.040.0 |Operaio specializzato fabbro
005
ore
22/02/
2260/%‘; ) Assistenza posa tiranti
2024 ore| 128,00/ 1,00 1,00/ 128,00 €33,20 € 4.249,60| € 4.249,60|
Nr. 34 MA.00.005.0 |Operaio specializzato edile 3° livello
005
ore
05/12/ Rimozione allestimenti interni museo
2023
06/12/
2023 48 1,00/ 1,00 1,00 48,00 €39,15 €1.879,20 € 1.879,20|
0712/ Assistenza rimozione chiavi esistenti
2023
40 1,00( 1,00 1,00 40,00 €39,15 € 1.566,00| € 1.566,00|
1112/ Assistenza alla perforazione
2023
32 1,00( 1,00 1,00 32,00 €39,15 € 1.252,80| €1.252,80|
04/03/ Assistenza alla sigillatura fori
2024
05/03/
2024
06/03/
2024 64 1,00( 1,00 1,00 64,00 €39,15 € 2.505,60| € 2.505,60|
Nr. 35 MA.00.070. |Restauro beni culturali
0005
ore
06/03/ Restauro volte interne e facciate
2024
07/03/
2024
08/03/
2024 84 1 1 1 84,00 39,15 €3.288,60 €3.288,60)
8 LATTONERIE
Nr. 36 1C.14.050.00 | Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la
10 posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati
con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze
murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di canali di
gronda, pluviali, lattonerie speciali; in:
per sostituzione elementi ammalorati
1C.14.050.00 (lastra di rame - spess. 0,6-0,8 mm o superiore (peso specifico =
10.f 8,92 kg/dm?)
kg €24,60 €0,00
9 SMALTIMENTO RIFIUTI
Nr. 37 1C.27.050.01 | Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
0o urbani e speciali non pericolosi:
1C.27.050.01 |rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904)
00.e presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi,
secondo il giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal
laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
peso stimato per tipologia di lavoro 30% smaltimento coppi
1kg 1,00 0,00 €0,08 €0,00|
derivante da opere di ripristino tiranti
1kg 2500,00 1,00 2500,00 €0,08 € 202,50 € 202,50
Altro da attivita edilizia
1kg 0,00 3,75 0,00 €0,08 €0,00|
TOTALE NON SCONTATO
DATA DI STAMPA IMPORTO TOTALE DEI LAVORI eseguiti relativi al sal N. 1 24.880,70 €
26.07.2024
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