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Stato d'avanzamento dei lavori n. 01  S.A.L. LAVORI DAL 04.12.12.2023 AL 30.03.2024

 

Codice articolo DESIGNAZIONE DEI LAVORI
M I S U R A Z I O N I: Quantità

 IMPORTI listino contratto 

data 
     Par.ug Lung. Larg. H/peso      unitario  TOTALE  Quantità  TOTALE 

Nr. 01 NC.10.500.0100.a

cad 1,00 1,00 € 164,37 € 164,37 1,00 € 164,37

b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo
cad 2,00 2,00 € 118,00 € 236,00 1,00 118.00

Nr 10 1C.06.560.0200

luce principale m² 2,33 1,46 3,40

Lunetta m² 0,72 0,72 3,14 / 2 0,81

 con doppia lastra da 13 mm per faccia m² 4,22 € 86,49 € 364,61 4,22 € 346,61

Nr 11 MA.00.005.0005 Operaio Specializzato Stuccatore

assistenze per difficoltà riquadrature elementi voltati ora 1,00 4,00 4,00 € 39,15 € 156,60 4,00 € 156,60

Nr 12 NC.10.400.0020

- per il primo giorno g 1,00 1,00 € 53,63 € 53,63 1,00 € 53,63

cad 2,00 2,00 € 51,03 € 102,06 2,00 € 102,06

Nr 12B 1C.07.760.0040

m² 1,00 € 37,97 1,00 € 37,97

4 IC24 OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE

Nr. 19 1C.24.100.0020

1C.24.100.0020.f

m² 6,00 4,50 27,00 € 3,11 € 83,97 27,00 € 83,97

Nr 20

1C.24.120.0010

tamponamento apertura piano primo           6,00 4,50 27,00

1C.24.120.0010.a - con tinta a tempera
m² 27,00 € 3,38 € 91,26 27,00 € 91,26

Nr. 21 1C.24.770.0020

piano primo 4,00

COMUNE DI COMO
PROVINCIA DI COMO 

Via Vittorio Emanuele 20 – 22100 Como

 MUSEI CIVICI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DI PALAZZO LUCINI E OPERE STRUTTURALI AL PIANO TERRA DI PALAZZO OLGINATI. 
INCARICO DI PROGETTAZIONE IN UN’UNICA FASE, COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, CRE _ OPERE EDILI 

 I M P O R T I listino Contabilità 
ESEGUITI 

04/12/ 
2023

Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale 
plastico, con superfici interne ed esterne facilmente 
lavabili, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, 
completo di serbatoio di raccolta delle acque nere 
della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di 
accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico 
della capacità di almeno 50 l, e di connessioni 
idrauliche acque chiare e scure, impianto elettrico e 
illuminazione. Compreso trasporto, montaggio, 
smontaggio, preparazione della base, manutenzione. 
Compreso altresì servizio di adeguata pulizia 
giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso i siti autorizzati, 
esclusi gli oneri di conferimento a discarica (minimo 4 
scarichi/mese):

05/12/ 
2023 Parete realizzata con doppia lastra da 13 mm per faccia, di 

cui la prima in gesso rivestito, in Classe A2-s1,d0 di reazione 
al fuoco e classe di fumo F1 secondo AFNOR NF 16-101 e 
ISO 5659-2, con incrementata coesione del nucleo ad alta 
temperatura, additivato con fibre di vetro e vermiculite e la 
seconda in gesso rivestito additivato con fibre di vetro e fibre 
di legno, Euroclasse A2-s1,d0 di resistenza al fuoco, avente 
caratteristiche di assorbimento e neutralizzazione fino al 70% 
dei VOC presenti nell'aria, entrambe conformi alla norma EN 
520 e rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al 
Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della 
tutela del Territorio e del Mare, interposta armatura in profili 
metallici in lamiera di acciaio zincato Z140 da 0,6 mm di 
spessore, larghezza 75 mm, con rivestimento organico privo 
di cromo, per guide a pavimento e a soffitto e per montanti ad 
interasse di 60 cm, conformi alla norma UNI EN 14195. 
Pannello isolante in lana di vetro da 70 mm di spessore e 
densità di 11,5 kg/m³ inserito nell'intercapedine. Compresi i 
fissaggi, la rasatura dei giunti con stucco conforme alla 
norma UNI EN 13963, l'applicazione su tutto il perimetro di 
nastro in polietilene espanso per desolidarizzare la parete 
dalla struttura portante, i piani di lavoro interni e l'assistenza 
muraria. L'elemento costruttivo completo dovrà avere un 
potere fonoisolante Rw= 56 dB e una resistenza al fuoco EI 
120.

11/03/ 
2024

Nolo di trabattello metallico completo in opera di tutti 
gli accessori, secondo la norma UNI EN 1004, altezza 
fino a 4 m, per uso interno ed esterno, compreso 
montaggio e smontaggio:

05/12 
2023

12/12/ 
2023  

12/03/20
24 

- per ogni smontaggio e rimontaggio ordinato dalla 
D.L.

11/03/ 
2024

Intonaco completo ad applicazione manuale o 
meccanica, eseguito su tutte le strutture murarie 
antiche e moderne, interne ed esterne (calce, calce 
idraulica, mattoni, pietre), verticali ed orizzontali, in 
ambienti di qualsiasi dimensione, compreso piani di 
lavoro, mediante: -rinzaffo con malta premiscelata a 
base di leganti idraulici speciali ed aggregati 
selezionati e controllati in razionale distribuzione 
granulometrica. Dosaggio 3 Kg/m², spessore massimo 
mm. 2; -intonaco minerale di sottofondo con malta 
premiscelata a base di calci, calci idrauliche, silici 
attive ed aggregati selezionati e controllati in razionale 
distribuzione granulometrica. Tirato a staggia e 
ultimato a frattazzo fino, applicato in due strati da cm. 
1; -rasatura liscia con rasante a base di calci, calci 
idrauliche, ed aggregati selezionati e controllati con 
granulometria massima degli inerti 0,7 mm, applicato 
in due strati da mm. 1.

Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, 
stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro 
interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo 
o pennello di:

07/03/ 
2024

- fondo a base di una miscela di microemulsioni 
polisilossaniche ed acriliche in grado di penetrare in 
profondità nel supporto consolidandolo ed 
omogeneizzandone l'assorbimento (p.s. 1 kg/l, resa 
0,2 - 0,3 l/m²)

Tinteggiatura a due riprese, su superfici interne in 
intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed 
isolate; compresi piani di lavoro interni ed assistenze 
murarie:

07/03/ 
2024

05/12/ 
2023

Protezione di pavimenti durante i lavori di tinteggiatura 
con teli di polietilene, compresi tagli, sfridi, fissaggi, 
assistenze murarie. 
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Codice articolo DESIGNAZIONE DEI LAVORI
M I S U R A Z I O N I: Quantità

 IMPORTI listino contratto  IMPORTI listino gennaio 2023 

data 
     Par.ug Lung. Larg. H/peso      unitario  TOTALE  Quantità  TOTALE 

piano terra 50,58

m² 54,58 € 1,11 € 60,58 54,58 € 60,58

7 TIRANTI 

Nr. 27 1C.01.040.0020.d

dmc

16,00 8,00 2,00 0,50 128,00 € 10,52 € 1.346,56 128,00 € 1.346,56

Nr. 28 1C.01.040.0110.e

m

Perforazione 16,00 1,00 1,00 1,00 16,00 € 103,65 € 1.658,40 16,00 € 1.658,40

Nr. 29 1C.22.020.0010.h

kg

Tiranti metallici kg 7,00 8,00 5,55 310,80 € 5,01 € 1.557,11 € 1.658,40

Collegamenti kg 1,00 16,00 6,00 96,00 € 5,01 € 480,96 € 480,96

Chiavi kg 0,70 16,00 8,00 89,60 € 5,01 € 448,90 € 448,90

496,40

Nr. 30 1C.04.600.0010.c

dmc

Sigillatura fori tiranti dmc 10,00 16,00 0,70 112,00 € 20,34 € 2.278,08 € 2.278,08

Nr. 31 1C.22.100.0020.b

kg

Verniciatura tiranti nero opaco chiaro 496,40 1,00 1,00 1,00 496,40 € 0,27 € 133,18 € 133,18

Nr. 32 1C.25.300.0510.c

mq

Ripristino intonaci 32,00 0,80 0,40 1,00 10,24 € 81,53 € 834,87 € 834,87

Nr. 33 MA.00.040.0005 Operaio specializzato fabbro ore

Assistenza posa tiranti

128,00 1,00 1,00 1,00 128,00 € 33,20 € 4.249,60 € 4.249,60

Nr. 34 MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello ore

Rimozione allestimenti interni museo

48 1,00 1,00 1,00 48,00 € 39,15 € 1.879,20 € 1.879,20

Nr. 35 Assistenza rimozione chiavi esistenti

40 1,00 1,00 1,00 40,00 € 39,15 € 1.566,00 € 1.566,00

Assistenza alla perforazione

32 1,00 1,00 1,00 32,00 € 39,15 € 1.252,80 € 1.252,80

Assistenza alla sigillatura fori

64 1,00 1,00 1,00 64,00 € 39,15 € 2.505,60 € 2.505,60

Nr. 35 MA.00.070.0005 Restauro beni culturali
ore

Restauro volte interne e facciate

84 1,00 1,00 1,00 84,00 € 39,15 € 3.288,60 84,00 € 3.288,60

Nr. 37 1C.27.050.0100

1C.27.050.0100.e

1 kg 2291,00 1,00 2291,00 € 0,08 € 185,57

derivante da opere di ripristino tiranti
1 kg 6580,00 1,00 6580,00 € 0,08 € 532,98 2500,00 € 202,50

Altro da attivita edilizia 1 kg 419,35 3,75 1572,56 € 0,08 € 127,38

07/12 
2023 
12/12/ 
2023

Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di 
elementi strutturali, incassettature, fori isolati, passanti 
o ciechi, di qualunque forma, eseguita anche a pù 
riprese, con mazza e scalpello e con l'impiego di 
utensili a sola rotazione e a bassa velocità. Sono 
compresi la sagomatura del vano, la pulizia e la 
formazione del piano di posa; l'allontanamento delle 
macerie con il carico e trasporto ad impianti di 
stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere di 
presidio, i piani di lavoro. Esclusi i ponteggi, gli oneri 
di smaltimento. I prezzi devono essere applicati sul 
volume effettivo di scassi ciascuno con volume fino a 
2,00 dm³. Su strutture in: pietra naturale dura, fino a 
2,00 dm³

Demolizione finalizzata alla rimozione delle chiavi dei 
tiranti presenti in facciata

07/12 
2023  
12/12/ 
2023

Perforazioni su elementi lapidei eseguite con idonea 
attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a 
qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per 
spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, 
iniezioni, canalizzazioni.
Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, 
piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, 
allontanamento macerie: con diametro da 91 a 110 
mm

22/02/ 
2024

Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per 
travature per solai, coperture, ossature, rampe e 
ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera 
imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e 
S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e 
dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, 
fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e sollevamenti; 
opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per 
demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture 
formate da: profilati laminati a caldo S355J0 - UNI EN 
10025

26/02/ 
2024  
27/02/ 
2024  
04/03/ 
2024

Ancoraggi, fissaggi, inghisaggi, intasamenti con 
betoncino epossidico a base di resina epossidica 
bicomponente ed aggregati silicei di opportuna 
granulometria ed in corretto rapporto di peso in 
relazione all'impiego, provvisto di marcatura CE e 
conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla norma 
EN 1504-6 (prodotti per ancoraggio) : betoncino 
epossidico bicomponente con inerti selezionati ed 
additivi, per ancoraggi speciali

04/03/ 
2024

Verniciatura antiruggine di carpenteria metallica: una 
mano su carpenteria leggera, serramenti, ecc.

06/03/ 
2024  
07/03/ 
2024  
11/03/ 
2024

Ricostruzione di lacune con applicazione di due o più 
strati di intonaco idoneo per granulometria e 
colorazione, comprese assistenze murarie, piani di 
lavoro, pulizia, revisione bordi ed allontanamento dei 
materiali di risulta, da valutare sulla superficie
effettivamente trattata, per: lacune maggiori di 1 m². 
Misurazione superficie effettiva.

22/02/ 
2024  
26/02/ 
2024  
27/02/ 
2024  
04/03/ 
2024

05/12/ 
2023 
06/12/ 
2023

0712/ 
2023

11/12/ 
2023

04/03/ 
2024  
05/03/ 
2024  
06/03/ 
2024

06/03/ 
2024  
07/03/ 
2024  
08/03/ 
2024

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei 
seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:

rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione 
(CER 170904) presso impianto di smaltimento 
autorizzato per rifiuti non pericolosi, secondo il 
giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal
laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

peso stimato per tipologia di lavoro 30% smaltimento 
coppi

22/01/ 
2024
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a) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI eseguiti relativi al sal N. 1    24.880,70 € 

b) IMPORTO TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA      1.485,21 € 

c) IMPORTO da scontare (a – b)    23.395,49 € 

d)  sconto/ribasso di aggiudicazione  8,00%      1.871,64 € 

e) IMPORTO LAVORI NETTO (c – d)    21.523,85 € 

f)    23.009,06 € 

Il direttore Lavori   L'Impresa 

_____________________________________ ____________________________________

Il direttore Operativo   Il RUP 

_____________________________________ ____________________________________

DATA DI STAMPA 26.07.2024

IMPORTO LAVORI DA LIQUIDARE eseguiti ribassati relativi al sal 1 sommati agli oneri per 
la sicurezza (b + f)  
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