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Como, data firma digitale

Al Direttore del Settore
Opere Pubbliche
Arch. Luca Noseda

SEDE

MUSEI CIVICI: Manutenzione straordinaria alla copertura di Palazzo Lucini e opere
strutturali al piano terra di Palazzo Olginati. - Opere edili

CIG: 95452269AC

CUP: J12F22000640004

PROPOSTA DEL R.U.P. per LA LIQUIDAZIONE DEL 1°SAL a tutto il 30/03/2024 relativo ai
lavori di manutenzione straordinaria alla copertura di Palazzo Lucini e opere strutturali al
piano terra di Palazzo Olginati;

Richiamati i seguenti atti:

. la lettera commerciale del 24.11.2022 prot. n.87216 in cui si da avvio al servizio di
progettazione di cui alloggetto all’Arch. Francesco Moretti per la parte architettonica e all’ing.
Claudio Sosio De Rosa di Pusiano per la parte strutturale;

. La Delibera di Giunta n. 418 del 28/12/2022 con la quale si approva il progetto esecutivo
redatto dai professionisti incaricati in un’unica fase, ai sensi dell’art. 23, comma 4, del D.Lgs 50/2016
e di importo complessivo totale di € 160.000,00;

. la determinazione dirigenziale n. 335 Registro Settore e nr. 3277/2022 di Reg. Generale
in data 30/12/2022 in cui si affida il lavoro all'lmpresa TRG Costruzioni srl di Lipomo con impegno di
spesa n. 2218 /22;

. Il contratto in forma di lettera commerciale del 05.12.2023 prot. n. 156926, all'Impresa TRG
per 'importo netto di € 91.206,49 di cui € 5.031,16 per oneri della sicurezza, olire iva al 22%;

preso atto che l'intervento in oggetto e finanziato mediante Fondi Frontalieri e che trova copertura
finanziaria sul capitolo 2.05.01.02.9660 “manut. straord. adeg. tecnol. musei valore culturale storico
artistico” annualita 2022, di cui € 21.909,60 (impegno n. 1702/2022) e € 10.310,40 (impegno n.
1690/2022) gia imputati sul medesimo capitolo con la D.D. n.R.G. 2585/2022 per affidamento diretto
alling. Claudio Sosio de Rosa e all'arch. Francesco Moretti, progettisti;

Acquisita la contabilita il 17.07.2024 a tutto il 30.03.2024 dai DL. Arch. Francesco Moretti e Ing.
Claudio Sosio de Rosa;

verificati gli importi a campione e le firme;
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verificata la regolarita contributiva delllmpresa TRG Costruzioni s.r.l. di Lipomo con DURC con
protocollo INAIL 43673069 valido fino al 07.09.2024;

acquisita la dichiarazione di permanenza dei requisiti presentati in sede di affidamento;

Il sottoscritto R.U.P. Arch. Piera Pappalardo, propone al Direttore di Settore:
» di approvare la contabilita relativa al sal n°1;

» di dare avvio alla procedura di liquidazione sullimpegno n. 2018/2022 del 1° certificato di
pagamento pari a € 22.894,00, di cui € 1.485,21 per oneri della sicurezza, al netto dell’aliquota
[.V.A. del 22%; a favore di TRG Costruzioni s.r.l. di Lipomo (CO) (cod. fiscale e p. iva
03197370137 cod. fornitore 67284); previa presentazione di fattura in formato elettronico.

In allegato:

Certificato di pagamento n.1
SAL n.1

Registro di contabilita
Libretto delle misure n. 1
Economie

I R.U.P.
Funzionario Tecnico EQ
Arch. Piera Pappalardo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del testo unico - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate
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