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Como, data firma digitale  

 

Al Direttore del Settore  

Opere Pubbliche 

Arch. Luca Noseda  

 

SEDE 

 

MUSEI CIVICI: Manutenzione straordinaria alla copertura di Palazzo Lucini e opere 

strutturali al piano terra di Palazzo Olginati. - Opere edili 

CIG:   95452269AC 

CUP: J12F22000640004 

 

 

PROPOSTA DEL R.U.P. per LA LIQUIDAZIONE DEL 1°SAL a tutto il 30/03/2024 relativo ai 
lavori di manutenzione straordinaria alla copertura di Palazzo Lucini e opere strutturali al 
piano terra di Palazzo Olginati; 
 
Richiamati i seguenti atti:  
 

•  la lettera commerciale del 24.11.2022 prot. n.87216 in cui si dà avvio al servizio di 
progettazione di cui all’oggetto all’Arch. Francesco Moretti per la parte architettonica e all’ing. 
Claudio Sosio De Rosa di Pusiano per la parte strutturale; 
 

• La Delibera di Giunta n. 418 del 28/12/2022 con la quale si approva il progetto esecutivo 
redatto dai professionisti incaricati in un’unica fase, ai sensi dell’art. 23, comma 4, del D.Lgs 50/2016 
e di importo complessivo totale di € 160.000,00; 
 

• la determinazione dirigenziale n. 335 Registro Settore e nr. 3277/2022 di Reg. Generale 
in data 30/12/2022 in cui si affida il lavoro all’Impresa TRG Costruzioni srl di Lipomo con impegno di 
spesa n. 2218 /22; 
 

• Il contratto in forma di lettera commerciale del 05.12.2023 prot. n. 156926, all’Impresa TRG 
per l’importo netto di € 91.206,49 di cui € 5.031,16 per oneri della sicurezza, oltre iva al 22%; 
 
preso atto che l’intervento in oggetto è finanziato mediante Fondi Frontalieri e che trova copertura 
finanziaria sul capitolo 2.05.01.02.9660 “manut. straord. adeg. tecnol. musei valore culturale storico 
artistico” annualità 2022, di cui € 21.909,60 (impegno n. 1702/2022) e € 10.310,40 (impegno n. 
1690/2022) già imputati sul medesimo capitolo con la D.D. n.R.G. 2585/2022 per affidamento diretto 
all’ing. Claudio Sosio de Rosa e all’arch. Francesco Moretti, progettisti; 
 

Acquisita la contabilità il 17.07.2024 a tutto il 30.03.2024 dai DL. Arch. Francesco Moretti e Ing. 
Claudio Sosio de Rosa; 
 
verificati gli importi a campione e le firme; 

SETTORE OPERE PUBBLICHE 
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verificata la regolarità contributiva dell’Impresa TRG Costruzioni s.r.l. di Lipomo con DURC con 
protocollo INAIL 43673069 valido fino al 07.09.2024; 

acquisita la dichiarazione di permanenza dei requisiti presentati in sede di affidamento; 

Il sottoscritto R.U.P. Arch. Piera Pappalardo, propone al Direttore di Settore: 

• di approvare la contabilità relativa al sal n°1; 
 

• di dare avvio alla procedura di liquidazione sull’impegno n. 2018/2022 del 1° certificato di 
pagamento pari a € 22.894,00, di cui € 1.485,21 per oneri della sicurezza, al netto dell’aliquota 
I.V.A. del 22%; a favore di  TRG Costruzioni s.r.l. di Lipomo (CO) (cod. fiscale e p. iva 
03197370137 cod. fornitore 67284); previa presentazione di fattura in formato elettronico. 

 

In allegato:  

• Certificato di pagamento n.1 

• SAL n.1  

• Registro di contabilità  

• Libretto delle misure n. 1  

• Economie  

Il R.U.P. 
Funzionario Tecnico EQ 
Arch. Piera Pappalardo 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del testo unico - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate 
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