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REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETT,O: Manutenzione straordinaria e consolidamenti MURA via Balestra

- COMMITTENTE: | Comune di Como - Settore Opere Pubbliche

IMPRESA: | RTl: LM.G. SRL - ANNA LUCCHINI RESTAURI SRL

Registro di Contabilita n. 1 composto dan. _3 pagine

I. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
arch. Piera Pappalardo

PriMus by Guidoe Clanciulli - copyright ACCA seftware S.p.A.



pag. 2

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto | Quantitd/Percentuali PREZZO IMPORTI!
TARIFFA E DELLE wnitario
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr{ Pg | Positivi Negativi g Debito Pagamento
RIPORTO
LAVORI A CORI)
(Pragetto curo 79°008,60 - 1009%%)
1 QG2 ~ restauro ¢ manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
001 SOMMANO%| 1 | 2 43,01 62'991,98 27°092,85
07/06/2023 aliguote (79,728%) (34.294%3)
2 08 2-A: superfici decorate di beni immobili det patrimonio culturale
002 SOMMANO %] 1 | 2 6541 16°016,62 10°476,47
07/06/2023 aliguote (20,272%%} (13,2609}
Parziale LAVORI A CORPQ euro 37°569,32
aliquota {47.551%)
A RIPORTARE 37°569,32
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Num.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantita/Percentuali PREZZ0 IMPORTI
TARIFFA E DELLE unitario
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr| Pg | Positivi Negativi Debito Pagamento
RIPORTO 37°569.32
COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
3 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza
SIC.SPCL  |degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e
07/06/2023 |Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali".
Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari
delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.
SOMMANO%| 1 | 3 47,49 15'340,11 7°285,02
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 7°285,02
TOTALE euro 44°854,34
Milano, 07/06/2023
L'ypre g
RTI: IM.G. - URI SRL
WrREEAD
11 Direttore dei Lavori
ing. arch. Andrea A. Bassoli
In data 07/06/2023 e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 1
per un importo di euro 44'630,07
11 Direttore dei Lavori
ing. arch. Andrea A. Bassoli
i A RIPORTARE | 44'854 .34 44'630.07i
| |
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