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INDICAZIONE DEI LAVORI riferimenti IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI SAL| RC unitario TOTALE
LAVORI A CORPO
(Progetto euro 79°008,60 - 100%)
1 OQG?2 - restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
001 1 1 43,01 27°092,85
SOMMANO al S.AA.L.n. 1 % 43,01/ 62'991,98 27°092,85
aliquote (79,728%) (34,291%)
2 OS 2-A: superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale
002 1 2 65,41 10°476,47
SOMMANO al S.AA.L.n. 1 % 65,41 167016,62 10°476,47
aliquote (20,272%) (13,260%)
Parziale LAVORI A CORPO euro 37'569,32
aliquota (47,551%)

COMMITTENTE: Comune di Como - Settore Opere Pubbliche
SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA'N. 1



pag. 3

Milano, 07/06/2023

Il Direttore dei Lavori
ing. arch. Andrea A. Bassoli

INDICAZIONE DEI LAVORI riferimenti IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI SAL| RC unitario TOTALE
COSTI SICUREZZA (SPECIALI
3 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti,
SIC.SPCL  |espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati
"Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle
lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.
1 3 47,49 7°285,02
SOMMANO al S.A.L.n. 1 % 47,49| 157340,11 7°285,02
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 7°285,02
TOTALE euro 44'854,34
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