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Manutenzione straordinaria e consolidamenti MURA via Balestra

REGISTRO DI CONTABILITA'

Comune di Como - Settore Opere Pubbliche

IL DIRETTORE DEI LAVORI
ing. arch. Andrea A. Bassoli

RTI: I.M.G. SRL - ANNA LUCCHINI RESTAURI SRL
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI riferimenti I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI SAL RC unitario TOTALE

LAVORI A CORPO
(Progetto euro  79´008,60 - 100%)

1 OG2 - restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
001 1 1 43,01 27´092,85

SOMMANO al S.A.L. n. 1 % 43,01 62´991,98 27´092,85
aliquote (79,728%) (34,291%)

2 OS 2-A: superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale
002 1 2 65,41 10´476,47

SOMMANO al S.A.L. n. 1 % 65,41 16´016,62 10´476,47
aliquote (20,272%) (13,260%)

Parziale LAVORI A CORPO euro 37´569,32
aliquota (47,551%)
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI riferimenti I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI SAL RC unitario TOTALE

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

3 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti,
SIC.SPCL espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati

"Costi Speciali". Tali  "Costi Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle
lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

1 3 47,49 7´285,02

SOMMANO al S.A.L. n. 1 % 47,49 15´340,11 7´285,02

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 7´285,02

T O T A L E   euro 44´854,34

     Milano, 07/06/2023

Il Direttore dei Lavori
ing. arch. Andrea A. Bassoli
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