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Como, vedi firma digitale 

 

Al Direttore del Settore  

Opere Pubbliche 

Arch. Luca Noseda 

 

 

Oggetto:Tempio Voltiano. Ricostruzione del pinnacolo e restauro degli elementi lapidei 

danneggiati     (CUP: J12F22000670004– CIG 955411946) 

PROPOSTA DEL R.U.P. PER l’APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL n°1  

 

 

Richiamati: 

• la Determinazione del Dirigente del Settore OO.PP n. è stato approvato il progetto di 
servizio per l’affidamento a professionista esterno all’ente relativo all’incarico di “Progettazione 
unica fase, direzione lavori, CRE, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in 
esecuzione”  ,, approvata la procedura di affidamento su piattaforma SINTEL e individuato 
quale affidatario il costituendo RTP , formato da arch. Piero Mazzoli Capogruppo e arch. 
Francesco Veronelli, mandante, entrambi con esperienza nell’ambito dei beni culturali. Con il 
medesimo atto è stato assunto l’impegno n. 1712 per complessivi € 25.422,20  

• la Delibera di giunta n° 417 in data 28/12/2022 in cui veniva approvato il progetto redatto dal 

RTP incaricato, in un'unica fase ai sensi dell’art. 23 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, di importo 

complessivo di € 87.000,00; 

• la Determinazione del Dirigente del Settore OO.PP. n. 2474 di R.G. del 11/11/2022 esecutiva 

ai sensi di legge in cui veniva nominata R.U.P. dell’opera la sottoscritta arch. Piera Pappalardo; 

• la Determinazione del Dirigente del Settore OO.PP. n.323 di R.S. e 3247 di R.G. del 
29/12/2022 in cui viene affidato l’appalto di € 40.327,65 oltre I.V.A. al costituendo RTI 
Capogruppo mandatario: Restauro e conservazione opere d'arte di Laura De Nardi _ via 
Dottesio 1 _ 22100 Como p.iva 03920330135 _ n. REA CO_4067774 e Mandante: COMAL 
Restauri di Carelli Danilo _ via Volturno, 13_ 20900 Monza; p.iva 11531000963 _ REA MB 
_2610232, poi costituitosi con l’Atto costitutivo in data 13/03/2023 rogato dal notaio Alberto 
Paleari, notaio in Monza, n.106457 rep-n.46660 Raccolta, Registrato agenzia delle Entrate 
Monza il 14/03/2023 al n. 7525 serie IT; 

• Contratto nella forma di Lettera Commerciale all’RTI : prot. 77738 del 30/06/2023, 

 

 

Acquisiti:  

• con prot. n. 139688 la contabilità relativa al SAL n. 1, per lavori eseguiti a tutto il 20/10/2023, 

redatta dal Direttore Lavori e sottoscritta dall’appaltatore per accettazione, e il verbale nuovi 

prezzi n. 1 già sottoscritto dal RUP, in quanto l’applicazione dei nuovi prezzi non altera l’importo 

contrattuale, come accertato dal DL.  

• con peo in data 15/11/2023 acquisita la dichiarazione di permanenza dei requisiti presentati in 

sede di gara di entrambi i componenti del RTI sottoscritta con firma digitale 

 

SETTORE OPERE PUBBLICHE 
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A seguito di : 

• sopralluoghi   

• verifiche a campione della corrispondenza della documentazione contabile con il capitolato 

d’appalto e con gli elaborati progettuali 

• verifiche a campione della corrispondenza dei prezzi e l’applicazione dello sconto 

contrattuale 

• verifica della regolarità dei DURC protocollo INAIL 41109718 valido fino al 02/03/2024, per 

Comal  restauri di Carelli Danilo e il DURC prot. INAIL 37443047 valido fino al 06/01/2024 di 

Laura De Nardi 

  

 

 

Il sottoscritto R.U.P. Arch. Piera Pappalardo, propone al Direttore di Settore: 

 

• Di approvare il verbale nuovi prezzi n. 1, la contabilità relativa al SAL n.1, il Certificato di 

pagamento n. 1 il cui importo ammonta a € 17.022,69 oltre iva al 22% 

• Di dare avvio alla liquidazione del credito maturato dall’operatore economico, sull’impegno n. 

2195/2022 co 2023, cap. 2.05.01.02.9660 Manutenzione straordinaria e adeguamento 

tecnologico musei interesse storico architettonico previa emissione delle fatture secondo le 

aliquote riportate nell’atto costitutivo del medesimo RTI e quindi rispettivamente:  

Costituenti RTI    imponibile  iva totale 

Restauro e conservazione opere 

d'arte Laura De Nardi  56%        9.532,71 €     2.097,20 €     11.629,90 €  

Comal restauri di Danilo Carelli  44%        7.489,98 €     1.647,80 €       9.137,78 €  

 

 

Distinti saluti 

 

Il R.U.P. 

Funzionario Tecnico EQ 

Arch. Piera Pappalardo 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del testo unico - D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 
2005, n.82 e norme collegate 

 

 

In allegato:  

 

Registro di contabilità 

Libretto delle misure 

Stato d’avanzamento lavori 

Certificato di pagamento n. 1  

Verbale nuovi prezzi n. 1  

DURC 

Tracciabilità 

Dichiarazione di permanenza dei requisiti  
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