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Como, data firma digitale 

 

Al Direttore del Settore  

Opere Pubbliche 

Arch. Luca Noseda 

 

 

Oggetto: Tempio Voltiano. Ricostruzione del pinnacolo e restauro degli elementi lapidei 

danneggiati     (CUP: J12F22000670004– CIG 955411946) 

PROPOSTA DEL R.U.P. per RETTIFICA DELLA DD. N. 2919 del 28.11.2023 di APPROVAZIONE 

E LIQUIDAZIONE SAL n°1  

 

 

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2919 in data 28/11/2023,  

in particolare i punti n. 2 e 3 del dispositivo che testualmente recitano: 

 

1) di approvare la contabilità relativa al SAL n. 1 per i lavori eseguiti a tutto il 20/10/2023, come da 

documentazione contabile allegata di € 17.022,69.= oltre i.v.a. 22% pari a € 3.745,00.= per un totale 

complessivo di € 20.767,68.=; 

 

2) di demandare a successivo atto di liquidazione l’autorizzazione al pagamento del suddetto importo, 

a seguito di verifica del permanere della regolarità contributiva e del ricevimento delle regolari fatture 

elettroniche a mezzo SDI al CU IWMUM1, ai sensi del citato art 105 c.13 del D.LGS 50/2016, 

secondo le seguenti modalità:  

Costituenti RTI    imponibile  iva totale 

Restauro e conservazione opere 

d'arte Laura De Nardi  56%        9.532,71 €     2.097,20 €     11.629,90 €  

Comal restauri di Danilo Carelli  44%        7.489,98 €     1.647,80 €       9.137,78 €  

 

3) di dare atto che la spesa pari a € 20.767,68.= trova copertura al capitolo 2050102/9660 

“Manutenzione straordinaria e adeguamento tecnologico musei interesse storico architettonico” - 

impegno 2195.1/2022 reimputato all’esercizio 2023; 

 

 

Rilevato che  

- nell’importo totale relativo al credito di Laura De Nardi si riscontra un mero errore materiale 

di arrotondamento di € 0,01  

- l’importo della prestazione dell’operatore economico Carelli Danilo non è assoggettato ad iva 

ai sensi dell’art. 1 c.54-89 190/2014, 

 

Il sottoscritto R.U.P. Arch. Piera Pappalardo, propone al Direttore di Settore: 

SETTORE OPERE PUBBLICHE 
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di rettificare i suddetti punti del dispositivo come di seguito esplicitato: 

 

1. di approvare la contabilità relativa al SAL n. 1 per i lavori eseguiti a tutto il 20/10/2023, come 

da documentazione contabile allegata di € 17.022,69.= oltre i.v.a. 22% per la sola quota parte del 

credito maturato da Laura De Nardi pari a € 2.097,20.= per un totale complessivo di € 19.119,89 

 

2. di demandare a successivo atto di liquidazione l’autorizzazione al pagamento del suddetto 

importo, a seguito di verifica del permanere della regolarità contributiva e del ricevimento delle 

regolari fatture elettroniche a mezzo SDI al CU IWMUM1, ai sensi del citato art 105 c.13 del D.LGS 

50/2016, secondo le seguenti modalità:  

Costituenti RTI    imponibile  iva totale 
Restauro e conservazione 
opere d'arte Laura De Nardi  56%        9.532,71 €     2.097,20 €     11.629,91 €  

Comal restauri di Danilo Carelli  44%        7.489,98 €     
 

 

3.di dare atto che la spesa pari a € 19.119,89.= trova copertura al capitolo 2050102/9660 

“Manutenzione straordinaria e adeguamento tecnologico musei interesse storico architettonico” - 

impegno 2195.1/2022 reimputato all’esercizio 2023 

 

 

 

 

Distinti saluti 

 

Il R.U.P. 

Funzionario Tecnico EQ 

Arch. Piera Pappalardo 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del testo unico - D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 
2005, n.82 e norme collegate 
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