


SETTORE 10 - OPERE PUBBLICHE Esercizio finanziario 2023

via Vittorio Emanuele, 97 Contabilità Interventi Eseguiti a tutto il

22100 COMO 20/11/2023

REGISTRO DI CONTABILITÀ S.A.L. n. 1

N.
DATA

CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

LIB.TO

QUANTITA' PREZZO

IMPORTO

N. PAG. LIQUIDATO PAGATO

ANTICIPO 23.052,72

1
14/04/2023
NC.70.030.0030

Spostamento di arredi da locali nei quali devono essere eseguiti
interventi, deposito al piano nell'ambito di 50 m, e successivo
riposizionamento nei locali di origine

Totale m³ 1 1 50,00 11,81 590,50

2
14/04/2023
1C.24.770.0020

Protezione di pavimenti durante i lavori di tinteggiatura con teli di
polietilene, compresi tagli, sfridi, fissaggi, assistenze murarie.

Totale m² 1 1 151,69 1,11 168,38

3
14/04/2023
1C.07.710.0050.c

Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti
e soffitti interni. Compresa l'ispezione dell'intera superficie, lo
scrostamento dell'intonaco deteriorato fino al vivo della muratura
e la scarnitura dei giunti; l'abbassamento, il carico e trasporto
delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare;
l'intonaco di sottofondo e di finitura al civile; i piani di lavoro; il
maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti,
alle preparazioni, agli spostamenti. Misurazione: intera superficie
intonacata da risanare valutata a metro quadrato vuoto per
pieno con deduzione dei singoli vani con superficie pari o
superiore a 4,00 m² a compensazione delle riquadrature. Per
rappezzi :
- fino al 20% della superficie

Totale m² 1 1 72,74 10,82 787,05

4
14/04/2023
1C.24.710.0020.b

Rasatura accurata con stucco emulsionato dell'intera superficie,
con carteggiatura. Su superfici interne a civile o a gesso con
vecchie pitturazioni,  raschiate e con rappezzi degli intonaci.
Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie:
- a due mani, con doppia carteggiatura

Totale m² 1 1 72,74 12,00 872,88

5
14/04/2023
1C.24.710.0010.a

Raschiatura, da supporti murari che vengono conservati,
compresi piani di lavoro ed assistenze murarie:
- saltuaria di vecchie pitture con limitati distacchi, rimozione di 
chiodi, ganci, spolveratura.

Totale m² 1 1 290,96 1,76 512,09

6
14/04/2023
1C.24.100.0010

Stuccatura saltuaria di superfici interne con stucco emulsionato a
ricoprimento di scalfitture, di fori, di cavillature, con carteggiatura
delle zone stuccate. Compresi piani di lavoro interni ed assistenze
murarie.

Totale m² 1 1 290,96 2,17 631,38

7
14/04/2023
1C.24.100.0020.a

Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o
pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze
murarie. Con applicazione a rullo o pennello di:
- primer in dispersione acquosa

Totale m² 1 2 363,70 2,34 851,06

8
14/04/2023
1C.24.120.0020.d

Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o
lisciate a gesso,  già preparate ed isolate. Compresi piani di
lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in
emulsione, secondo norma UNI EN 13300, cariche micronizzate,
additivi, battericidi, fungicidi:
- a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 
1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²). Lavabilità > 10.000 colpi 
spazzola

A RIPORTARE 4.413,34

L'IMPRESA SPALLINA COSTRUZIONI di Spallina
Luigi & C. S.N.C. - Gangi (PA)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Documento informatico firmato digitalmente

IL LEGALE RAPPRESENTANTE Arch. Luigi Spallina Arch. Luca Noseda
ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445,  del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme

collegate

------------------------ ------------------------ ------------------------
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N.
DATA

CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

LIB.TO

QUANTITA' PREZZO
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N. PAG. LIQUIDATO PAGATO

RIPORTO 4.413,34 23.052,72

Totale m² 1 2 174,49 4,96 865,47

9
14/04/2023
1C.24.120.0030.c

Pitturazione a due riprese, con una mano di fondo ed una mano
a finire, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso,
già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze
murarie. Del tipo:
- pittura poliuretanica bicomponente

Totale m² 1 2 189,20 8,25 1.560,90

10
14/04/2023
MA.00.005.0010

Operaio qualificato edile 2° livello

Totale ore 1 2 4,00 36,42 145,68

11
14/04/2023
MA.00.005.0015

Operaio comune edile 1° livello

Totale ore 1 2 4,00 32,81 131,24

Oneri speciali

12
14/04/2023
NC.10.400.0020.a

Nolo di trabattello metallico completo in opera di tutti gli
accessori, secondo la norma UNI EN 1004, altezza fino a 4 m,
per uso interno ed esterno, compreso montaggio e smontaggio:
- per il primo giorno

Totale Giorno 1 3 1,00 53,63 53,63

Totale Oneri speciali Euro 53,63

SOMMANO LAVORI DEL SAL Euro 7.170,26

Di cui per oneri e costi della sicurezza non soggetti a ribasso Euro 53,63

SOMMANO I LAVORI A TUTTO IL  20/11/2023 Euro 7.170,26

LISTE IN ECONOMIA:

Liste in economia precedenti Euro 0,00

LISTA nr 1 - OdL numero 1 Dal  27/03/2023  al  12/04/2023 Euro 9.524,27

LISTA nr 2 - OdL numero 4 Dal  18/04/2023  al  20/04/2023 Euro 1.456,80

LISTA nr 3 - OdL numero 5 Dal  17/04/2023  al  17/04/2023 Euro 389,78

LISTA nr 4 - OdL numero 5 Dal  09/05/2023  al  10/05/2023 Euro 204,08

LISTA nr 5 - OdL numero 6 Dal  22/03/2023  al  22/03/2023 Euro 451,81

LISTA nr 6 - OdL numero 7 Dal  22/03/2023  al  22/03/2023 Euro 432,44

LISTA nr 7 - OdL numero 8 Dal  03/04/2023  al  12/04/2023 Euro 373,39

LISTA nr 8 - OdL numero 9 Dal  13/04/2023  al  14/04/2023 Euro 1.096,20

LISTA nr 9 - OdL numero 10 Dal  04/04/2023  al  30/04/2023 Euro 8.809,15

LISTA nr 10 - OdL numero 10 Dal  26/04/2023  al  08/05/2023 Euro 5.040,96

LISTA nr 11 - OdL numero 11 Dal  14/04/2023  al  14/04/2023 Euro 420,43

LISTA nr 12 - OdL numero 12 Dal  14/04/2023  al  14/04/2023 Euro 399,78

LISTA nr 13 - OdL numero 13 Dal  30/03/2023  al  30/03/2023 Euro 1.058,47

LISTA nr 14 - OdL numero 14 Dal  05/04/2023  al  06/04/2023 Euro 769,17

LISTA nr 15 - OdL numero 15 Dal  05/04/2023  al  05/04/2023 Euro 101,06

LISTA nr 16 - OdL numero 16 Dal  12/04/2023  al  12/04/2023 Euro 272,15

LISTA nr 17 - OdL numero 17 Dal  19/04/2023  al  20/04/2023 Euro 1.107,68

LISTA nr 18 - OdL numero 18 Dal  17/04/2023  al  17/04/2023 Euro 433,92

LISTA nr 19 - OdL numero 20 Dal  09/05/2023  al  12/05/2023 Euro 1.384,60

LISTA nr 20 - OdL numero 21 Dal  23/05/2023  al  23/05/2023 Euro 623,07

LISTA nr 21 - OdL numero 21 Dal  23/05/2023  al  23/05/2023 Euro 145,68

LISTA nr 22 - OdL numero 22 Dal  16/05/2023  al  16/05/2023 Euro 415,38

L'IMPRESA SPALLINA COSTRUZIONI di Spallina
Luigi & C. S.N.C. - Gangi (PA)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Documento informatico firmato digitalmente

IL LEGALE RAPPRESENTANTE Arch. Luigi Spallina Arch. Luca Noseda
ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445,  del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme

collegate

------------------------ ------------------------ ------------------------
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LISTA nr 23 - OdL numero 23 Dal  16/05/2023  al  18/05/2023 Euro 1.523,06

LISTA nr 24 - OdL numero 24 Dal  10/05/2023  al  10/05/2023 Euro 262,48

LISTA nr 25 - OdL numero 25 Dal  10/05/2023  al  10/05/2023 Euro 1.070,80

LISTA nr 26 - OdL numero 26 Dal  11/05/2023  al  11/05/2023 Euro 346,15

LISTA nr 27 - OdL numero 27 Dal  25/05/2023  al  25/05/2023 Euro 347,07

LISTA nr 28 - OdL numero 28 Dal  23/05/2023  al  23/05/2023 Euro 477,06

LISTA nr 29 - OdL numero 35 Dal  25/05/2023  al  25/05/2023 Euro 406,40

LISTA nr 30 - OdL numero 36 Dal  24/05/2023  al  24/05/2023 Euro 559,01

LISTA nr 31 - OdL numero 37 Dal  19/05/2023  al  19/05/2023 Euro 346,15

LISTA nr 32 - OdL numero 47 Dal  01/06/2023  al  01/06/2023 Euro 489,13

LISTA nr 33 - OdL numero 47 Dal  01/06/2023  al  01/06/2023 Euro 610,88

LISTA nr 34 - OdL numero 58 Dal  01/06/2023  al  01/06/2023 Euro 512,86

LISTA nr 35 - OdL numero 51 Dal  15/06/2023  al  15/06/2023 Euro 493,47

LISTA nr 36 - OdL numero 52 Dal  16/06/2023  al  16/06/2023 Euro 553,84

LISTA nr 37 - OdL numero 33 Dal  26/06/2023  al  26/06/2023 Euro 1.567,90

LISTA nr 38 - OdL numero 33 Dal  27/06/2023  al  07/07/2023 Euro 4.997,54

LISTA nr 39 - OdL numero 33 Dal  27/09/2023  al  29/09/2023 Euro 4.779,33

LISTA nr 40 - OdL numero 55 Dal  27/06/2023  al  27/06/2023 Euro 553,84

LISTA nr 41 - OdL numero 31 Dal  05/07/2023  al  06/07/2023 Euro 830,76

LISTA nr 42 - OdL numero 53 Dal  06/07/2023  al  10/07/2023 Euro 846,84

LISTA nr 43 - OdL numero 59 Dal  30/08/2023  al  02/09/2023 Euro 7.874,29

LISTA nr 44 - OdL numero 59 Dal  04/09/2023  al  05/09/2023 Euro 2.249,87

LISTA nr 45 - OdL numero 59 Dal  06/09/2023  al  07/09/2023 Euro 2.622,24

LISTA nr 46 - OdL numero 59 Dal  08/09/2023  al  08/09/2023 Euro 1.311,12

LISTA nr 47 - OdL numero 60 Dal  02/09/2023  al  02/09/2023 Euro 1.416,10

LISTA nr 48 - OdL numero 57 Dal  10/10/2023  al  10/10/2023 Euro 1.419,79

LISTA nr 49 - OdL numero 34 Dal  12/10/2023  al  13/10/2023 Euro 1.107,68

LISTA nr 50 - OdL numero 49 Dal  13/10/2023  al  13/10/2023 Euro 553,84

LISTA nr 51 - OdL numero 56 Dal  17/10/2023  al  18/10/2023 Euro 1.107,68

LISTA nr 52 - OdL numero 16 Dal  11/10/2023  al  13/10/2023 Euro 943,79

LISTA nr 53 - OdL numero 28 Dal  20/11/2023  al  20/11/2023 Euro 582,72

LISTA nr 54 - OdL numero 28 Dal  20/11/2023  al  20/11/2023 Euro 602,82

LISTA nr 55 - OdL numero 41 Dal  17/11/2023  al  17/11/2023 Euro 311,54

LISTA nr 56 - OdL numero 44 Dal  17/11/2023  al  17/11/2023 Euro 727,71

LISTA nr 57 - OdL numero 54 Dal  02/11/2023  al  11/11/2023 Euro 3.103,89

Sommano  Euro 82.419,92

A RIPORTARE Euro 7.170,26 23.052,72

Como, lì data dell'ultima firma digitale lì,

IL DIRETTORE DEI LAVORI -
ISTRUTTORE TECNICO

L'IMPRESA SPALLINA COSTRUZIONI
di Spallina Luigi & C. S.N.C. - Gangi

(PA)

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Documento informatico firmato
digitalmente

Per. Ind. Massimo Ioppolo
IL LEGALE RAPPRESENTANTE Arch.

Luigi Spallina
Arch. Luca Noseda

ai sensi del testo unico D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445,  del D.Lgs. 7
marzo 2005, n.82 e norme collegate
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