


SETTORE 10 - OPERE PUBBLICHE Esercizio finanziario 2023

via Vittorio Emanuele, 97 Contabilità Interventi Eseguiti a tutto il

22100 COMO 20/11/2023

STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI S.A.L. n.1

N. ARTICOLO
DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE

SOMMINISTRAZIONI
QUANTITA'

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

PARZIALE TOTALE

1 1C.07.710.0050.c Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente
ammalorato su pareti e soffitti interni.
Compresa l'ispezione dell'intera superficie, lo
scrostamento dell'intonaco deteriorato fino al
vivo della muratura e la scarnitura dei giunti;
l'abbassamento, il carico e trasporto delle
macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero
o a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle
superfici da ripristinare; l'intonaco di
sottofondo e di finitura al civile; i piani di
lavoro; il maggior onere di mano d'opera
conseguente agli apprestamenti, alle
preparazioni, agli spostamenti. Misurazione:
intera superficie intonacata da risanare
valutata a metro quadrato vuoto per pieno con
deduzione dei singoli vani con superficie pari o
superiore a 4,00 m² a compensazione delle
riquadrature. Per rappezzi :
- fino al 20% della superficie

m² 72,74 10,82 787,05

2 1C.24.100.0010 Stuccatura saltuaria di superfici interne con
stucco emulsionato a ricoprimento di
scalfitture, di fori, di cavillature, con
carteggiatura delle zone stuccate. Compresi
piani di lavoro interni ed assistenze murarie.

m² 290,96 2,17 631,38

3 1C.24.100.0020.a Trattamento di superfici, prima di eseguire
rasature, stuccature o pitturazioni, compresi
piani di lavoro interni ed assistenze murarie.
Con applicazione a rullo o pennello di:
- primer in dispersione acquosa

m² 363,70 2,34 851,06

4 1C.24.120.0020.d Pitturazione a due riprese, su superfici interne
in intonaco civile o lisciate a gesso,  già
preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro
ed assistenze murarie. Con idropittura a base
di resine in emulsione, secondo norma UNI EN
13300, cariche micronizzate, additivi,
battericidi, fungicidi:
- a base di resina acrilica, traspirante e lavabile 
con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 
l/m²). Lavabilità > 10.000 colpi spazzola

m² 174,49 4,96 865,47

5 1C.24.120.0030.c Pitturazione a due riprese, con una mano di
fondo ed una mano a finire, su superfici
interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già
preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro
ed assistenze murarie. Del tipo:
- pittura poliuretanica bicomponente

m² 189,20 8,25 1.560,90

6 1C.24.710.0010.a Raschiatura, da supporti murari che vengono
conservati,  compresi piani di lavoro ed
assistenze murarie:
- saltuaria di vecchie pitture con limitati 
distacchi, rimozione di chiodi, ganci, 
spolveratura.

m² 290,96 1,76 512,09

7 1C.24.710.0020.b Rasatura accurata con stucco emulsionato
dell'intera superficie, con carteggiatura. Su
superfici interne a civile o a gesso con vecchie
pitturazioni,  raschiate e con rappezzi degli
intonaci. Compresi piani di lavoro ed assistenze
murarie:
- a due mani, con doppia carteggiatura

m² 72,74 12,00 872,88

A RIPORTARE 6.080,83
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RIPORTO 6.080,83

8 1C.24.770.0020 Protezione di pavimenti durante i lavori di
tinteggiatura con teli di polietilene, compresi
tagli, sfridi, fissaggi, assistenze murarie.

m² 151,69 1,11 168,38

9 MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello

ore 4,00 36,42 145,68

10 MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello

ore 4,00 32,81 131,24

11 NC.70.030.0030 Spostamento di arredi da locali nei quali
devono essere eseguiti interventi, deposito al
piano nell'ambito di 50 m, e successivo
riposizionamento nei locali di origine

m³ 50,00 11,81 590,50

Oneri speciali

12 NC.10.400.0020.a Nolo di trabattello metallico completo in opera
di tutti gli accessori, secondo la norma UNI EN
1004, altezza fino a 4 m, per uso interno ed
esterno, compreso montaggio e smontaggio:
- per il primo giorno

Giorno 1,00 53,63 53,63

Totale Oneri speciali Euro 53,63

SOMMANO LAVORI DEL SAL Euro 7.170,26

Di cui per oneri e costi della sicurezza non soggetti a ribasso Euro 53,63

Importo lavori soggetto a ribasso  Euro 7.116,63

Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 23,12345% su  Euro 7.116,63 -1.645,61

Importo lavori al netto di ribasso, escluso oneri  Euro 5.471,02

Oneri e costi della sicurezza non soggetti a ribasso Euro 53,63

LISTE IN ECONOMIA:

LISTA nr 1 - OdL numero 1 dal 27/03/2023 al 12/04/2023 7.379,95

LISTA nr 2 - OdL numero 4 dal 18/04/2023 al 20/04/2023 1.119,94

LISTA nr 3 - OdL numero 5 dal 17/04/2023 al 17/04/2023 299,65

LISTA nr 4 - OdL numero 5 dal 09/05/2023 al 10/05/2023 156,89

LISTA nr 5 - OdL numero 6 dal 22/03/2023 al 22/03/2023 358,29

LISTA nr 6 - OdL numero 7 dal 22/03/2023 al 22/03/2023 356,65

LISTA nr 7 - OdL numero 8 dal 03/04/2023 al 12/04/2023 287,05

LISTA nr 8 - OdL numero 9 dal 13/04/2023 al 14/04/2023 842,72

LISTA nr 9 - OdL numero 10 dal 04/04/2023 al 30/04/2023 6.860,18

LISTA nr 10 - OdL numero 10 dal 26/04/2023 al 08/05/2023 3.958,47

LISTA nr 11 - OdL numero 11 dal 14/04/2023 al 14/04/2023 323,21

LISTA nr 12 - OdL numero 12 dal 14/04/2023 al 14/04/2023 319,74

LISTA nr 13 - OdL numero 13 dal 30/03/2023 al 30/03/2023 813,72

LISTA nr 14 - OdL numero 14 dal 05/04/2023 al 06/04/2023 591,31

LISTA nr 15 - OdL numero 15 dal 05/04/2023 al 05/04/2023 77,69

LISTA nr 16 - OdL numero 16 dal 12/04/2023 al 12/04/2023 221,62

LISTA nr 17 - OdL numero 17 dal 19/04/2023 al 20/04/2023 851,55

LISTA nr 18 - OdL numero 18 dal 17/04/2023 al 17/04/2023 333,58

LISTA nr 19 - OdL numero 20 dal 09/05/2023 al 12/05/2023 1.089,23

LISTA nr 20 - OdL numero 21 dal 23/05/2023 al 23/05/2023 478,99

LISTA nr 21 - OdL numero 21 dal 23/05/2023 al 23/05/2023 111,99

LISTA nr 22 - OdL numero 22 dal 16/05/2023 al 16/05/2023 331,73

LISTA nr 23 - OdL numero 23 dal 16/05/2023 al 18/05/2023 1.170,88

LISTA nr 24 - OdL numero 24 dal 10/05/2023 al 10/05/2023 201,79

LISTA nr 25 - OdL numero 25 dal 10/05/2023 al 10/05/2023 844,95

LISTA nr 26 - OdL numero 26 dal 11/05/2023 al 11/05/2023 266,11

LISTA nr 27 - OdL numero 27 dal 25/05/2023 al 25/05/2023 266,82

LISTA nr 28 - OdL numero 28 dal 23/05/2023 al 23/05/2023 366,75
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LISTA nr 29 - OdL numero 35 dal 25/05/2023 al 25/05/2023 312,43

LISTA nr 30 - OdL numero 36 dal 24/05/2023 al 24/05/2023 429,75

LISTA nr 31 - OdL numero 37 dal 19/05/2023 al 19/05/2023 266,11

LISTA nr 32 - OdL numero 47 dal 01/06/2023 al 01/06/2023 376,03

LISTA nr 33 - OdL numero 47 dal 01/06/2023 al 01/06/2023 469,62

LISTA nr 34 - OdL numero 58 dal 01/06/2023 al 01/06/2023 422,07

LISTA nr 35 - OdL numero 51 dal 15/06/2023 al 15/06/2023 379,36

LISTA nr 36 - OdL numero 52 dal 16/06/2023 al 16/06/2023 425,77

LISTA nr 37 - OdL numero 33 dal 26/06/2023 al 26/06/2023 1.205,35

LISTA nr 38 - OdL numero 33 dal 27/06/2023 al 07/07/2023 3.841,94

LISTA nr 39 - OdL numero 33 dal 27/09/2023 al 29/09/2023 3.674,18

LISTA nr 40 - OdL numero 55 dal 27/06/2023 al 27/06/2023 425,77

LISTA nr 41 - OdL numero 31 dal 05/07/2023 al 06/07/2023 638,66

LISTA nr 42 - OdL numero 53 dal 06/07/2023 al 10/07/2023 651,02

LISTA nr 43 - OdL numero 59 dal 30/08/2023 al 02/09/2023 6.053,48

LISTA nr 44 - OdL numero 59 dal 04/09/2023 al 05/09/2023 1.766,22

LISTA nr 45 - OdL numero 59 dal 06/09/2023 al 07/09/2023 2.015,89

LISTA nr 46 - OdL numero 59 dal 08/09/2023 al 08/09/2023 1.007,94

LISTA nr 47 - OdL numero 60 dal 02/09/2023 al 02/09/2023 1.101,05

LISTA nr 48 - OdL numero 57 dal 10/10/2023 al 10/10/2023 1.199,44

LISTA nr 49 - OdL numero 34 dal 12/10/2023 al 13/10/2023 851,55

LISTA nr 50 - OdL numero 49 dal 13/10/2023 al 13/10/2023 425,77

LISTA nr 51 - OdL numero 56 dal 17/10/2023 al 18/10/2023 851,55

LISTA nr 52 - OdL numero 16 dal 11/10/2023 al 13/10/2023 725,55

LISTA nr 53 - OdL numero 28 dal 20/11/2023 al 20/11/2023 447,98

LISTA nr 54 - OdL numero 28 dal 20/11/2023 al 20/11/2023 463,43

LISTA nr 55 - OdL numero 41 dal 17/11/2023 al 17/11/2023 239,50

LISTA nr 56 - OdL numero 44 dal 17/11/2023 al 17/11/2023 559,44

LISTA nr 57 - OdL numero 54 dal 02/11/2023 al 11/11/2023 2.392,72

Sommano  Euro 63.901,02

IMPORTO NETTO  Euro 69.425,67

Como, lì data dell'ultima firma digitale lì,

IL DIRETTORE DEI LAVORI - ISTRUTTORE
TECNICO

L'IMPRESA SPALLINA COSTRUZIONI di Spallina
Luigi & C. S.N.C. - Gangi (PA)

Documento informatico firmato digitalmente

Per. Ind. Massimo Ioppolo IL LEGALE RAPPRESENTANTE Arch. Luigi Spallina
ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445,  del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme

collegate

------------------------ ------------------------ ------------------------

- 3 -


	STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI
	Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammal
	Stuccatura saltuaria di superfici interne con stuc
	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasatu
	Pitturazione a due riprese, su superfici interne i
	Pitturazione a due riprese, con una mano di fondo 
	Raschiatura, da supporti murari che vengono conser
	Rasatura accurata con stucco emulsionato dell'inte
	Protezione di pavimenti durante i lavori di tinteg
	Operaio qualificato edile 2° livello
	Operaio comune edile 1° livello
	Spostamento di arredi da locali nei quali devono e
	Oneri speciali
	Nolo di trabattello metallico completo in opera di



