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DETERMINAZIONE SETTORE 9 - OPERE PUBBLICHE
SERVIZIO: EDILIZIA PUBBLICA

REGISTRO DI SETTORE N. 383
REGISTRO GENERALE N. 2203
IN DATA 27-09-2024

Oggetto: NAVIGARE NELLA CONOSCENZA. TRA VILLE E GIARDINI DEL LAGO DI COMO-
INTERVENTI DENOMINATI:  "RIQUALIFICAZIONE SPAZI RISTORANTE E
CAFFETTERIA. RECUPERO SPAZI AL PIANO PRIMO - CUP: J15F21000280001".
NELL'AMBITO PNRR - M5.C2.12.1 INVESTIMENTI DI RIGENERAZIONE URBANA
FINANZIATI DA UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. (CUP:
J15F21000280001; CIG: 9760640EEC). APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE 1° STATO
AVANZAMENTO LAVORI

IL DIRETTORE

Richiamati interamente:

- la deliberazione della Giunta Comunale n.123 del 21.06.2021, esecutiva ai sensi di legge, recante
“D.P.C.M. DEL 21 GENNAIO 2021: "ASSEGNAZIONE Al COMUNI DI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI
IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI ALLA RIDUZIONE DI FENOMENI! DI
MARGINALIZZAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - APPROVAZIONE PROPOSTA DI CANDIDATURA E
AVVIO PROCEDURA MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2021-2023;

- la determinazione dirigenziale RG n. 2726 del 02/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, recante
“NAVIGARE NELLA CONOSCENZA. TRA VILLE E GIARDINI DEL LAGO DI COMO”: INTERVENTO
DENOMINATO “RESTAURO CONSERVATIVO, RIQUALIFICAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE VILLA OLMO — CUP: J15F21000270008”; * APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI
INDIRIZZO DELLA PROGETTAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA”;

- la determinazione dirigenziale RG n. 2727 del 02/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, recante
“NAVIGARE NELLA CONOSCENZA. TRA VILLE E GIARDINI DEL LAGO DI COMO”: INTERVENTO
DENOMINATO “RIQUALIFICAZIONE SPAZI RISTORANTE E CAFFETTERIA — RECUPERO SPAZI AL
PIANO PRIMO” CUP: J15F21000280001; * APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZO DELLA
PROGETTAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA”;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 327 del 11/11/2022 recante “ADOZIONE DEL
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023-2025 E DELL’ELENCO ANNUALE 2023,
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- la determinazione dirigenziale RG n. 3071 del 19/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, recante
“NAVIGARE NELLA CONOSCENZA. TRA VILLE E GIARDINI DEL LAGO DI COMQ”: INCARICO (CIG:
9526496930) PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA
PER GLI INTERVENTI DENOMINATI: - “RESTAURO CONSERVATIVO, RIQUALIFICAZIONE E
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VILLA OLMO - CUP: J15F21000270008"; -
‘RIQUALIFICAZIONE SPAZI RISTORANTE E CAFFETTERIA — RECUPERO SPAZI AL PIANO PRIMO -
CUP: J15F21000280001” NELL’AMBITO DEL PNRR - M5.C212.1 “RIGENERAZIONE URBANA-
FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA — NEXT GENERATION. *DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON
INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CONTRAENTE, EX ART. 32, COMMA 2 DEL D. LGS. N. 50/2016
S.M.I.; * AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DELLA L. N. 120/2020 AL
COSTITUENDO RTP COMPOSTO DA: -ARCH. PAOLA BASSANI| (C.F.: BSSPLA64H62L682F - P.I.:
02328830126 — COD. FORN. 67222 - CAPOGRUPPO MANDATARIO) DI VARESE (VA); -FUSINA SRL
(P.l.: 03014210961 — COD. FORN. 67250 - MANDANTE) DI MONZA (MB) IN PERSONA DEL GEOL.
FABIO FUSINA (C.F.: FSNFBAG64L02F205D); - JURINA e RADAELLI STUDIO ASSOCIATO (P.I:
11408880968 — COD. FORN. 67247 — MANDANTE) DI MONZA IN PERSONA DELL’ING. LORENZO
JURINA (C.F.: JRNLNZ49E16D442W) E DELL’ING. EDOARDO OLIVIERO RADAELLI (C.F.:
RDLDDL85B07F704E); - DUEGIELLE SRL (P.l.: 02188700039 — COD. FORN. 67248 — MANDANTE), DI
ARONA (NO) IN PERSONA DELL’ARCH. GIANCARLO FASOLO (C.F.: FSLGCR57H03H622G); -- ARCH.
SOPHIA MINOCCI (C.F.: MNCSPHI93M60A429P - P.I.: 02611650033 — COD. FORN. 67249 — MANDANTE)
DI MILANO;, IMPEGNO DI SPESA: EURO 180.000,007;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 20/12/2022 recante “APPROVAZIONE DELLA
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2023-2025 E DEL BILANCIO FINANZIARIO DEL TRIENNIO 2023 -
2025 E RELATIVI ALLEGATT;

- la determinazione dirigenziale RG n. 560 del 06/03/2023, esecutiva ai sensi di legge, recante
“NAVIGARE NELLACONOSCENZA .TRA VILLE E GIARDINI DEL LAGO DI COMO": INTERVENTI DI: 1)
RESTAURO CONSERVATIVO RIQUALIFICAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
VILLA OLMO (CUP J15F21000270008); 2) RIQUALIFICAZIONE SPAZI RISTORANTE E CAFFETTERIA
RECUPERO SPAZI AL PRIMO PIANO (CUPJ15F21000280001); 3) CASINO SUD-EX ALLOGGIO DI
CUSTODIA DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA -BOOK SHOP - SERIZI IGIENICI PER VISITATORI (CUP
J15F21000290001); 4) STATUARIA, FONTANA MONUMENTALE E TEMPLIETTO NEOCLASSICO-DI
VILLA OLMO (CUP J15F21000300001); 5)PERCORSI ZONA VASCHE EX DEPURATORE - PARCO E
ORTO BOTANICO (CUP J13D21001410001) NELL'AMBITO DEL PNRR Mb5.C2I12.1 RIGENERAZIONE
URBANA FINANZIATI DALL’'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION. ACCERTAMENTO ENTRATA DI
€9.714.680,31”,

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 15/03/2023 recante “VARIAZIONE AL BILANCIO
FINANZIARIO 2023-2025 Al SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D. LGS. N. 267/2000”

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 30/03/2023 recante “NAVIGARE NELLA
CONOSCENZA. TRA VILLE E GIARDINI DEL LAGO DI COMQO": INTERVENTO DENOMINATO -
"RESTAURO CONSERVATIVO, RIQUALIFICAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE VILLA OLMO - CUP: J15F21000270008" NELL' AMBITO PNRR - M5.C2.12.1
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INVESTIMENTI DI RIGENERAZIONE URBANA FINANZIATI DALL' UNIONE EUROPEA NEXT
GENERATION EU. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA?;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 30/03/2023 recante “NAVIGARE NELLA
CONOSCENZA. TRA VILLE E GIARDINI DEL LAGO DI COMQO": INTERVENTO DENOMINATO
"RIQUALIFICAZIONE SPAZI RISTORANTE E CAFFETTERIA RECUPERO SPAZI AL PIANO PRIMO -
CUP: J15F21000280001" - NELL'AMBITO PNRR - M5.C2.12.1 INVESTIMENTI DI RIGENERAZIONE
URBANA FINANZIATI DALL' UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. APPROVAZIONE DEL
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA”;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 15/03/2023 recante “VARIAZIONE AL BILANCIO
FINANZIARIO 2023-2025 Al SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D. LGS. N. 267/2000

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 03/04/2023 recante “AGGIORNAMENTO DEL
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023-2025 E DELL' ELENCO ANNUALE 2023”;

- la determinazione dirigenziale RG n. 600 del 09/03/2023, esecutiva ai sensi di legge, recante
"NAVIGARENELLACONOSCENZA.TRA VILLE E GIARDINI DEL LAGODI COMOQO": INCARICO
(CIG:9526496930) PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED
ECONOMICA PER GLI INTERVENTI DENOMINATI "RESTAURO CONSERVATIVO, RIQUALIFICAZIONE
E  ABBATTIMENTO  BARRIERE  ARCHITETTONICHEVILLAOLMO  (CUP:J15F21000270008)"-
"RIQUALIFICAZIONE SPAZI RISTORANTE E CAFFETTERIA RECUPERO SPAZI AL PIANO PRIMO
(CUP: J15F21000280001)" NELL'AMBITO DEL PNRR M5.C212.1 RIGENERAZIONE URBANA, FINANZIATI
DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION: APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO
E LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTO DI GARA”;

- la determinazione dirigenziale RG n. 757 del 28/03/2023, esecutiva ai sensi di legge, recante
“NAVIGARE NELLA CONOSCENZA. TRA VILLE E GIARDINI DEL LAGO DI COMOQO": INTERVENTI
DENOMINATI - "RESTAURO CONSERVATIVO, RIQUALIFICAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE VILLA OLMO - CUP: J15F21000270008" - "RIQUALIFICAZIONE SPAZI
RISTORANTE E CAFFETTERIA RECUPERO SPAZI AL PIANO PRIMO - CUP: J15F21000280001" -
NELL'AMBITO DEL PNRR - M5.C2I12.1 - "RIGENERAZIONE URBANA" - FINANZIATI DALL'UNIONE
EUROPEA - NEXT GENERATION: APPROVAZIONE DEGLI AGGIORNATI DOCUMENTI DI INDIRIZZO
DELLA PROGETTAZIONE DEI PROGETTI DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA”

- la determinazione a contrattare RG n. 853 del 05/04/2023 recante “NAVIGARE NELLA
CONOSCENZA. TRA VILLE E GIARDINI DEL LAGO DI COMO" INTERVENTI DENOMINATI: 1)
"RESTAURO CONSERVATIVO, RIQUALIFICAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE VILLA OLMO - CUP: J15F21000270008" NELL'’AMBITO PNRR - Mb5.C2.12.1
INVESTIMENTI DI RIGENERAZIONE URBANA FINANZIATI DALL' UNIONE EUROPEA NEXT
GENERATION EU. 2) "RIQUALIFICAZIONE SPAZI RISTORANTE E CAFFETTERIA RECUPERO SPAZI
AL PIANO PRIMO - CUP: J15F21000280001" - NELL' AMBITO PNRR - M5.C2.12.1 INVESTIMENTI DI
RIGENERAZIONE URBANA FINANZIATI DALLUNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU.DETERMINA
A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/JESECUTIVA IN
UN UNICA FASE E PER LESECUZIONE DEI LAVORI (CIG 9760640EEC).PRENOTAZIONE SPESA CUP:
J16F21000270008": €. 8.184.222,82PRENOTAZIONE  SPESA CUP: J15F21000280001": €.
3.051.037,18"NAVIGARE NELLA CONOSCENZA. TRA VILLE E GIARDINI DEL LAGO DI COMO"
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INTERVENTI DENOMINATI:1) "RESTAURO CONSERVATIVO, RIQUALIFICAZIONE E ABBATTIMENTO
BARRIERE ARCHITETTONICHE VILLA OLMO - CUP: J15F21000270008" NELL'AMBITO PNRR -
M5.C2.12.1 INVESTIMENTI DI RIGENERAZIONE URBANA FINANZIATI DALL' UNIONE EUROPEA NEXT
GENERATION EU. 2) "RIQUALIFICAZIONE SPAZI RISTORANTE E CAFFETTERIA RECUPERO SPAZI
AL PIANO PRIMO - CUP: J15F21000280001" - NELL' AMBITO PNRR - M5.C2.12.1 INVESTIMENTI DI
RIGENERAZIONE URBANA FINANZIATI DALLUNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU.DETERMINA
A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/JESECUTIVA IN
UNUNICA FASE E PER LESECUZIONE DEI LAVORI (CIG 9760640EEC).PRENOTAZIONE SPESA CUP:
J15F21000270008": €. 8.184.222,82 PRENOTAZIONE SPESA CUP: J15F21000280001": €. 3.051.037,18”;

- la determina dell’allora “Settore 2 - Organizzazione e Risorse Umane - Centrale Appalt” RG n. 876
del 07/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, recante “DETERMINA DI INDIZIONE DI GARA MEDIANTE
PROCEDURA APERTA PER RESTAURO CONSERVATIVO, RIQUALIFICAZIONE E ABBATTIMENTO
BARRIERE ARCHITETTONICHE VILLA OLMO CUP: J15F21000270008. RIQUALIFICAZIONE SPAZ|
RISTORANTE E CAFFETTERIA RECUPERO SPAZI AL PIANO PRIMO CUP: J15F21000280001,
NELL'AMBITO DEL PNRR M5.C212.1 "RIGENERAZIONE URBANA" FINANZIATI DALLUNIONE EUROPEA
NEXT GENERATION”;

- la determinazione dell'allora Settore “2 Organizzazione e Risorse Umane — Centrale Appalt” RG n.
1111 del 10/05/2023, esecutiva ai sensi di legge, recanti “RESTAURO CONSERVATIVO,
RIQUALIFICAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VILLA OLMO CUP:
J15F21000270008. RIQUALIFICAZIONE SPAZI RISTORANTE E CAFFETTERIA RECUPERO SPAZI AL
PIANO PRIMO CUP: J15F21000280001, NELL'AMBITO DEL PNRR Mb5.C212.1 "RIGENERAZIONE
URBANA" FINANZIATI DALLUNIONE EUROPEA NEXT GENERATION E.U. DETERMINA DI
AMMISSIONE - ATTO SENZA IMPEGNCO”

- la determinazione dell'allora Settore “2 Organizzazione e Risorse Umane — Centrale Appalt” RG n.
1113 del 10/05/2023 recante “NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE - RESTAURO CONSERVATIVO,
RIQUALIFICAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VILLA OLMO CUP:
J15F21000270008. RIQUALIFICAZIONE SPAZI RISTORANTE E CAFFETTERIA RECUPERO SPAZI AL
PIANO PRIMO CUP: J15F21000280001, NELL'AMBITO DEL PNRR Mb5.C212.1 "RIGENERAZIONE
URBANA" FINANZIATI DALLUNIONE EUROPEA NEXT GENERATION E.U.- ATTO SENZA IMPEGNQO”.

- la determinazione RG n. 1832 del 27/07/2023, di aggiudicazione dell’'appalto, in favore del
costituendo RTI composto da
GASPAROLI SRL con sede in Gallarate (VA) via Trombini n.3 (C.F. e P.l. n. 01865770125, — COD. FORN.
67826 — CAPOGRUPPO MANDATARIA),
LITHOS SRL con sede in Venezia (VE) — Castello 5236 (C.F. e P.l. n. 01998860272 — COD. FORN. 67827 —
MANDANTE), verso I'importo contrattuale di €. 6.775.733,06 oltre Iva e oneri contributivi ai sensi di legge
cosi composto:

Descrizione Importi a base di procedura Aggiudicazione
Lavori
lavori villa 4.954.124,05 €
oneri villa 401.363,85 €
lavori ristorante 1.870.234,68 €
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oneri ristorante 70.000,00 €

Totale lavori oneri sicurezza compresi 7.295.722,58 €

Totale lavori a base di gara oneri per la sicurezza oneri

esclusi 6.824.358,73 € 5.692.880,05 €
Oneri per sicurezza 471.363,85 € 471.363,85 €
servizi tecnici

villa (definitivo+esecutivo) 511.107,83 €

Ristorante (definitivo+esecutivo) 221.916,82 €

Totale servizi a base di gara 733.024,65 € 611.489,16 €
Totale appalto a base di gara 7.557.383,38 € 6.304.369,21 €

Importo contrattuale, oneri per la sicurezza
compresi 6.775.733,06 €

- il contratto Rep. 3729 stipulato in data 28/07/2023;

Considerato che:

e in coerenza al contratto di appalto integrato, gia citato, il progetto definitivo/esecutivo (approvato con il
citato atto dirigenziale nr. 1824/2024 e relativa rettifica nr. 1908/2024), ¢ stato redatto dai professionisti
incaricati da RTI Gasparoli e Lithos, gia indicati in sede di presentazione delle offerte di gara nel RTP,
costituito con atto notarile Rep. 148218 Racc. 49164 sottoscritto in data 21 luglio 2023 davanti al Dott.
Francesco Candiani Notaio in Venezia Mestre, iscritto al Collegio Notarile di Venezia, registrato a
Venezia il 24/7/2023 al n. 17883 serie 1T, composto da:

- capogruppo — mandataria: Societa FEIFFER E RAIMONDI SRL con sede in Venezia (VE) via
Cannaregio 1697/B C.F. e P.IVA n. 04736830276,
- mandanti i seguenti soggetti:

- Societa PLANEX SRL con sede in Verona (VE) Largo Perlar n. 12, C.F. e P.IVA n. 03219410234;

- Arch. PIANEZZE FABIANA nata a Gallarate (VA) il 5/12/1983 domiciliata e residente in Gallarate
(VA), via Ottaviano Custodi n. 4 C.F. PNZFBN83T45D869D e P.IVA n. 03283400129;

- Ing. BASSOLI ANDREA ANTONIO nato a Milano (MI) il 13/6/1979 domiciliato in Milano (MI) via
Rimini n. 23 e residente in Milano (MI) via S. Giuseppe Cottolengo n. 14, C.F.
BSSNRN79H13F205I, P.IVA n. 06088850968;

- Studio di Architettura ENTASIS con sede in Quarto (NA) Corso Italia n. 283, C.F. e P.IVA n.
04186541217;

- Arch. MECCA GABRIELE nato a Potenza (PZ) il 3/11/1980, domiciliato in Potenza (PZ) via
Tirreno n. 4 C.F. MCCGRL80S03G942U e P.IVA n. 01920580766.

e con determinazione dirigenziale RG n. 517 dell’08/03/2024, esecutiva ai sensi di legge, € stato disposto,
per quanto dinteresse, di aggiudicare 'ACCORDO QUADRO (CIG: BO04B9A7E3A) PER IL
CONFERIMENTO DI SERVIZI TECNICI INERENTI L'ATTIVITA DI VERIFICA DI PROGETTAZIONI Al
SENSI DELL'ART.26 DEL D.LGS. 50/2016, RIFERITI AD ATTIVITA DI PROGETTAZIONE SVILUPPATE
Al SENSI DEL D.LGS.50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEL PNRR” allOperatore Economico RINA CHECK
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S.R.L (partita IVA 01927190999 - COD. FORNIT. 101583), con sede in via Corsica n. 12, GENOVA (GE),
verso l'importo contrattuale di € 116.328,75, oltre oneri contributivi ed IVA, pari a complessivi €
151.000,00.=, dando atto, inoltre, che trattandosi di Accordo Quadro, le prestazioni professionali
sarebbero state affidate con contratti “attuativi”’ stipulati mediante lettera commerciale, ai sensi dell’art.
32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, mentre i relativi impegni di spesa verranno assunti sulla base delle
disponibilita di Bilancio nel corso degli esercizi in cui ricade I'ambito di efficacia del presente Accordo
Quadro;

e con determinazione dirigenziale RG n. 870 del 16/04/2024, esecutiva ai sensi di legge, & stato disposto,
per quanto d’interesse, di dare avvio al “CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 (CIG FIGLIO: B13238254B)
PER LA VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO INERENTE IINTERVENTO AVENTE
AD OGGETTO "RIQUALIFICAZIONE SPAZI RISTORANTE E CAFFETTERIA - RECUPERO SPAZI AL
PIANO PRIMO - CUP: J15F21000280001", IN ADESIONE ALL'’ACCORDO QUADRO (CIG PADRE:
B04B9A7E3A) PER SERVIZI TECNICI INERENTI ATTIVITA DI VERIFICA DI PROGETTAZIONI Al
SENSI DELL'ART.26 DEL D.LGS. 50/2016, RIFERITI AD ATTIVITA DI PROGETTAZIONE SVILUPPATE
Al SENSI DEL D.LGS. 50/2016 SMI IN AMBITO DI PNRR in favore dell'operatore economico RINA
CHECK S.R.L (partita IVA 01927190999 - COD. FORNIT. 101583) verso I'importo contrattuale di €.
31.146,74.=, (complessivo € 40.240,00.= oneri e lva inclusi) stipulando, con lo stesso, regolare lettera
commerciale;

e con determinazione dirigenziale RG n. 1756 del 24/07/2024, esecutiva ai sensi di legge, & stato disposto,
tra le varie di aggiudicare 'INCARICO PER IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE’ relativo allintervento di “RIQUALIFICAZIONE SPAZI RISTORANTE E CAFFETTERIA —
RECUPERO SPAZI AL PIANO PRIMO NELL'AMBITO DEL PNRR M5.C2I2.1 "RIGENERAZIONE
URBANA" FINANZIATI DALL’ UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION (CUP: J15F21000280001)",
all’'Operatore Economico ARCH. LEONE ROCCO LUCA (P. L.V.A.: 04535530960 - COD. FORNIT.
102126), con sede legale in Milano (MI), via Prina 2/A, verso I'importo contrattuale di € 45.418,76, oltre
IVA (22%) e Cassa, per complessivi €. 60.000,00, IVA (22%) inclusa e relativa rideterminazione del
quadro economico;

o |l processo di verifica del progetto definitivo/esecutivo, redatto in unica fase, si & concluso e il succitato
O.E. RINA CHECK S.R.L ha trasmesso le risultanze finali acquisite in data 01/07/2024 con P.G. n.
119623;

e il Progetto definitivo/esecutivo € stato acquisito al protocollo generale dellEnte al n. 139694 del
30/07/2024;

e con la Determinazione RG n. 1824 del 02/08/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale é stato
disposto, per quanto d’interesse, di approvare il progetto definitivo/esecutivo avente per oggetto
“NAVIGARE NELLA CONOSCENZA. TRA VILLE E GIARDINI DEL LAGO DI COMQO" - INTERVENTO N.
2) DENOMINATO " RIQUALIFICAZIONE SPAZI RISTORANTE E CAFFETTERIA RECUPERO SPAZI AL
PIANO PRIMQO” CUP: J15F21000280001, con aggiornamento del quadro economico, senza variazione
dell'importo complessivo;

e con la Determinazione Dirigenziale nr. 1908 del 13/08/2024, con la quale & stata disposta la parziale
rettifica dell’atto nr. 1824 del 02/08/2024, con nuova approvazione del quadro economico rideterminato,

senza variazione dell'importo complessivo di € 3.105.210,00. =, come segue:
6
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RIQUALIFICAZIONE SPAZI
RISTORANTE E CAFFETTERIA -
RECUPERO SPAZ| AL PIANO PRIMO
— CUP: J15F21000280001

Importi in €

Fonti di finanziamento

Importi in €

DD. affidamento

Rettifica

QUADRO ECONOMICO CSE Approvazione quota PNRR quota Comune
A) Lavori (compresi oneri per la sicurezza) AGGIUDICAZIONE APPROVAZIONE
Totale Importo lavori (escluso oneri per la
sicurezza) 1.870.234,68 1.971.024,78
Oneri per la Sicurezza 70.000,00 102.077,46
Sommano 1.940.234,68 2.073.102,24
ribasso di aggiudicazione pari al 16,58% 310.084,91 326.795,91
importo lavori al netto dello sconto 1.560.149,77 1.644.228,87
Importo lavori contrattuale (compresi oneri
per la sicurezza) 1.630.149.77 1.746.306,33 1.475.906,71 270.399,62
B) Somme a disposizione
delllAmministrazione

’ ! o

IVA sui lavori al 10% 163.014,98 174.630,63 147.590,66 27.039,97
Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica 41.559,91 41.559,91
contributo previdenziale 1.595.90 1.595.90
MY el 9.494,28 9.494,28
totale del Progetto di Fattibilita Tecnica ed
Economica 52.650,09 52.650,09 52.650,09
Progetto Definitivo/Esecutivo in unica fase
(importo delle prestazioni del Progetto
Definitivo/Esecutivo in unica fase riconducibili 133.929,26 133.929,26
alla fase di progettazione definitiva)
ribasso di aggiudicazione pari al 16,58% 22.205,47 22.205,47
quota parte progetto definitivo del servizio di
progettazione al netto dello sconto 111.723,79 111.723,79
contributo previdenziale 4.468.95 4.468.95

0,
My Ellzs 25.562,40 25.562,40
totale del Progetto Definitivo/Esecutivo in
unica fasg rlconduc_lk?lle alla fase di 141.755.14 141.75514 141.755,14
progettazione definitiva
Progetto Definitivo/Esecutivo in unica fase
(importo delle prestazioni del Progetto
Definitivo/Esecutivo in unica fase riconducibili 87.987,56 87.987,56
alla fase di progettazione esecutiva)
ribasso di aggiudicazione pari al 16,58% 14.588,34 14.588,34
quota parte progetto esecutivo del servizio di
progettazione al netto dello sconto 73.399,22 73.399,22
contributo previdenziale 2.935,97 2.935,97
Bty 22 16.793,74 16.793,74
totale del Progetto Definitivo/Esecutivo in
unica fa}se rlcond_umblle alla fase di 93.128,93 93.128,93 93.128,93
progettazione esecutiva
Servizi tecnici: incarico per Coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione 45.418,76 45.418,76
contributo previdenziale 1.816,75 1.816,75

0,
Maycllezdsy 10.391,81 10.391,81
totale incarico CSE 57.627.32 57.627.32
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Incentivo per servizio CSE (2% * 54.502,51)

1.090,05 1.090,05
Contributo ANAC 35,00 35,00
arrotondamenti eimprevisti 1.247,63 1.24763
totale quadro economico affidamento CSE 60.000,00 60.000,00 60.000,00
Ulteriori spese tecncihe per Direzione Lavori
e collaudi 200.000,00 200.000,00
contributo previdenziale 8.000,00 8.000,00
IVA al 22% 45.760,00 45.760,00
arrotondamenti 326,94 326,94
totale Direzione Lavori/Coordinamento
sicurezza/Collaudi 254.086,94 254.086,94 254.086,94
Incarichi di supporto al RUP per verifica
progetto definitivo-esecutivo 31.146,74 31.146,74
contributo previdenziale 1.24587 1.245 87
N2 125 7.126,37 7.126,37
totale incarichi di supporto al RUP 39.518,98 39.518,98
Incentivo per servizio AQVPNRR_CA2 713,62 713,62
arrotondamenti 7.40 7.40
totale quadro economico affidamento
AQVPNRR_CA2 40.240,00 40.240,00 40.240,00
Spese per Commissioni di gara 10.000,00 10.000,00
IVA al 22% per Commissione di gara 2.200,00 2.200,00
totale spese per Commissioni di gara 12.200,00 12.200,00 12.200,00
Spese per gare e contributo ANAC 800,00 800,00 800,00
. . o) it .
Compenso incentivante 2% sui lavori 38.804,69 41.462,04 41.462,04
Altri servizi: diagnostica, monitoraggi,
assistenza archeologica agli scavi, ecc. (IVA 25.000,00 25.000,00 25.000,00
compresa)
Altri servizi: restauro arredi (IVA compresa) _ B -
Altri servizi: segnaletica (IVA compresa) ) } -
Altri servizi: comunicazione (IVA compresa) R B -
Spese per pubblicazioni 11.490 58 11.490 58 11.490,58
Imprevisti e arrotondamenti 161.501,69 161.501,69 161.501,69
Eventuale premio di accelerazione ex art. 50,
comma 4, del D.L. 77/2021 convertito in 31.087,07
legge n. 108/2022 (max 20%) 31.087,07 31.087,07
Quota parte imprevisti gara servizi del quadro
economico di aggiudicazione dell'incarico per 1.167,60
la redazione del PFTE DD RG n 3071/2022 1.167,60 1.167,60
Quota parte ribasso gara servizi del quadro
economico di aggiudicazione dell'incarico per 346,10
la redazione del PFTE DD RG n 3071/2022 346,10 346,10
Quota parte ribasso d'asta (sconto unico
16,58%) per gara di appalto integrato per
I'affidamento dei servizi di progettazione 303.024,51 172.594,96 172.594,96

definitiva/esecutiva ed esecuzione dei lavori
(esclusa la progettazione definitiva)
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Quota parte ribasso d'asta (sconto unico
16,58%) per gara di appalto integrato per
I'affidamento dei servizi di progettazione
definitiva/esecutiva ed esecuzione dei lavori
(solo progettazione definitiva)

84.752,87

84.752,87

84.752,87

Quota parte MAV ANAC gara incarico per la
redazione del PFTE

9,03

9,03

9,03

Totale Somme a Disposizione
delllAmministrazione

1.475.060,22

1.358.903,67

e il Quadro economico dell’ INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA IN
UNICA FASE E PER ESECUZIONE DEI LAVORI (CIG 9760640EEC), & il seguente:

Impaorti aggiornati all'esecutivo di Villa Olmo progetto esecutivo Ristarante

Descrizione Importi lordi Importo ribassati |Importi lordi Importo ribassati
Lavori
lavari villa 5.237.333,45 € 5.237.333,45 €
oneri villa 347.373,65 € 347.373,65 €
lavori ristorante 1.870.234,68 € 1.971.024,78 €
aneri ristorante 70.000,00 € 102.077,46 €

Totale lavori oneri sicurezza compresi 7.524.941,78 € 7.657.809,34 €
Totale lavori oneri esclusi 7.107.568,13 € 5.929.133,33 € 7.208.358,23 € 6.013.212 44 €
Oneri per sicurezza 417.373,65 € 417.373,65 € 449 451 11 € 449 451,11 €
servizi tecnici
villa (definitivo+esecutivo ) 511.107,83 € 511.107,83 €
Ristorante (definitivo+esecutivo) 221.916,82 € 221.916,82 €
Totale servizi a base di gara 733.024,65 € 611.489,16 € 733.024,65 € 611.489,16 €
Totale appalto a base di gara 7.840.592,78 € 6.540.622,50 € 7.941,382,88 € 6.624.701,60 €
Importo contrattuale , oneri per la sicurezza compresi 6.957.996,15 € 7.074.152,71 €
Incremento del contratto in essere 182.263,09 € 116.156,56 €
Incremento % 2,69% 1,67%

Dato atto che gli scostamenti dei quadri economici sopraindicati trovano copertura nelle somme

accantonate alla voce “Quota parte ribasso d'asta (sconto unico 16,58%) per gara di appalto integrato per

l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva/esecutiva ed esecuzione dei lavori (ad esclusione del

progettazione definitiva)” per i quali si & provveduto ad aggiornare come segue gli impegni di spesa:

Anno Capitoli Descrizione Capitolo Imp. [Valore attuale [Valore
a seguito D.D. |aggiornato
1824/2024
2023 [2050202.41015 | PNRR QUOTA PARTE COMUNE - M5 C2.1 RIGENERAZIONE
URBANA - CUP J15F21000280001 - RIQUALIFICAZIONE SPAZI |~an 4 318.633,68 297.439,59
RISTORANTE E CAFFETTERIA - RECUPERO SPAZI AL PIANO
PRIMO (- 21.194,09)
2050202.31015 [PNRR - M5 C21 RIGENERAZIONE URBANA - CUP
J15F21000280001 - RIQUALIFICAZIONE SPAZI RISTORANTE E 6821 h.602.303.28 1.623.497 37
CAFFETTERIA - RECUPERO SPAZI AL PIANO PRIMO ) e TR
(+21.194,09)
Anno Capitolo Descrizione Capitolo Imp. |Valore attuale [Valore
aggiornato
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2023 [2050202.31015 |PNRR - M5 C2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP
J15F21000280001 - RIQUALIFICAZIONE SPAZI RISTORANTE E

682.3 142.317,83 41.462,04
CAFFETTERIA - RECUPERO SPAZI AL PIANO PRIMO
(- 855,79)
Anno Capitolo Descrizione Capitolo Imp. |Valore attuale [Valore
aggiornato

2023 [2050202.31015 |PNRR - M5 C21 RIGENERAZIONE URBANA - CUP [682.5 |137.462,14 172.594.96
J15F21000280001 - RIQUALIFICAZIONE SPAZI RISTORANTE E
CAFFETTERIA - RECUPERO SPAZI AL PIANO PRIMO

arrotondamento di
+ 0,1 per
correzione errore

materiale
(+ 35.132,82)

con arrotondamento dal valore di € 172.594,95 al valore di € 172.594,96 per correzione errore materiale
di € 0,1, sul complessivo Quadro economico; per effetto di tali scostamenti, si & reso necessario stipulare
un atto integrativo al contratto d’appalto integrato Rep. n. 3729/2023;

- con determinazione dirigenziale n. 1922/RG del 20/08/2024, esecutiva ai sensi di legge, & stato
disposto il pagamento e liquidato il compenso relativo alle prestazioni per la redazione del progetto
definitivo/esecutivo in favore del RTI GASPAROLI SRL (C.F. e P.l. n. 01865770125, — COD. FORN. 67826 —
CAPOGRUPPO MANDATARIA) di importo complessivo pari ad € 234.884,08;

- con determinazione dirigenziale n. 2082/RG del 13/09/2024, esecutiva ai sensi di legge, & stato
disposto il pagamento e liquidata I'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale in favore dell’operatore

economico aggiudicatario di importo complessivo pari ad € 358.632,95;

- con determinazione dirigenziale n. 2145/RG del 19/09/2024, esecutiva ai sensi di legge, & stato
disposto, per quanto di interesse:

*di affidare all'Operatore economico XANTO SRL (PARTITA IVA 01331950194 - COD. FORNITORE
101692), nellambito dellAQ di cui & aggiudicatario (CIG PRINCIPALE: BOEFE01A38), il Contratto
Attuativo n. 5 (CIG DERIVATO: B27933BFEF) avente ad oggetto l'incarico di “SUPPORTO RUP PER
ATTIVITA AMMINISTRATIVE, GIURIDICHE E TECNICO ECONOMICHE IN RELAZIONE Al PROGETTI
COFINANZIATI DA CONTRIBUTI PNRR COMPRENDENTE L'ASSISTENZA NELLA GESTIONE DELLE
PROCEDURE DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE IN REGIS” per [lintervento
“‘RIQUALIFICAZIONE SPAZI RISTORANTE E CAFFETTERIA. RECUPERO SPAZI AL PIANO PRIMO”
(CUP: J156F21000280001) verso il corrispettivo di €. 6.982,44, oltre IVA, come da seguente prospetto:

totale
totale CONTRATTO
importo lordo lavori 0,3% attivita opzionale contratto iva
agg.22 /esecutivo 1+2 +10% attuativo iva al 22% | compresa
2.115.891,53 € 6.347,67 € 634,77 € 6.982,44 €| 1.536,14 € 8.518,58 €
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*di dare atto che l'importo complessivo di €. 8.518,58 trova copertura alla voce “Altri servizi: diagnostica,

monitoraggi, assistenza archeologica agli scavi, ecc. (IVA compresa)” del Quadro Economico dellintervento
“‘RIQUALIFICAZIONE SPAZI RISTORANTE E CAFFETTERIA. RECUPERO SPAZI AL PIANO PRIMO” -
CUP: J15F21000280001, sul capitolo 2.05.02.02.41015 “PNRR QUOTA PARTE COMUNE - M5 C2.1
RIGENERAZIONE URBANA - CUP J15F21000280001 - RIQUALIFICAZIONE SPAZI RISTORANTE E
CAFFETTERIA - RECUPERO SPAZI AL PIANO PRIMO’ - impegno n. 683.7/2023 CO 2024;
*di approvare il nuovo Quadro Economico relativo all'intervento “RIQUALIFICAZIONE SPAZI RISTORANTE
E CAFFETTERIA. RECUPERO SPAZI AL PIANO PRIMO” (CUP: J15F21000280001), rideterminato come

segue:

RIQUALIFICAZIONE SPAZI
RISTORANTE E CAFFETTERIA
— RECUPERO SPAZI AL PIANO

PRIMO - CUP:
J15F21000280001

Fonti di finanziamento

Fonti di finanziamento

QE approvato con QE a seguito
DD. 1908_13.08.24 di
Affidamento uota
QUADRO ECONOMICO quota PNRR quota Comune AQxCAS5 _ quota PNRR Cq
omune
Xanto.
Supporto al
RUP
A) Lavori (compresi oneri per la
sicurezza)
Totale Importo lavori - (escluso 1.971.024,78 € 1.971.024,78 €
oneri per la sicurezza)
Oneri per la Sicurezza 102.077,46 € 102.077,46 €
Sommano 2.073.102,24 € 2.073.102,24 €
ribasso di aggiudicazione pari al
16,58% 326.795,91 € 326.795,91 €
importo lavori al netto dello sconto 1.644.228,87 € 1.644.228,87 €
Importo  lavori  contrattuale
(compresi oneri per la 1.746.306,33 € | 1.475.906,71 € 270.399,62 € | 1.746.306,33 € | 1.475.906,71 € | 270.399,62 €
sicurezza)
B) Somme a disposizione
dell’Amministrazione
IVA sui lavori al 10% 174.630,63 €| 147.590,66 € 27.039,97 €| 174.630,63€| 147.590,66 € 27.039,97 €
Erogettq di Fattibilita Tecnica ed 4155991 € 4155991 €
conomica
contributo previdenziale 1.595,90 € 1.595,90 €
IVA al 22% 9.494,28 € 9.494,28 €
TOTALE del Progetto di
Fattibilita Tecnica ed 52.650,09 € 52.650,09 € 52.650,09 € 52.650,09 €
Economica
Progetto Definitivo/Esecutivo in
unica fase (importo  delle
prestazioni ~ del  Progetio 133.929,26 € 133.929,26 €
Definitivo/Esecutivo in unica fase
riconducibili alla fase di
progettazione definitiva)
ribasso di aggiudicazione pari al
16,58% 22.205,47 € 22.205,47 €
11

Atto originale DETERMINAZIONI numero 383\Reg. gen. 2203 del 27-09-2024 firmato digitalmente da Luca Noseda il 27-09-2024 ora 9:13:52 - COPIA AUTENTICA Al SENSI DELL'ART.
23 DEL D.LGS. 82/2005 IMPRONTA 82d89f84d14c7363927b5df89a66f7a7




quota parte progetto definitivo del

servizio di progettazione al netto 111.723,79 € 111.723,79 €

dello sconto

contributo previdenziale 4.468,95 € 4.468,95 €

IVA al 22% 25.562,40 € 25.562,40 €

TOTALE del Progetto

I L 141.755,14 € 141.75514 € | 141.755,14 € 141.755,14 €

fase riconducibile alla fase di

progettazione definitiva

Progetto Definitivo/Esecutivo in

unica fase (importo  delle

eEEEEN Ol [FRegHin 87.987,56 € 87.987,56 €

Definitivo/Esecutivo in unica fase

riconducibili alla fase di

progettazione esecutiva)

ribasso di aggiudicazione pari al

16,58% 14.588,34 € 14.588,34 €

quota parte progetto esecutivo del

servizio di progettazione al netto 73.399,22 € 73.399,22 €

dello sconto

contributo previdenziale 2.935,97 € 2.935,97 €

IVA al 22% 16.793,74 € 16.793,74 €

TOTALE del Progetto

PO T 93.12893€| 93.128,93¢€ 93.128,93€| 93.12893¢€

fase riconducibile alla fase di

progettazione esecutiva

Servizi tecnici: incarico per

Coordinamento della sicurezza in 45.418,76 € 45.418,76 €

fase di esecuzione

contributo previdenziale 1.816,75 € 1.816,75 €

IVA al 22% 10.391,81 € 10.391,81 €

totale incarico CSE 57.627,32 € 57.627,32 €

Incentivo per servizio CSE (2% *€

54.502,51) 1.090,05 € 1.090,05 €

Contributo ANAC 35,00 € 35,00 €

arrotondamenti e imprevisti 1.247,63 € 1.247,63 €

UGS CIELD  QEEmEED 60.000,00 € 60.000,00€ |  60.000,00 € 60.000,00 €

affidamento CSE

Ulteriori _ spese  tecniche  per 200.000,00 € 200.000,00 €

Direzione Lavori e collaudi

contributo previdenziale 8.000,00 € 8.000,00 €

IVA al 22% 45.760,00 € 45.760,00 €

arrotondamenti 326,94 € 326,94 €

TOTALE Direzione

Lavori/Coordinamento 254.086,94 € 254.086,94 € | 254.086,94 € 254.086,94 €

sicurezzal/Collaudi

Incarichi di supporto al RUP per

verifica progetto definitivo- 31.146,74 € 31.146,74 €

esecutivo

contributo previdenziale 1.245,87 € 1.245,87 €

IVA al 22% 7.126,37 € 7.126,37 €

totale incarichi di supporto al RUP 39.518,98 € 39.518,98 €

Incentivo per servizio

AQUPNRR_CA2 713,62 € 713,62 €
12
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arrotondamenti 7,40 € 7,40 €

TOTALE quadro economico

affidamento AQVPNRR, CA2 40.240,00 € 40.240,00 € |  40.240,00 € 40.240,00 €
Spese per Commissioni di gara 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €
'g\;'Lr\aa' 22% per Commissione di 2.200,00 € 2200,00€|  2.200,00 € 2.200,00 €
TOTALE spese per 12.200,00 € 12.200,00 €|  12.200,00 € 12.200,00 €
Commissioni di gara

g (us pls @ el 800,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00 €
ANAC

gf’/g‘rg)e“” InesnidiErie 2% sl 4146204 €| 4146204 € 41.46204€| 3316963€| 829241€
Altri servizi: diagnostica,

monitoraggi, assistenza 25.000,00 € 25.000,00 €| 16.481,42€ 8.202,41 € 8.189,01 €
archeologica agli scavi, ecc. (IVA

compresa)

Importo affidamento AQxCA5 _

supporto al RUP Xanto - € L AL

iva al 22% i - € 1.536,14 €

TOTALE affidamento AQxCA5 _

supporto al RUP Xanto - € 8.518,58 € 8.518,58 €

Spese per pubblicazioni 11.490,58 € 11.490,58 € 11.490,58 € 11.490,58 €

Imprevisti e arrotondamenti 161.501,69€| 161.501,69 € 161.501,69€| 161.501,69 €

Eventuale premio di
accelerazione ex art. 50, comma
4, del D.L. 77/2021 convertito in
legge n. 108/2022 (max 20%)
Quota parte imprevisti gara servizi
del quadro economico  di
aggiudicazione dell'incarico per la 1.167,60 € 1.167,60 € 1.167,60 € 1.167,60 €
redazione del PFTE DD RG n
3071/2022

Quota parte ribasso gara servizi
del quadro economico di
aggiudicazione dell'incarico per la 346,10 € 346,10 € 346,10 € 346,10 €
redazione del PFTE DD RG n
3071/2022

Quota parte ribasso d'asta
(sconto unico 16,58%) per gara di
appalto integrato per I'affidamento
dei servizi di progettazione 172.594,96 € | 172.594,96 € 172.594,96 € | 172.594,96 €
definitiva/esecutiva ed esecuzione
dei lavori (esclusa la
progettazione definitiva)

Quota parte ribasso d'asta
(sconto unico 16,58%) per gara di
appalto integrato per l'affidamento
dei servizi di progettazione 84.752,87 € 84.752,87 € 84.752,87 € 84.752,87 €
definitiva/esecutiva ed esecuzione
dei lavori (solo progettazione

31.087,07 € 31.087,07 € 31.087,07 € 31.087,07 €

definitiva)

Quota parte MAV ANAC gara

incarico per la redazione del 9,03 € 9,03 € 9,03 € 9,03 €
PFTE

UL Seiine o Dl 1.358.903,67 € | 616.278,28 € 742.625,30 € | 1.358.903,67 €| 616.278,28 €| 742.625,39 €
dell’Amministrazione

*di variare i seguenti impegni di spesa:
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Anno

Capitolo

Causale impegno

Valore attuale

Valore
rideterminato

differenza

2024

2050202/41015

683.7/2023 CO
2024

Altri servizi (diagnostica, monitoraggi) -
NAVIGARE NELLA CONOSCENZA. TRA
VILLE E GIARDINI DEL LAGO DI COMO -
INTERVENTO 2) RIQUALIFICAZIONE SPAZI
RISTORANTE E CAFFETTERIA RECUPERO
SPAZI AL PIANO PRIMO - CUP:
J15F21000280001 - Q.P. FINANZIATA
FRONTALIERI

25.000,00 €

8.189,01 €

-16.810,99 €

2024

2050202/31015

sub nuovo su
imp. 682/2023
CO 2024

Altri servizi (diagnostica, monitoraggi) -
NAVIGARE NELLA CONOSCENZA. TRA
VILLE E GIARDINI DEL LAGO DI COMO -
INTERVENTO 2) RIQUALIFICAZIONE SPAZI
RISTORANTE E CAFFETTERIA RECUPERO
SPAZI AL PIANO PRIMO - CUP:
J15F21000280001 - Q.P. FINANZIATA PNRR

- €

8.292,41 €

8.292,41 €

2024

2050202/41015

sub nuovo su
imp. 683/2023
CO 2024

affidamento AQxCAS _ supporto al RUP
_Xanto

- €

8.518,58 €

8.518,58 €

2024

2050202/31015

imp. 682.3/2023
CO 2024

Compenso incentivante - NAVIGARE NELLA
CONOSCENZA. TRA VILLE E GIARDINI
DEL LAGO DI COMO - INTERVENTO 2)
RIQUALIFICAZIONE SPAZI RISTORANTE E
CAFFETTERIA RECUPERO SPAZI AL
PIANO PRIMO - CUP: J15F21000280001 -
Q.P. FINANZIATA PNRR ACC. 143-2023

41.462,04 €

33.169,63 €

-8.292,41 €

2024

2050202/41015

sub nuovo su
imp. 683/2023
CO 2024

Compenso incentivante - NAVIGARE NELLA
CONOSCENZA. TRA VILLE E GIARDINI
DEL LAGO DI COMO - INTERVENTO 2)
RIQUALIFICAZIONE SPAZI RISTORANTE E
CAFFETTERIA RECUPERO SPAZI AL
PIANO PRIMO - CUP: J15F21000280001 -
Q.P. FINANZIATA COMUNE

- €

8.292,41 €

8.292,41 €

MINISTERO DELL'INTERNO PER

Considerato che:
- ’ATTO D'OBBLIGO CONNESSO ALL'ACCETTAZIONE DEL FINANZIAMENTO CONCESSO DAL

IL PROGETTO

"RIQUALIFICAZIONE SPAZI

RISTORANTE E

CAFFETTERIA RECUPERO SPAZI AL PIANO PRIMO - CUP: J15F21000280001”, che all’ Art. 2 riporta

“Termini di attuazione del progetto, milestone e target”:

1. Le attivita, indicate nel progetto, dovranno essere avviate dal Soggetto attuatore - rigenerazione

urbana — a partire dalla data di sottoscrizione e ricezione del presente atto al Ministero dell'Interno -

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.

2. Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (milestone e target), il Soggetto

attuatore rigenerazione urbana - si impegna a:

a. Stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro il 30 luglio 2023;
b. Pagare almeno il 30% dei SAL entro il 30 settembre 2024;

- il Direttore dei lavori, arch. Piera Pappalardo, verificati gli importi a campione e [Ieffettiva

esecuzione delle lavorazioni con appositi sopralluoghi d’ufficio, relativamente all’appalto in argomento, ha

redatto la contabilita, controfirmata per accettazione e a garanzia dell’avvenuto contraddittorio con

I'operatore economico affidatario e costituita da:
* SAL n.1 a tutto il 20.09.2024;
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- & stato emesso il certificato di pagamento n.1 in data 26/09/2024 di importo netto pari ad €
68.644,93 oltre I.V.A. 10%;

Ritenuto:

- di approvare la documentazione contabile relativa allo Stato Avanzamento Lavori n.1, in deroga
allart. 26 del CSA allegato al contratto in essere, e del summenzionato certificato di pagamento, per le
lavorazioni svolte, di importo pari ad € 68.644,93, oltre aliquota IVA 10%, per un totale complessivo di €
75.509,42, gia impegnati al capitolo 2.05.02.02.31015 “PNRR - M5 C2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP
J15F21000280001 - RIQUALIFICAZIONE SPAZI RISTORANTE E CAFFETTERIA - RECUPERO SPAZI AL
PIANO PRIMO’- impegno n. 682.1/2023 reimputato 2024, prevedendo di liquidare, in conformita a quanto
previsto allart. 9 del contratto di appalto integrato, a GASPAROLI S.r.l. la quota del 51% e alla societa
LITHOS S.r.l. la quota del 49% come da seguente prospetto:

Importo Totale
Imponibile Iva al 10% Fatture
Gasparoli S.r.l. 35.008,91 € 3.500,89 € 38.509,80 €
Lithos S.r.I. 33.636,02 € 3.363,60 € 36.999,62 €
68.644,93 € 75.509,42 €

- di demandare a successivo atto di liquidazione I'autorizzazione al pagamento del suddetto importo,
a seguito di verifica del permanere della regolarita contributiva e del ricevimento di regolari fatture
elettroniche a mezzo SDI al CU IWMUM(1;

Considerato, altresi, che:
- il presente atto & assunto dallo scrivente direttore del Settore 9 Opere Pubbliche, arch. Luca
Noseda, in qualita di RUP;

- con riferimento allo stesso, sono nominate le seguenti figure tecniche, ai sensi dell’art. 113 D.Igs.
50/2016 (oggi art. 45 D.Igs. 36/2023) e dell'art. 2 del Regolamento per la ripartizione del fondo incentivi per
le funzioni tecniche approvato con D.G. nr. 227/2021, che con il presente atto si provvede ad aggiornare,
come segue:

*Direttore dei lavori: arch. Piera Pappalardo;

* Supporto al Direttore dei Lavori per le opere edili e affini, arch. Rosalia Versaci;

*Collaboratori amministrativi: componenti del Servizio Amministrativo e del Servizio Contabile
OOPP;

Accertata, la regolarita della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e

qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

Verificata la regolarita contributiva di GASPAROLI SRL (C.F. e P.l. n. 01865770125, —- COD. FORN.
67826 — CAPOGRUPPO MANDATARIA) e LITHOS SRL (C.F. e P.l. n. 01998860272 — COD. FORN. 67827
— MANDANTE);
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Viste:

- la delibera di Consiglio Comunale n.52 del 21/12/2023 di approvazione del Bilancio di previsione
2024/2026;

- la delibera di Giunta Comunale n. 16 del 31/01/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2024/2026;

Visto il Decreto Sindacale n. 85 del 29/12/2023 di attribuzione delle funzioni di direzione del Settore
“9 — Opere Pubbliche”;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarita e della correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 - bis del TUEL 18.8.2000, n.267 e dell'art.11, comma 2, del

vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

Ravvisata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n.267/2000, dell'art. 107 del
Vigente Statuto comunale, degli artt. 18, 25 e 30 del Regolamento di Organizzazione dell’Ente ed in forza

del precitato Decreto Sindacale e ritenuto di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilita;

DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono interamente riportate quali parti integrali del
presente dispositivo:

1. di approvare la contabilita relativa al SAL n.1, per il contratto attuativo in argomento, a tutto il
20.09.2024, come da documentazione contabile allegata, di € 68.644,93 oltre I.V.A. 10% per
complessivi € 75.509,42, come in premessa riportato;

2. di demandare a successivo atto di liquidazione I'autorizzazione al pagamento del suddetto importo,
a seguito di verifica del permanere della regolarita contributiva e del ricevimento di regolari fatture
elettroniche a mezzo SDI al CU IWMUM1, ai sensi del citato art 105 ¢.13 del D.LGS 50/2016;

3. di dare atto che la spesa complessiva di € 75.509,42 trova copertura al capitolo 2.05.02.02.31015
“PNRR - M5 C2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP J15F21000280001 - RIQUALIFICAZIONE
SPAZI RISTORANTE E CAFFETTERIA - RECUPERO SPAZI AL PIANO PRIMO” - impegno n.
682.1/2023 reimputato 2024;

4. didare atto che il presente provvedimento rileva ai fini degli obblighi di pubblicita prevista dall’art. 23

del D.gs. 14 marzo 2013 n. 33 3 ss.mm.li. e di disporre pertanto la relativa pubblicazione

nellapposita sezione del Sito Istituzionale;’

Il Direttore
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Arch. Luca Noseda

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

i Allegati: Proposta RUP; Documentazione Contabile
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Finanziato
dall'Unione europea
MextGenerationEL

COMUNE DI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 184 comma 4 del D.
Lgs. 267/2000 esprime, ex art. 147bis del D. Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarita
contabile in merito al presente atto.

Li,
Il Direttore del Settore Servizi Finanziari
F.to Rosella Barneschi

firmato digitalmente ai sensi del codice del’amministrazione
digitale D.Igs. n. 82/2005 e s.m.i.
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