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AREA TERRITORIO 

 
DETERMINAZIONE SETTORE 9 - OPERE PUBBLICHE 

SERVIZIO: EDILIZIA PUBBLICA 
 
REGISTRO DI SETTORE N. 396 
REGISTRO GENERALE N. 2227 
IN DATA 30-09-2024 
 
 
Oggetto: "NAVIGARE NELLA CONOSCENZA. TRA VILLE E GIARDINI DEL LAGO DI COMO": 

INTERVENTI DENOMINATI: PERCORSI ZONA VASCHE EX DEPURATORE - 
PARCO E ORTO BOTANICO CUP J13D21001410001 CIG 994865302D NELL' 
AMBITO PNRR - M5.C2.I2.1 INVESTIMENTI DI RIGENERAZIONE URBANA 
FINANZIATI DALL' UNIONE EUROPEA  NEXT GENERATION EU. VARIAZIONE 
IMPEGNI DI SPESA E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO-
FINANZIARIO. 

 
 

IL DIRETTORE 

 
Premesso che: 
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2021 recante: “Assegnazione ai comuni di 

contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di 

marginalizzazione e degrado sociale”, pubblicato nella G.U. n. 56 del 06.03.2021, è stato pubblicato il bando 

per l’assegnazione di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di 

fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e 

del tessuto sociale ed ambientale, di cui all'art. 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, 

definendo, in prima applicazione e in via sperimentale per il triennio 2021-2023, i criteri e le modalità di 

ammissibilità delle relative istanze e di assegnazione dei conseguenti contributi; 

- il suddetto Decreto prevedeva, fra le varie, che per i Comuni capoluogo di provincia, com’è il Comune di 

Como, il limite massimo di richiesta di contributo fosse pari ad Euro 20.000.000,00; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n.123 del 03.06.2021 è stato deliberato, fra le varie,  di 

partecipare al summenzionato bando per l’assegnazione di contributi per investimenti in progetti di 

rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, dando atto che 

il finanziamento massimo ottenibile non poteva essere superiore ad € 20.000.000,00.= e di proporre la 

candidatura per gli interventi qui di seguito riportati, per l’importo complessivo di € 8.831.527,54 così ripartiti: 
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ART. 2 C. 1- TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO 

 
Lett. a) manutenzione e rifunzionalizzazione IMPORTO (in Euro) 
a1) RESTAURO CONSERVATIVO RIQUALIFICAZIONE E 
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VILLA 
OLMO CUP J15F21000270008 

6.112.698,66 

a2) RIQUALIFICAZIONE SPAZI RISTORANTE E 
CAFFETTERIA - RECUPERO SPAZI AL PRIMO 
PIANO CUP J15F21000280001 

1.901.986,35 

a3) CASINO SUD- EX ALLOGGIO DI CUSTODIA DA 
DESTINARE AD ACCOGLIENZA - BOOK SHOP - 
SERIZI IGIENICI PER VISITATORI CUP J15F21000290001 

443.544,15 

a4) STATUARIA, FONTANA MONUMENTALE E 
TEMPLIETTO NEOCLASSICO - DI VILLA OLMO CUP 
J15F21000300001 

166.558,27 

a5) PERCORSI ZONA VASCHE EX DEPURATORE - 
PARCO E ORTO BOTANICO CUP J13D21001410001 

206.740,11 

TOTALE COMPLESSIVO 8.831.527,54 
dando altresì atto che, a fronte dell’ammissibilità o meno dell’assegnazione dei contributi di cui sopra, si 

sarebbe provveduto alle relative variazioni dei documenti di programmazione dell’Ente (Dup / Bilancio), per 

le annualità interessate dallo sviluppo degli interventi; 

- nella medesima deliberazione è stato, altresì, precisato che la sopra riportata tabella comprende solo gli 

importi di cui si sarebbero richiesti i relativi contributi, mentre la spesa complessiva degli interventi avrà un 

importo stimato di €. 11.286.000, così ripartiti: 

* per €. 893.618,15 mediante Contributo Cariplo; 

* per € 8.831.527,54 finanziati dall’Unione europea – Next Generation EU (nell’ambito del PNRR); 

* per €. 1.560.854,31 Mezzi di Bilancio; 

 

Dato atto che: 
- con Decreto Interministeriale di assegnazione delle risorse del 30/12/2021 è stato approvato l’elenco dei 

progetti ammissibili relativi alle istanze validamente trasmesse dai Comuni ai sensi del DPCM 21 gennaio 

2021 e del successivo Decreto del Ministero dell’Interno del 2 aprile 2021;  

-  contestualmente, con il precitato Decreto è stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili, completi 

del target PNRR di riferimento ed è stato approvato l’elenco dei progetti beneficiari, completi del target 

PNRR di riferimento e del comune soggetto attuatore, nonché degli importi assegnati per ciascuna annualità, 

sulla base del cronoprogramma e delle risorse disponibili per ciascun esercizio; 

- con PG n. 32482 del 09/05/2022 è stato trasmesso l’atto d’obbligo connesso all’accettazione del 

finanziamento concesso con riferimento all’intervento di cui trattasi – “PERCORSI ZONA VASCHE EX 

DEPURATORE - PARCO E ORTO BOTANICO (CUP J13D21001410001)”  per un totale complessivo di 

€. 350.000,00.= finanziato per €. 206.740,11.= nell’ambito del PNRR - M5.C2.I2.1 – INVESTIMENTI DI 

RIGENERAZIONE URBANA FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU e per la 

rimanente parte con compartecipazione del Comune;   

 
Richiamati interamente i seguenti Atti:  
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data registro 
generale oggetto 

12/01/2023 12 

"NAVIGARE NELLA CONOSCENZA. TRA VILLE E GIARDINI DEL LAGO DI COMO": 
PERCORSI - ZONA VASCHE EX DEPURATORE - PARCO E ORTO BOTANICO - CUP 
J13D21001410001 - APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZO DELLA 
PROGETTAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA 

06/03/2023 560 

" NAVIGARE NELLA CONOSCENZA. TRA VILLE E GIARDINI DEL LAGO DI COMO ": 
INTERVENTI DI: 1) RESTAURO CONSERVATIVO RIQUALIFICAZIONE E ABBATTIMENTO 
BARRIERE ARCHITETTONICHE VILLA OLMO (CUP J15F21000270008); 2) 
RIQUALIFICAZIONE SPAZI RISTORANTE E CAFFETTERIA - RECUPERO SPAZI AL PRIMO 
PIANO (CUP J15F21000280001); 3) CASINO SUD- EX ALLOGGIO DI CUSTODIA DA 
DESTINARE AD ACCOGLIENZA - BOOK SHOP - SERIZI IGIENICI PER VISITATORI (CUP 
J15F21000290001); 4) STATUARIA, FONTANA MONUMENTALE E TEMPLIETTO 
NEOCLASSICO - DI VILLA OLMO (CUP J15F21000300001); 5) PERCORSI ZONA VASCHE EX 
DEPURATORE - PARCO E ORTO BOTANICO (CUP J13D21001410001) NELL'AMBITO DEL 
PNRR M5.C2I2.1 RIGENERAZIONE URBANA FINANZIATI DALLUNIONE EUROPEA NEXT 
GENERATION. ACCERTAMENTO ENTRATA DI € 9.714.680,31= 

15/03/2023 DGC 72  

PERCORSI ZONA VASCHE EX DEPURATORE - PARCO E ORTO BOTANICO (CUP 
J13D21001410001)”, predisposto dai tecnici del Settore Opere Pubbliche, dell’importo 
complessivo di € 372.520,00 € (I.V.A. compresa), al fine dell’inserimento dell’intervento nel 
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025 – annualità 2023 

15/03/2023 DGC 75 
15/03/2023 DGC 75 APPROVAZIONE DELLA VARIAZIONE AL BILANCIO FINANZIARIO 2023-
2025, AI SENSI DELL’ART. 175 DEL D. LGS. N. 267/2000 RATIFICATA CON  
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 08/05/2023 

22/03/2023 710 

"NAVIGARE NELLA CONOSCENZA. TRA VILLE E GIARDINI DEL LAGO DI COMO": 
INTERVENTO DENOMINATO "PERCORSI - ZONA VASCHE EX DEPURATORE - PARCO E 
ORTO BOTANICO - CUP J13D21001410001" NELL'AMBITO DEL PNRR - M5.C2.I2.1 - 
INVESTIMENTI DI RIGENERAZIONE URBANA FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA NEXT 
GENERATION EU: APPROVAZIONE DELL'AGGIORNATO DOCUMENTO DI INDIRIZZO 
DELLA PROGETTAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 

16/05/2023 1142 

"NAVIGARE NELLA CONOSCENZA. TRA VILLE E GIARDINI DEL LAGO DI COMO": 
INTERVENTI DENOMINATI: 1) STATUARIA, FONTANA MONUMENTALE E TEMPIETTO 
NEOCLASSICO DI VILLA OLMO (CUP J15F21000300001); 2) PERCORSI - ZONA VASCHE EX 
DEPURATORE - PARCO E ORTO BOTANICO - CUP J13D21001410001 NELL' AMBITO PNRR 
- M5.C2.I2.1 INVESTIMENTI DI RIGENERAZIONE URBANA FINANZIATI DALL' UNIONE 
EUROPEA NEXT GENERATION EU. SERVIZIO INGEGNERIA E ARCHITETTURA - INCARICO 
PER: REDAZIONE PROGETTO UNICA FASE (PFTE/DEFINITIVO/ESECUTIVO,DL,DO, 
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CRE. 
*AFFIDAMENTO DIRETTO (CIG: 9774411320), EX ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DELLA L. 
N. 120/2020 AL COSTITUENDO RTP COMPOSTO DA:- ARCH. ING. MASSIMO MAZZOLENI 
(C.F.: MZZMSM72R02A794N P.I. 02870730161 COD. FORN. 67592 CAPOGRUPPO 
MANDATARIO) DI CAPIZZONE (BG); - GEOM. STEFANO PIERAZZINI (C.F.: 
PRZSFN59P19E463E P.I. 02899020164 COD. FORN. 67591 MANDANTE) DI CAPIZZONE 
(BG); - ARCH. LAURA BELOTTI (C.F.: BLTLRA88C50A794N P.I. 04311360160 COD. FORN. 
67590 MANDANTE) DI COMUNE ALBINO (BG); - MAGISTRI SRL (P.I. 09601940969 COD. 
FORN. 67589 MANDANTE) NELLA PERSONA DI EROS ZANOTTI (C.F.: 
BLTLRA88C50A794N) DI NOVATE MILANESE (MI); IMPEGNO DI SPESA (CUP 
J15F21000300001) EURO 226.350,00 IMPEGNO DI SPESA (CUP J13D21001410001) EURO 
372.520,00 

28/07/2023 1847 

"NAVIGARE NELLA CONOSCENZA. TRA VILLE E GIARDINI DEL LAGO DI COMO": 
INTERVENTO DENOMINATO: PERCORSI - ZONA VASCHE EX DEPURATORE - PARCO E 
ORTO BOTANICO - CUP J13D21001410001 NELL'AMBITO PNRR - M5.C2.I2.1 
INVESTIMENTI DI RIGENERAZIONE URBANA FINANZIATI DA UNIONE EUROPEA NEXT 
GENERATION EU. * AFFIDAMENTO DELLINTERVENTO, NELL' AMBITO DELL' ACCORDO 
QUADRO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL' ART. 3, COMMA 1, LETT. A), B), C), D), 
E) LIMITATAMENTE AL PUNTO E.1) ED AL PUNTO E.6) DEL DPR 380/2001 NEGLI EDIFICI 
DI PROPRIETA' COMUNALE ACCORDO QUADRO N. 4 (CIG PADRE: 9469575C7D) - 
SISTEMI DI BENI CULTURALI: SISTEMA MUSEALE, SISTEMA ESPOSITIVO, SISTEMA 
BIBLIOTECARIO, CIRCUITO DEL RAZIONALISMO. BENI CULTURALI: EDIFICI STORICI IN 
DISUSO E USI DIVERSI, LAVATOI. * AVVIO CONTRATTO ATTUATIVO N. 7 (CIG FIGLIO: 
994865302D) IN FAVORE DELLA DITTA UNYON CONSORZIO STABILE SC.ARL (C.F. / 
P.IVA.: 14341341007 COD. FORNIT. 67302), DI SCAFATI (SA); * APPROVAZIONE 
RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. 
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28/02/2024 421 

(CIG 9774411320) SERVIZIO ATTINENTE L'INGEGNERIA E LARCHITETTURA - INCARICO 
PER: REDAZIONE DEL PROGETTO IN UNICA FASE (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA 
ED ECONOMICA/PROGETTO DEFINITIVO/PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI 
LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE, STESURA DEL CRE DELLOPERA 
DENOMINATA: "PERCORSI ZONA VASCHE EX DEPURATORE PARCO E ORTO BOTANICO 
- CUP J13D21001410001", NELLAMBITO DEL pnrr m5.c2.i2.1 INVESTIMENTI DI 
RIGENERAZIONE URBANA FINANZIATI DALLUNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. 
LIQUIDAZION FATTURE DI IMPORTO COMPLESSIOVO PARI AD € 30.383,55 IN FAVORE 
DEL RTP ARCH.ING. MASSIMO MAZZOLENI (CAPOGRUPPO MANDATARIO). 

11/03/2024 541 

"NAVIGARE NELLA CONOSCENZA. TRA VILLE E GIARDINI DEL LAGO DI COMO": 
INTERVENTI DENOMINATI: 1) STATUARIA, FONTANA MONUMENTALE E TEMPIETTO 
NEOCLASSICO DI VILLA OLMO (CUP J15F21000300001); 2) PERCORSI - ZONA VASCHE EX 
DEPURATORE - PARCO E ORTO BOTANICO - CUP J13D21001410001 NELL' AMBITO PNRR 
- M5.C2.I2.1 INVESTIMENTI DI RIGENERAZIONE URBANA FINANZIATI DALL' UNIONE 
EUROPEA NEXT GENERATION EU. SERVIZIO INGEGNERIA E ARCHITETTURA - (CIG. 
9774411320) INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO UNICA FASE 
(PFTE/DEFINITIVO/ESECUTIVO, DL,DO, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CRE - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO E 
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC € 35,00. 

02/04/2023 DCC 13 
APPROVAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 
PUBBLICHE 2023-2025 ED ALL’ELENCO ANNUALE 2023, INSERENDO NELL’ELENCO 
ANNUALE 2023 L’OPERA DI CUI TRATTASI; 

10/09/2024 2057 

"NAVIGARE NELLA CONOSCENZA. TRA VILLE E GIARDINI DEL LAGO DI COMO" - 
INTERVENTO "PERCORSI - ZONA VASCHE EX DEPURATORE - PARCO E ORTO 
BOTANICO" - CUP J13D21001410001 - NELL'AMBITO PNRR - M5.C2.I2.1 INVESTIMENTI DI 
RIGENERAZIONE URBANA FINANZIATI DA UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU: 
SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE, GIURIDICHE E 
TECNICO ECONOMICHE IN RELAZIONE AI PROGETTI COFINANZIATI DA CONTRIBUTI 
PNRR COMPRENDENTE L'ASSISTENZA NELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI 
MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE IN REGIS (CIG PRINCIPALE B0EFE01A38) - 
AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.2 CIG DERIVATO B2777B5966 

18/09/2024 2140 

"NAVIGARE NELLA CONOSCENZA. TRA VILLE E GIARDINI DEL LAGO DI COMO" - 
INTERVENTO "PERCORSI - ZONA VASCHE EX DEPURATORE - PARCO E ORTO 
BOTANICO" - CUP J13D21001410001 - NELL'AMBITO PNRR - M5.C2.I2.1 INVESTIMENTI DI 
RIGENERAZIONE URBANA FINANZIATI DA UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. 
ACCORDO QUADRO N. 4 (CIG 9469575C7D) - CONTRATTO ATTUATIVO N. 7 (CIG 
994865302D): APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL PREZZO 
CONTRATTUALE EX ART.35 C.18 DEL D.LGS. 50/2016. 

25/09/2024 2226 

"NAVIGARE NELLA CONOSCENZA. TRA VILLE E GIARDINI DEL LAGO DI COMO" - 
INTERVENTO "PERCORSI - ZONA VASCHE EX DEPURATORE - PARCO E ORTO 
BOTANICO" - CUP J13D21001410001 - NELL'AMBITO PNRR - M5.C2.I2.1 INVESTIMENTI DI 
RIGENERAZIONE URBANA FINANZIATI DA UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. 
ACCORDO QUADRO N. 4 (CIG 9469575C7D) - CONTRATTO ATTUATIVO N. 7 (CIG 
994865302D): APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI. 

25/09/2024 2229 

(CIG 9774411320) SERVIZIO ATTINENTE L'INGEGNERIA E LARCHITETTURA - INCARICO 
PER: REDAZIONE DEL PROGETTO IN UNICA FASE (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA 
ED ECONOMICA/PROGETTO DEFINITIVO/PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI 
LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE, STESURA DEL CRE DELLOPERA 
DENOMINATA: "PERCORSI ZONA VASCHE EX DEPURATORE PARCO E ORTO BOTANICO 
- CUP J13D21001410001", NELLAMBITO DEL PNRR m5.c2.i2.1 INVESTIMENTI DI 
RIGENERAZIONE URBANA FINANZIATI DALLUNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. 
APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO RTP ARCH. ING. MASSIMO MAZZOLENI 
CAPOGRUPPO MANDATARIO. 

 

Dato atto che, a seguito dell’esecutività degli atti sopra elencati, il quadro economico- finanziario aggiornato 

complessivo dell’intervento in argomento, pari a €. 372.520,00.=, risulta essere il seguente:  

PERCORSI - ZONA VASCHE EX DEPURATORE - PARCO E 
ORTO BOTANICO - CUP J13D21001410001 

QE 
quota PNRR 

capitolo2050202/31018 
imp.918 

quota 
Comune 
capitolo 

2050202/41018 
imp.919 
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A) Lavori (compresi oneri per la sicurezza)       
Totale Importo lavori (compresi oneri per la 
sicurezza) 269.638,79       
di cui oneri per la sicurezza 13.393,59       
ribasso di aggiudicazione pari al 13,60% 34.849,35       
Importo contrattuale oneri compresi 234.789,44   162.004,71   72.784,73   

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione       
IVA sui lavori al 10% (su € 178.028,44) 17.802,84   10.524,37   7.278,47   

iva al 4% (su €. 56.761,00 di cui 5.610,36 per OS) 2.270,44   2.270,44     

Progetto in Unica Fase (importo delle prestazioni del 
Progetto in Unica Fase riconducibili alla fase della 
progettazione di fattibilità tecnica ed economica) 

1.592,28     1.592,28   

contributo previdenziale 63,69     63,69   

IVA al 22% 364,31     364,31   

Progetto in unica fase (importo delle prestazioni del 
Progetto in Unica Fase riconducibili alla fase di 
progettazione definitiva) 

12.207,18     12.207,18   

contributo previdenziale 488,29     488,29   

IVA al 22% 2.793,00     2.793,00   

Progetto in Unica Fase (importo delle prestazioni del 
Progetto in Unica Fase riconducibili alla fase di 
progettazione esecutiva) 

10.861,71   10.861,71     

contributo previdenziale 434,47   434,47     
IVA al 22% 2.485,16   2.485,16     
Direzione Lavori/Coordinamento sicurezza/Collaudi 21.107,19     21.107,19   

contributo previdenziale 844,29     844,29   

IVA al 22% 4.829,33     4.829,33   

Ulteriori spese tecniche per collaudi e prove tecniche 1.655,46     1.655,46   

Incarichi di supporto al RUP       
contributo previdenziale       
IVA al 22%       
totale incarichi di supporto al RUP       
Spese per Commissioni di gara       
IVA al 22% per Commissione di gara       
totale spese per Commissioni di gara       
Spese per gare e contributo ANAC       
contributo Anac per affidamento servizi tecnici 20,00     20,00   

Compenso incentivante per lavori 5.392,78   4.314,22   1.078,56   

Altri servizi: diagnostica, monitoraggi, ecc. (IVA 
compresa)       
Altri servizi: restauro arredi (IVA compresa)       
Altri servizi: segnaletica (IVA compresa)       
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Altri servizi: comunicazione (IVA compresa)       
Spese per pubblicazioni       
Imprevisti e arrotondamenti 1.234,01   1.234,01     
Compenso incentivante per servizi tecnici  994,66   994,66     

Eventuale premio di accelerazione ex art. 50, comma 
4, del D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108/2022 
(max 20%) 

2.245,09     2.245,09   

lavori in economia 2.717,26   2.717,26     
Importo risultante dal ribasso di aggiudicazione per 
l'affidamento servizi tecnici per la quota relativa al 
PFTE 

175,68     175,68   

Importo risultante dal ribasso di aggiudicazione per 
l'affidamento servizi tecnici per la quota relativa al 
progetto definitivo 

391,82     391,82   

Importo risultante dal ribasso di aggiudicazione per 
l'affidamento servizi tecnici per la quota relativa al 
progetto esecutivo 

1.198,38   1.198,38     

Importo risultante dal ribasso di aggiudicazione per 
l'affidamento servizi tecnici per la quota relativa alla 
direzione lavori 

2.328,77     2.328,77   

maggior costo derivante dall'applicazione del 
prezziario luglio2022 a base dell'Accordo Quadro 
rispetto a giugno2023 iva compresa 

2.295,70   2.295,70     

Importo risultante dall'aggiudicazione dei lavori in AQ 
sconto pari al 13,60%, iva compresa 37.851,20   26.079,03   11.772,17   

Importo CA2 Servizio Supporto RUP Monitoraggio 
PNRR 889,81     889,81   

IVA al 22% CA2 Servizio Supporto RUP 
Monitoraggio PNRR 195,76     195,76   

TOTALE CA2 Servizio Supporto RUP 
Monitoraggio PNRR 1.085,57     1.085,57   

Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione 137.730,56   65.409,41   72.321,15   

TOTALE A) + B) 372.520,00   227.414,12   145.105,88   

 

Considerato che: 
- per fronteggiare l'eccezionale aumento dei materiali da costruzione negli appalti pubblici, che ha reso 

difficoltoso l'avvio delle gare per nuove opere, il c.d. DL Aiuti – decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ha previsto un meccanismo di adeguamento 

delle basi di asta, istituendo con l'articolo 26, comma 7, del predetto DL n. 50/2022, il Fondo per l'avvio delle 

opere indifferibili, finalizzato a consentire l'avvio entro il 31/12/2022 delle procedure di affidamento previste 

dai cronoprogrammi degli interventi; 

- con il decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 193 del 2022, è stata disciplinata la procedura di 

accesso, da parte delle stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del PNRR, in possesso dei requisiti 

previsti dalla norma, alle risorse residue disponibili del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili di cui 

all’articolo 26 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, 

n. 91; 

-non è stato possibile accedere a tale finanziamento aggiuntivo in quanto le procedure non sono state 

avviate entro il termine previsto del 31/12/2022; pertanto, si è provveduto alla presentazione della domanda 
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per accedere alle risorse del Fondo per l’avvio di opere indifferibili, a valere sull’anno 2023, pari al 10% degli 

importi già finanziati dal PNRR, relativamente ai progetti in parola;  

- alla predetta assegnazione avrebbero potuto accedere, su base semestrale, gli enti locali attuatori, così 

come definiti dall’articolo 2, comma 1, del TUEL di cui al D.lgs. n. 267/2000, che avviavano le procedure di 

affidamento delle opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, tra cui gli enti locali attuatori 

degli interventi relativi, fra le altre, alle misure del PNRR di competenza del Ministero dell’interno M5C2 I2.1 

(Rigenerazione urbana): contributo ex articolo 1 comma 42 ss. Legge n.160/2019 (decreto di assegnazione 

del 30/12/2021) – di cui fanno parte i progetti in premessa citati;  

- con il decreto RGS n. 183 del 3 agosto 2023, in attuazione dell’articolo 1 comma 370 della legge 29 

dicembre 2022, n. 197, nonché dell’articolo 10 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 

febbraio 2023, relativamente alla procedura “semplificata” del primo semestre, sono state assegnate 

definitivamente le risorse per gli interventi in possesso dei requisiti; 

- sono state quindi assegnate al Comune di Como le seguenti risorse aggiuntive, come indicato nell’Allegato 

1 al Decreto RGS nr. 183/2023:  
Ambito Misura Amministrazione Soggetto 

Attuatore 
CF/PIVA Domanda Codice Unico Progetto Assegnazione 

definitiva 

PNRR M5C2I2.1 Ministero 

dell'Interno 

COMUNE DI 

COMO 

80005370137 5750 J15F21000280001 190.198,64 € 

PNRR M5C2I2.1 Ministero 

dell'Interno 

COMUNE DI 

COMO 

80005370137 5764 J15F21000270008 611.269,87 € 

 

- con il decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 153 del 2 aprile 2024, in attuazione dell’articolo 1 

comma 369, legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché dell’articolo 7, comma 3, decreto-legge n. 131/2023, 

relativamente alla procedura “ordinaria” del secondo semestre, sono state assegnate definitivamente le 

risorse per gli interventi in possesso dei requisiti, nonché individuati gli interventi per i quali non è stata 

confermata l’assegnazione; 

- come indicato nell’allegato 4, non sono state assegnate le risorse relative ai sotto elencati CUP, in quanto 

non rispettose del requisito di avvio del procedimento di affidamento nell’anno 2023: 
Ambito Misura Amministrazi

one 
Soggetto 
Attuatore 

CF/PIVA Codice 
Istanza 

Codice 
domanda 

Codice Unico 
Progetto 

Contributo non 
confermato 

PNRR M5C2I2.1 Ministero 

dell'Interno 

COMUNE DI 

COMO 

80005370137 167 5567 J15F21000290001 44.354,42 € 

PNRR M5C2I2.1 Ministero 

dell'Interno 

COMUNE DI 

COMO 

80005370137 167 5673 J15F21000300001 16.350,00 € 

PNRR M5C2I2.1 Ministero 

dell'Interno 

COMUNE DI 

COMO 

80005370137 167 5681 J13D21001410001 22.520,00 € 

-quanto sopra esposto è motivato dal fatto che  le procedure di affidamento delle opere dovevano essere 

avviate, ai fini dell’assegnazione definitiva, nel periodo 01 luglio 2023 - 31 dicembre 2023, mentre ai sensi 

dell’articolo 9, comma 5, del decreto del Ragioniere generale dello Stato del 10 febbraio 2023, con 

riferimento agli interventi di cui al punto precedente, è stata riscontrata l’avvenuta pubblicazione del bando di 

gara, dell’avviso di indizione, della trasmissione della lettera di invito a presentare offerte o dell’avviso di 

preinformazione e la contestuale associazione degli stessi a CIG perfezionati in data 02/12/2022, in quanto 

si fa riferimento al CIG rilasciato in sede di indizione della procedura di Accordo Quadro e non al CIG 

derivato rilasciato in sede di stipula del Contratto attuativo;   

 

Rilevato che:  
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- gli importi di cui alle sopra elencate domande, erano stati inclusi negli accertamenti di entrata resi 

esecutivi con la Determinazione Dirigenziale nr. 560 del 06/03/2023 secondo il seguente riepilogo: 

Anno Entrata/ Categoria Codice Bilancio Capitolo Descrizione Capitolo Importo 

2023 E 4.02.01.00 4.02.01.01.001 4020100/31014 

PNRR M5 C2.1 
RIGENERAZIONE URBANA - 
CUP J15F21000270008 - 
RESTAURO 
CONSERVATIVO, 
RIQUALIFICAZIONE E 
ABBATTIMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE VILLA 
OLMO 

 € 6.723.968,53= 

2023 E 4.02.01.00 4.02.01.01.001 4020100/31015 

PNRR M5 C2.1 
RIGENERAZIONE URBANA - 
CUP J15F21000280001 - 
RIQUALIFICAZIONE SPAZI 
RISTORANTE E 
CAFFETTERIA - RECUPERO 
SPAZI AL PIANO PRIMO 

€ 2.092.184,99= 

2023 E 4.02.01.00 4.02.01.01.001 4020100/31016 

PNRR M5 C2.1 
RIGENERAZIONE URBANA - 
CUP J15F21000290001 - 
CASINO SUD - EX 
ALLOGGIO DI CUSTODIA DA 
DESTINARE AD 
ACCOGLIENZA - BOOK 
SHOP - SERVIZI IGIENICI 
PER VISITATORI 

€ 487.898,57= 

2023 E 4020100 4.02.01.01.001 4020100/31017 

PNRR M5 C2.1 
RIGENERAZIONE URBANA - 
CUP J15F21000300001 - 
STATUARIA, FONTANA 
MONUMENTALE E 
TEMPIETTO NEOCLASSICO 
DI VILLA OLMO 

€ 183.214,10= 

2023 E 4020100 4.02.01.01.001 4020100/31018 

PNRR M5 C2.1 
RIGENERAZIONE URBANA - 
CUP J13D21001410001 - 
PERCORSI - ZONA VASCHE 
EX DEPURATORE - PARCO 
E ORTO BOTANICO 

€ 227.414,12= 

- l’importo di cui all’allegato 4 al decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 153 del 2 aprile 2024, 

relativamente al CUP J13D21001410001 non confermato risulta erroneamente indicato per € 22.520,00.= 

in luogo di € 20.674,01.=; 

- si rende necessario procedere con la riduzione delle quote non più erogabili nell’ambito del contributo 

PNRR per le motivazioni sopra esposte, nonché di procedere alla revisione delle somme impegnate ed 

accertate, al fine di allineare detti importi in coerenza con gli Atti d’Obbligo sottoscritti, integrando pertanto 

la quota di compartecipazione a carico del Comune di Como, al fine di dare copertura all’intero quadro 

economico esecutivo approvato;  

 
Ritenuto, per tutto quanto sopra citato, in relazione al progetto in oggetto denominato "NAVIGARE NELLA 

CONOSCENZA. TRA VILLE E GIARDINI DEL LAGO DI COMO": INTERVENTI DENOMINATI: PERCORSI 

ZONA VASCHE EX DEPURATORE - PARCO E ORTO BOTANICO CUP J13D21001410001 NELL' 

AMBITO PNRR - M5.C2.I2.1 INVESTIMENTI DI RIGENERAZIONE URBANA FINANZIATI DALL' UNIONE 

EUROPEA  NEXT GENERATION EU:  
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- di individuare e confermare le seguenti figure ai sensi dell’art. 113 dlgs 50/2016: RUP del presente 

Contratto attuativo è l’arch. Piera Pappalardo, funzionario tecnico E.Q. incardinato presso il Settore 

9 – Opere Pubbliche con la collaborazione tecnica dell’Ing. Silvia Antonucci; 

- di variare in diminuzione l’impegno nr. 918 sub 8/2023 reimputato 2024 per l’importo di € 

20.674,01.=; 

- di variare in diminuzione l’accertamento nr. 146/2023 reimputato 2024 per l’importo di € 20.674,01.=; 

- di impegnare l’importo di € 20.674,01.= al capitolo 20502029840 manutenzione straordinaria villa 

Olmo del corrente bilancio di previsione 2024; 

- di dare atto che detto impegno riveste carattere provvisorio e che si provvederà, in sede della 

prossima variazione di bilancio di previsione 2024, alla corretta allocazione dell’importo di € 

20.674,01.= al capitolo 205020241018 PNRR QUOTA PARTE COMUNE - M5 C2.1 

RIGENERAZIONE URBANA - CUP J13D21001410001 - PERCORSI - ZONA VASCHE EX 

DEPURATORE - PARCO E ORTO BOTANICO, dedicato alla compartecipazione comunale al 

progetto finanziato con il PNRR, come da Circolare Ministeriale relativa, nonché conseguente 

allineamento dell’impegno di spesa; 

- di rideterminare il quadro economico di riferimento come segue: 

   

 QUADRO ECONOMICO rideterminato in Euro 

PERCORSI - ZONA VASCHE EX DEPURATORE - PARCO E ORTO 
BOTANICO - CUP J13D21001410001 QE 

quota PNRR 
capitolo2050202/31018 

imp.918 

quota 
Comune 
capitolo 

2050202/41018 
imp.919 

quota 
Comune 
nuovo 

impegno 

A) Lavori (compresi oneri per la sicurezza)         
Totale Importo lavori (compresi oneri per la sicurezza) 269.638,79       
di cui oneri per la sicurezza 13.393,59       
ribasso di aggiudicazione pari al 13,60% 34.849,35       
Importo contrattuale oneri compresi 234.789,44 143.210,16 72.784,73 18.794,55 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione         
IVA sui lavori al 10% (su € 178.028,44) 17.802,84 8.644,91 7.278,47 1.879,46 

iva al 4% (su €. 56.761,00 di cui 5.610,36 per OS) 2.270,44 2.270,44     
Progetto in Unica Fase (importo delle prestazioni del Progetto in 
Unica Fase riconducibili alla fase della progettazione di fattibilità 
tecnica ed economica) 

1.592,28   1.592,28   

contributo previdenziale 63,69   63,69   
IVA al 22% 364,31   364,31   
Progetto in unica fase (importo delle prestazioni del Progetto in 
Unica Fase riconducibili alla fase di progettazione definitiva) 12.207,18   12.207,18   
contributo previdenziale 488,29   488,29   
IVA al 22% 2.793,00   2.793,00   
Progetto in Unica Fase (importo delle prestazioni del Progetto in 
Unica Fase riconducibili alla fase di progettazione esecutiva) 10.861,71 10.861,71     
contributo previdenziale 434,47 434,47     
IVA al 22% 2.485,16 2.485,16     
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Direzione Lavori/Coordinamento sicurezza/Collaudi 21.107,19   21.107,19   

contributo previdenziale 844,29   844,29   

IVA al 22% 4.829,33   4.829,33   

Ulteriori spese tecniche per collaudi e prove tecniche 1.655,46   1.655,46   

Incarichi di supporto al RUP         
contributo previdenziale         
IVA al 22%         
totale incarichi di supporto al RUP         
Spese per Commissioni di gara         
IVA al 22% per Commissione di gara         

totale spese per Commissioni di gara         

Spese per gare e contributo ANAC         

contributo Anac per affidamento servizi tecnici                 
20,00                  20,00    

Compenso incentivante per lavori 5.392,78 4.314,22 1.078,56   

Altri servizi: diagnostica, monitoraggi, ecc. (IVA compresa)         

Altri servizi: restauro arredi (IVA compresa)         

Altri servizi: segnaletica (IVA compresa)         

Altri servizi: comunicazione (IVA compresa)         

Spese per pubblicazioni         

Imprevisti e arrotondamenti 1.234,01 1.234,01     

Compenso incentivante per servizi tecnici  994,66 994,66     

Eventuale premio di accelerazione ex art. 50, comma 4, del D.L. 
77/2021 convertito in legge n. 108/2022 (max 20%) 2.245,09   2.245,09   

lavori in economia 2.717,26 2.717,26     

Importo risultante dal ribasso di aggiudicazione per l'affidamento 
servizi tecnici per la quota relativa al PFTE 175,68   175,68   

Importo risultante dal ribasso di aggiudicazione per l'affidamento 
servizi tecnici per la quota relativa al progetto definitivo 391,82   391,82   

Importo risultante dal ribasso di aggiudicazione per l'affidamento 
servizi tecnici per la quota relativa al progetto esecutivo 1.198,38 1.198,38     

Importo risultante dal ribasso di aggiudicazione per l'affidamento 
servizi tecnici per la quota relativa alla direzione lavori 2.328,77   2.328,77   

maggior costo derivante dall'applicazione del prezziario 
luglio2022 a base dell'Accordo Quadro rispetto a giugno2023 iva 
compresa 

2.295,70 2.295,70     

Importo risultante dall'aggiudicazione dei lavori in AQ sconto pari 
al 13,60%, iva compresa 37.851,20 26.079,03 11.772,17   

Importo CA2 Servizio Supporto RUP Monitoraggio PNRR 889,81   889,81   

IVA al 22% CA2 Servizio Supporto RUP Monitoraggio PNRR 195,76   195,76   

TOTALE CA2 Servizio Supporto RUP Monitoraggio PNRR 1.085,57   1.085,57   

Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione 137.730,56 63.529,95 72.321,15 20.674,01 

TOTALE A) + B) 372.520,00 206.740,11 145.105,88 20.674,01 

 

Considerato che il presente atto di determinazione è assunto dallo scrivente Direttore del Settore 9 

Opere Pubbliche, arch. Luca Noseda, in qualità di RUP; 
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Visto: 

- la delibera di Consiglio Comunale n.52 del 21/12/2023 di approvazione del Bilancio di previsione 

2024/2026; 

- il Decreto Sindacale R.G. n.85 del 29/12/2023, di attribuzione delle funzioni di direzione del “Settore 9 

“Opere Pubbliche”; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 16 del 31/01/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 

2024/2026; 

  

   Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza 

dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 - bis del TUEL 18.8.2000, n.267 e dell’art.11, comma 2, del 

vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni; 

 

Attestata la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento derivante dal 

presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell’Ente, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 

convertito in legge 102/2009; 

 

  Ravvisata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n.267/2000, dell’art. 107 del 

Vigente Statuto comunale, degli artt. 18, 25 e 30 del Regolamento di Organizzazione dell’Ente ed in forza 

del precitato Decreto Sindacale; 

 

D E T E R M I N A 

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono interamente richiamate quale parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento: 

 

1. di individuare e confermare le seguenti figure ai sensi dell’art. 113 dlgs 50/2016: RUP del presente 

Contratto attuativo è l’arch. Piera Pappalardo, funzionario tecnico E.Q. incardinato presso il Settore 9 

– Opere Pubbliche con la collaborazione tecnica dell’Ing. Silvia Antonucci; 

2. di variare in diminuzione l’impegno nr. 918 sub 8/2023 reimputato 2024 per l’importo di € 20.674,01.=; 

3. di variare in diminuzione l’accertamento nr. 146/2023 reimputato 2024 per l’importo di € 20.674,01.=; 

4. di impegnare l’importo di € 20.674,01.= al capitolo 20502029840 manutenzione straordinaria villa 

Olmo del corrente bilancio di previsione 2024, come segue: 

Anno Spesa Missione U 

Cod bilancio 

Capitolo Descrizione 

Capitolo 

Importo Esig.tà Codice 

fornitore 

Cig derivato 

2024 S 05.02 2.02.01.10.999 20502029840 manutenzione 
straordinaria villa 

Olmo 

20.674,01  

2024 67302 
994865302D 

 

5. di dare atto che detto impegno riveste carattere provvisorio e che si provvederà, in sede della 

prossima variazione di bilancio di previsione 2024, alla corretta allocazione dell’importo di € 

20.674,01.= al capitolo 205020241018 PNRR QUOTA PARTE COMUNE - M5 C2.1 

RIGENERAZIONE URBANA - CUP J13D21001410001 - PERCORSI - ZONA VASCHE EX 
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DEPURATORE - PARCO E ORTO BOTANICO, dedicato alla compartecipazione comunale al 

progetto finanziato con il PNRR, come da Circolare Ministeriale relativa, nonché conseguente 

allineamento dell’impegno di spesa; 

 

7. di rideterminare il quadro economico di riferimento come segue: 

    

 QUADRO ECONOMICO rideterminato in Euro 

PERCORSI - ZONA VASCHE EX DEPURATORE - PARCO E ORTO 
BOTANICO - CUP J13D21001410001 QE 

quota PNRR 
capitolo2050202/31018 

imp.918 

quota 
Comune 
capitolo 

2050202/41018 
imp.919 

quota 
Comune 
nuovo 

impegno 

A) Lavori (compresi oneri per la sicurezza)         
Totale Importo lavori (compresi oneri per la sicurezza) 269.638,79       
di cui oneri per la sicurezza 13.393,59       
ribasso di aggiudicazione pari al 13,60% 34.849,35       
Importo contrattuale oneri compresi 234.789,44 143.210,16 72.784,73 18.794,55 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione         
IVA sui lavori al 10% (su € 178.028,44) 17.802,84 8.644,91 7.278,47 1.879,46 

iva al 4% (su €. 56.761,00 di cui 5.610,36 per OS) 2.270,44 2.270,44     
Progetto in Unica Fase (importo delle prestazioni del Progetto in 
Unica Fase riconducibili alla fase della progettazione di fattibilità 
tecnica ed economica) 

1.592,28   1.592,28   

contributo previdenziale 63,69   63,69   
IVA al 22% 364,31   364,31   
Progetto in unica fase (importo delle prestazioni del Progetto in 
Unica Fase riconducibili alla fase di progettazione definitiva) 12.207,18   12.207,18   
contributo previdenziale 488,29   488,29   
IVA al 22% 2.793,00   2.793,00   
Progetto in Unica Fase (importo delle prestazioni del Progetto in 
Unica Fase riconducibili alla fase di progettazione esecutiva) 10.861,71 10.861,71     
contributo previdenziale 434,47 434,47     
IVA al 22% 2.485,16 2.485,16     
Direzione Lavori/Coordinamento sicurezza/Collaudi 21.107,19   21.107,19   

contributo previdenziale 844,29   844,29   

IVA al 22% 4.829,33   4.829,33   

Ulteriori spese tecniche per collaudi e prove tecniche 1.655,46   1.655,46   

Incarichi di supporto al RUP         
contributo previdenziale         
IVA al 22%         
totale incarichi di supporto al RUP         
Spese per Commissioni di gara         
IVA al 22% per Commissione di gara         

totale spese per Commissioni di gara         
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Spese per gare e contributo ANAC         

contributo Anac per affidamento servizi tecnici                 
20,00                  20,00    

Compenso incentivante per lavori 5.392,78 4.314,22 1.078,56   

Altri servizi: diagnostica, monitoraggi, ecc. (IVA compresa)         

Altri servizi: restauro arredi (IVA compresa)         

Altri servizi: segnaletica (IVA compresa)         

Altri servizi: comunicazione (IVA compresa)         

Spese per pubblicazioni         

Imprevisti e arrotondamenti 1.234,01 1.234,01     

Compenso incentivante per servizi tecnici  994,66 994,66     

Eventuale premio di accelerazione ex art. 50, comma 4, del D.L. 
77/2021 convertito in legge n. 108/2022 (max 20%) 2.245,09   2.245,09   

lavori in economia 2.717,26 2.717,26     

Importo risultante dal ribasso di aggiudicazione per l'affidamento 
servizi tecnici per la quota relativa al PFTE 175,68   175,68   

Importo risultante dal ribasso di aggiudicazione per l'affidamento 
servizi tecnici per la quota relativa al progetto definitivo 391,82   391,82   

Importo risultante dal ribasso di aggiudicazione per l'affidamento 
servizi tecnici per la quota relativa al progetto esecutivo 1.198,38 1.198,38     

Importo risultante dal ribasso di aggiudicazione per l'affidamento 
servizi tecnici per la quota relativa alla direzione lavori 2.328,77   2.328,77   

maggior costo derivante dall'applicazione del prezziario 
luglio2022 a base dell'Accordo Quadro rispetto a giugno2023 iva 
compresa 

2.295,70 2.295,70     

Importo risultante dall'aggiudicazione dei lavori in AQ sconto pari 
al 13,60%, iva compresa 37.851,20 26.079,03 11.772,17   

Importo CA2 Servizio Supporto RUP Monitoraggio PNRR 889,81   889,81   

IVA al 22% CA2 Servizio Supporto RUP Monitoraggio PNRR 195,76   195,76   

TOTALE CA2 Servizio Supporto RUP Monitoraggio PNRR 1.085,57   1.085,57   

Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione 137.730,56 63.529,95 72.321,15 20.674,01 

TOTALE A) + B) 372.520,00 206.740,11 145.105,88 20.674,01 

 

8. di dare atto che il presente provvedimento rileva ai fini degli obblighi di pubblicità prevista dall’art. 23 

del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 3 ss.mm.li. e di disporre pertanto la relativa pubblicazione 

nell’apposita sezione del Sito Istituzionale. 

 
 

 
 
 
 

Il Direttore 
 

Arch. Luca Noseda 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

Atto originale DETERMINAZIONI numero 396\Reg. gen. 2227 del 30-09-2024 firmato digitalmente da  Luca Noseda il 30-09-2024 ora 10:28:42 - COPIA AUTENTICA AI SENSI DELL'ART.
23 DEL D.LGS. 82/2005 IMPRONTA e2219dd16ae76bec81fad483e65cdb6b



  
 

 
AREA TERRITORIO 

 
DETERMINAZIONE SETTORE 9 - OPERE PUBBLICHE 

SERVIZIO: EDILIZIA PUBBLICA 
 
REGISTRO DI SETTORE N. 396 
REGISTRO GENERALE N. 2227 
IN DATA 30-09-2024 
 
 
Oggetto: "NAVIGARE NELLA CONOSCENZA. TRA VILLE E GIARDINI DEL LAGO DI COMO": 

INTERVENTI DENOMINATI: PERCORSI ZONA VASCHE EX DEPURATORE - 
PARCO E ORTO BOTANICO CUP J13D21001410001 CIG 994865302D NELL' 
AMBITO PNRR - M5.C2.I2.1 INVESTIMENTI DI RIGENERAZIONE URBANA 
FINANZIATI DALL' UNIONE EUROPEA  NEXT GENERATION EU. VARIAZIONE 
IMPEGNI DI SPESA E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO-
FINANZIARIO. 

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime, ai sensi dell’art. 147bis del d.Lgs. 
267/2000, parere favorevole di regolarità contabile in merito al presente atto.  
 

COPERTURA FINANZIARIA 
 
Ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.lgs. 267/2000, si rilascia il visto attestante la regolarità 
contabile e la copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa di cui al presente atto. 
 
Con riferimento al presente atto sono state effettuate le seguenti registrazioni contabili: 
 
Variazione accertamento del 30-09-2024  tipo Rideterminazione 
Su Accertamento N.   146 del 06-03-2023 a Competenza   
Capitolo    4020100 / Articolo 31018 
 
Importo 2024 Euro -20.674,01 

 
 
Impegno N.  1710 del 30-09-2024 
Capitolo    2050202 / Articolo  9840 
Importo 2024 Euro 20.674,01 

 
 
Variazione impegno del 30-09-2024  
Su Impegno N.   918 del 16-05-2023 a Competenza 
Importo 2024 Euro -20.674,01 

 

Visto contabile DETERMINAZIONI numero 396\Reg. gen. 2227 del 30-09-2024 firmato digitalmente da  ROSELLA BARNESCHI il 30-09-2024 ora 10:44:14 - COPIA AUTENTICA AI SENSI
DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 82/2005 IMPRONTA 35296d739a8ce1017c775bfe145b460e



 
Variazione sub-impegno del 30-09-2024 
Su Impegno N.   918 sub n.     8 del 28-07-2023  
Importo 2024 Euro -20.674,01 

 
 

Lì, 30-09-2024 
Il Direttore del Settore Servizi Finanziari 

 

 Rosella Barneschi 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

Visto contabile DETERMINAZIONI numero 396\Reg. gen. 2227 del 30-09-2024 firmato digitalmente da  ROSELLA BARNESCHI il 30-09-2024 ora 10:44:14 - COPIA AUTENTICA AI SENSI
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