AREA TERRITORIO

DETERMINAZIONE SETTORE OPERE PUBBLICHE
SERVIZIO: EDILIZIA PUBBLICA E ISTITUZIONALE

REGISTRO DI SETTORE N. 439
REGISTRO GENERALE N. 2546
IN DATA 22-10-2025

Oggetto: MUSEI CIVICI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DI PALAZZO
LUCINI E OPERE STRUTTURALI AL PIANO TERRA DI PALAZZO OLGINATI" (CUP
J12F22000640004; CIG Z6A3871CA1. APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO
LAVORI IN FAVORE DELLA DITTA TRG COSTRUZIONI SRL (P. IVA 03197370137
COD. FORNIT. 67284).

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con Delibera di Consiglio Comunale n.30 del 10/10/2022 & stata approvata la
VARIAZIONE AL BILANCIO FINANZIARIO 2022-2024, Al SENSI DELL'ART.175 DEL D.LGS. N.
267/2000 - PARTE INVESTIMENTI. AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE
DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024. AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA BIENNALE
DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2022/2023, prevedendo lo stanziamento per I'esecuzione
dell'intervento de quo nell’esercizio finanziario 2022;

- con determinazione dirigenziale n.2474/RG del 11.11.2022, esecutiva ai sensi di legge, &
stata formalizzata, fra le varie, la nomina dell’Arch. Piera Pappalardo quale RUP dell’'opera de quo;

- con determinazione dirigenziale n. 2585/RG del 22/11/2022, esecutiva ai sensi di legge, &
stato disposto, fra le varie, di aggiudicare, pendenti verifiche, I'incarico di “PROGETTAZIONE IN
UN’UNICA FASE E DIREZIONE LAVORI OPERE STRUTTURALI RELATIVO ALLINTERVENTO
“‘MUSEI CIVICI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DI PALAZZO LUCINI E
OPERE STRUTTURALI AL PIANO TERRA DI PALAZZO OLGINATI” (CUP J12F22000640004;
CIG Z6A3871CA1)” in favore dell’'operatore economico ING. CLAUDIO SOSIO DE ROSA (C.F.
SSDCLD82C20G842F - P.IVA 03095240135 — COD. FOR. 67125), di Pusiano (CO), verso
limporto contrattuale di €. 7.120,00, oltre a contributi previdenziali (4%) ed oltre ad IVA 22%;
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contestualmente & stato imputato (imp. n. 1690/2022) I'importo di €. 10.310,40 relativo alla spesa
complessiva del precitato incarico, sul capitolo 2.05.01.02.9660 “manut. straord. adeg. tecnol.
musei valore culturale storico artistico” del corrente esercizio finanziario, finanziati mediante Fondi
Frontalieri;

- con determinazione dirigenziale n. 2603/RG del 22/11/2022 & stato disposto di
aggiudicare, pendenti verifiche, il servizio (CIG Z143871C00) di “PROGETTAZIONE IN UN'UNICA
FASE, COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, CRE - OPERE EDILI”
dell'opera in argomento in favore dell’'operatore economico ARCH. FRANCESCO MORETTI (C.F.
MRTFNC68S06F205T - P. IVA 02366900138 - COD. FORNIT. 67130), di Carimate (CO), verso
limporto contrattuale di €. 15.470,00, oltre a contributi previdenziali (4%) ed oltre ad IVA 22%;
contestualmente € stato imputato (imp. n.1702/2022) I'importo di €. 21.909,60, relativo alla spesa
complessiva del precitato incarico, sul capitolo 2.05.01.02.9660 “manut. straord. adeg. tecnol.
musei valore culturale storico artistico’ del corrente esercizio finanziario, finanziati mediante Fondi
Frontalieri;

- con Delibera di Giunta n.418 del 28.12.2022 é stato approvato il progetto esecutivo relativo
ai lavori de quo, redatto dai professionisti incaricati in un’unica fase, ai sensi dell’art. 23, comma 4,
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dellimporto complessivo di €. 160.000,00 finanziato mediante
Fondi Frontalieri e trova copertura finanziaria sul capitolo 2.05.01.02.9660 “manut. straord. adeg.
tecnol. musei valore culturale storico artistico” del corrente esercizio finanziario, di cui €. 21.909,60
gia imputati (imp. n.1702/2022) sul medesimo capitolo con la precitata determinazione dirigenziale
n.2603/2022 ed €. 10.310,40 gia imputati (imp. n. 1690/2022) sul medesimo capitolo con la
precitata determinazione dirigenziale RG n. 2585/2022;

- con determinazione del settore 10 Opere Pubbliche n.3277/RG del 30/12/2022, esecutivo
ai sensi di legge, con il quale & stato disposto, tra le varie, di:
* aggiudicare, pendenti verifiche, l'appalto de quo allO.E. TRG COSTRUZIONI SRL (P. IVA
03197370137 — COD. FORNIT. 67284), di Lipomo (CO), verso l'importo contrattuale di €.
91.206,49, oltre IVA;

* approvare il nuovo quadro economico dell’intervento, qui di seguito indicato:

Quadro economico di aggiudicazione dei lavori

Totale importo lavori di progetto 98.700,00 €

di cui oneri per la sicurezza 5.031,16 €

importo a base d'asta 93.668,84 €

sconto offerto 8,00% 7.493,51 €

Importo scontato 86.175,33 €

Importo contrattuale (scontato + oneri per la sicurezza) 91.206,49 €
iva al 22% 20.065,43 €
Incentivo su lavori ex art. 113 1.974,00 €
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Spese tecniche ing. Strutturista 8.000,00 €

Sconto offerto - 11% 880,00 €

Importo di aggiudicazione 7.120,00 €

oneri contributivi INARCASSA 4% 284,80 €

IVA AL 22% 1.629,06 €

Incentivo ex art. 113 su servizi 160,00 €

economie da ribasso d'asta 1116,54

Imp. n.1690/22 Totale 10.310,40 €

Spese tecniche architetto coordinatore 17.000,00 €

Sconto offerto - 9% 1.530,00 €

Importo di aggiudicazione 15.470,00 €

oneri contributivi INARCASSA 4% 618,80 €

IVA AL 22% 3.539,54 €

Incentivo ex art. 113 su servizi 340,00 €

economie da ribasso d'asta 1941,26

Imp. n.1702/22 Totale 21.909,60 €

ANAC 30,00 €

diagnostica, imprevisti e arrotondamenti 5.362,00 €

Economie da ribassi d'asta 9.142,08 €

TOTALE 160.000,00 €
* impegnare I'importo di €. 127.780,00, finanziati mediante Frontalieri, come segue:
Ann | Entrata | Mission U Capitolo Descrizione Importo Prenot [Esig.t Codice Cl

o / e Cod bilancio Capitolo a fornitor G
Spesa e
Manutenzion
2022 S 05.01 2.02.01.10.00 | 2.05.01.02.966 e € 202 | -
8 0 straordinaria 127.780,0 2
adeguamento 0
tecnologico
Musei

- con determinazione del settore Opere Pubbliche n. 1973/RG del 29/08/2024, esecutivo ai sensi
di legge, con il quale & stato disposto, tra le varie, di approvare la contabilita relativa al SAL n.1,
per il contratto attuativo in argomento, a tutto il 30/03/2024, di € 22.894,00 oltre iva al 22% per
complessivi € 27.930,68=;

- con determinazione del settore Opere Pubbliche n. 1909/RG del 11/08/2025, esecutivo ai
sensi di legge, con il quale & stato disposto, tra le varie, di:

* di approvare il progetto di perizia di variante inerente i lavori di "MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DI PALAZZO LUCINI E OPERE STRUTTURALI AL
PIANO TERRA DI PALAZZO OLGINATI (CUP: J12F22000640004 — CIG 95452269AC)",
predisposto dal direttore dei lavori arch. Francesco Moretti e di rideterminare il quadro economico

come segue:
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PIANO TERRA DI PALAZZO OLGINATI

MUSEI CIVICI:MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DI PALAZZO LUCINI E OPERE STRUTTURALI AL

Quadro economico di aggiudicazione dei lavori Q.E. perizia
Totale importo lavori di progetto 98.700,00 € 108.093,43 €
di cui oneri per la sicurezza 5.031,16 € 9.117,11
importo RIBASSABILE 93.668,84 € 98.976,32 €
sconto offerto 8,00% 7.493,51 € 7.918,11 €
Importo scontato 86.175,33 € 91.058,21 €
Importo contrattuale (scontato + oneri per la sicurezza) 91.206,49 €| 100.175,32 €
Aggiornamento prezzi 180,89 €
Importo complessivo lavori compreso aggiornamento prezzi 100.356,21 €
Iva su aggiornamento prezzi 39,80 €
iva su lavori contrattuali al 22% 20.065,43 €| 22.038,57 €
Incentivo su lavori ex art. 113 1.974,00 € 2.161,87 €
Spese tecniche ing. Strutturista 8.000,00 €
Sconto offerto - 11% 880,00 €
Importo di aggiudicazione 7.120,00 € 7.120,00 €
oneri contributivi INARCASSA 4% 284,80 € 284,80 €
IVA AL 22% 1.629,06 € 1.629,06 €
Incentivo ex art. 113 su servizi 160,00 € 160,00 €
economie da ribasso d'asta 1.116,54 € -
Imp. 1690/2022 - parziale 9.193,86 €
Spese tecniche architetto coordinatore 17.000,00 €
Sconto offerto - 9% 1.530,00 €
Importo di aggiudicazione 15.470,00 € 15.470,00 €
oneri contributivi INARCASSA 4% 618,80 € 618,80 €
IVA AL 22% 3.539,54 € 3.539,54 €
Incentivo ex art. 113 su servizi 340,00 € 340,00 €
economie da ribasso d'asta 1.941,26 € -
19.968,34 €
Imp. 1702/2022 -parziale
ANAC 30,00 € 30,00 €
diagnostica, imprevisti e arrotondamenti 5.362,00 € -
Economie da ribassi d'asta 9.142,08 € 6.211,35 €
TOTALE 160.000,00 €| 160.000,00 €

Visto il contratto in forma di lettera commerciale del 05.12.2023 prot. n. 156926, all'Impresa
TRG per lI'importo netto di € 91.206,49 di cui € 5.031,16 per oneri della sicurezza, oltre iva al 22%;
Visto I'atto di sottomissione in forma di lettera commerciale PG 153964 del 01/09/2025

dell'importo netto di € 9.149,72 comprensivo di oneri per la sicurezza ed adeguamento prezzi, oltre

iva 22%;
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Considerato che il presente atto &€ assunto su proposta del Responsabile Unico del

Procedimento, arch. Piera Pappalardo;

Considerato, altresi, che:

- il Direttore dei lavori, relativamente all’appalto in argomento, ha redatto la contabilita,
sottoscritta dall'impresa appaltatrice e costituita da:

* SAL n.2 a tutto il 28/10/2024;

* Registro di contabilita;

* Libretto delle misure

* & stato emesso il certificato di pagamento n.2 in data 18/08/2025 per l'importo di €
56.083,92= oltre iva al 22% per complessivi € 68.422,38;

Dato atto della composizione del gruppo di lavoro ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs 50/2026:

= RUP: arch. Piera Pappalardo

= Collaboratori: arch. Marialuisa Trotta e geom. Elvira Valmorbida;

= Collaboratori amministrativi: Servizio Amministrativo e Servizio Contabile del Settore Opere
Pubbliche;

Accertata la regolarita della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi

e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

Ritenuto:

- di approvare la documentazione contabile relativa allo Stato Avanzamento Lavori n.2 e di
avviare la procedura di liquidazione del credito maturato dall’operatore economico, pari a
complessivi € 68.422,38= da imputare al capitolo 2.05.01.02/9660 “Manutenzione straordinaria
adeguamento tecnologico Musei” impegno n. 2218.1/2022 reimputato 2025;

- di demandare a successivo atto di liquidazione l'autorizzazione al pagamento del
suddetto importo, a seguito di verifica del permanere della regolarita contributiva e del ricevimento

di regolare fattura elettronica a mezzo SDI al CU IWMUM1,;

Visto il Decreto Sindacale R.G. n. 49/2025 di attribuzione delle funzioni di direzione del
“Settore Opere Pubbliche”;
Verificate:
- la comunicazione sulla tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010;
- laregolarita contributiva del DURC — INAIL — Prot. INAIL 50820160 rilasciato il 25/09/2025;
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Vista l'esito positivo della verifica dei requisiti di moralita e tecnico-professionali;

Visti:

- Il bilancio di previsione 2025/2027 approvato con Delibera di Consiglio n. 71 del
18/12/2024 e s.m.i;

- Il Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 approvato la Delibera di Giunta Comunale n. 10
del 21/01/2025 e s.m.i;

- il Decreto Sindacale R.G. n. 49/2025, di attribuzione delle funzioni di direzione del “Settore
Opere Pubbliche”;

- iID.Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici;

Attestata I'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali, ex art. 6 bis
Legge 07/08/1990, n. 241 s.m.i. - modificato art. 1, comma 41 Legge 06/11/2012, n. 190 da parte
del firmatario dell'atto;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarita e della
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 - bis del TUEL 18.8.2000, n.267 e
dell'art.11, comma 2, del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

Ravvisata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n.267/2000, dell’art. 107
del Vigente Statuto comunale, degli artt. 18, 25 e 30 del Regolamento di Organizzazione dellEnte
ed in forza del precitato Decreto Sindacale e ritenuto di non trovarsi in alcuna condizione di

incompatibilita;

DETERMINA

1°) di recepire la premesse del presente atto quali parti integranti del dispositivo di determinazione;

2°) di approvare la documentazione contabile relativa allo Stato Avanzamento Lavori n.2 e di
avviare la procedura di liquidazione del credito maturato dall’operatore economico, pari a
complessivi € 68.422,38=;

3°) di dare atto che la spesa complessiva di € 68.422,38= trova copertura finanziaria capitolo
2.05.01.02/9660 “Manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico Musei” impegno n.
2218.1/2022 reimputato 2025;

4°) di demandare a successivo atto di liquidazione I'autorizzazione al pagamento del suddetto
importo, a seguito di verifica del permanere della regolaritd contributiva e del ricevimento di
regolare fattura elettronica a mezzo SDI al CU IWMUM1, in favore dell’impresa TRG COSTRUZIONI

SRL (P. IVA 03197370137 — COD. FORNIT. 67284), di Lipomo (CO);
6
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5°) di dare atto che il presente provvedimento rileva ai fini degli obblighi di pubblicita prevista
dallart. 23 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 3 ss.mm.li. e di disporre pertanto la relativa

pubblicazione nell’apposita sezione del Sito Istituzionale.

Il Direttore
Arch. Luca Noseda

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.Igs. n. 82/2005 e s.m.i.

i Allegati: Proposta RUP; Documentazione Contabile;
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi del comma 7° dell’art. 183 del T.U. delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali — D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, appone il visto di regolarita contabile
attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Li,
Il Direttore del Settore Servizi Finanziari
F.to Rosella Barneschi

firmato digitalmente ai sensi del codice del’'amministrazione
digitale D.Igs. n. 82/2005
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