
COMUNE DI COMO SETTORE OPERE PUBBLICHE

via Vittorio Emanuele, 97

22100 COMO 22/02/2024

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA – LIBRETTO DELLE MISURE VALORIZZATO- CA4 - SAL FINALE

N.
DATA

CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. PARZIALE TOTALE

PREZZO
SICUREZZA

IMPORTO
SICUREZZA

PREZZO IMPORTO ANNOTAZIONI

4 PALESTRA MARIANI VIA N. SAURO

MESSA IN SICUREZZA TETTO

1
18/01/2024
NC.10.450.0020

NOLEGGI -  TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI
NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE
CESATE E RECINZIONI
Cesata in pannelli di lamiera fissati a struttura metallica, compreso il 
montaggio, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la segnaletica, lo 
smontaggio.

a delimitazione cantiere alto strada via n sauro 50,00

Totale m² 50,00 0,00 23,45 23,45 1.172,50

2
18/01/2024
NC.10.450.0050.c

NOLEGGI -  TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI
NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE
CESATE E RECINZIONI
Recinzione con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/m², colore arancio,
ancorata ad appositi paletti di sostegno in ferro zincato, infissi nel terreno ad
interasse di 1 m; compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la
durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio. Per le
seguenti altezze:
- altezza m 1,80

 a delimitazione passaggio pedonale 60,00

Totale m 60,00 0,00 10,55 8,79 527,40

3
18/01/2024
1C.09.450.0010.e

OPERE COMPIUTE

PROTEZIONE ANTINCENDIO
SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA
Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale, per segnaletica di vario tipo,
posti in opera:
- superficie da 28,1 fino a 36 dm²

per segnalazione lavori lungo il percorso 4,00

Totale Cadauno 4,00 0,00 1,77 22,08 88,32

4
18/01/2024
NC.10.200.0050.a

NOLEGGI -  TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI
NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE
SCALE AEREE, AUTOSCALE, AUTOGRU

A RIPORTARE 1.788,22

IL DIRETTORE DEI LAVORI L'IMPRESA per controllo ed accettazione

Arch Stefano Gerosa MAR SAL RESTAURI SRL

------------------------ ------------------------
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COMUNE DI COMO SETTORE OPERE PUBBLICHE

via Vittorio Emanuele, 97

22100 COMO 22/02/2024

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA – LIBRETTO DELLE MISURE VALORIZZATO- CA4 - SAL FINALE

N.
DATA

CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. PARZIALE TOTALE

PREZZO
SICUREZZA

IMPORTO
SICUREZZA

PREZZO IMPORTO ANNOTAZIONI

RIPORTO 1.788,22

Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso operatore, con navicella
rotante di portata kg 250/300 (durata minima del nolo 8 ore):
- altezza fino a 25 m

per eliminazione parti di calcestruzzo ammalorato cornicione e ricerca
infiltrazioni nella copertura

2,00

Totale gg 2,00 0,00 31,34 783,39 1.566,78

5
18/01/2024
NC.10.250.0070.c

NOLEGGI -  TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI
NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE
MACCHINARI DI CANTIERE
Nolo gruppo elettrogeno silenziato, dato funzionante, compreso consumo
combustibile ed assistenza al funzionamento:
- da 31 a 60 KVa

per eliminazione parti di calcestruzzo ammalorato cornicione e ricerca
infiltrazioni nella copertura

16,00

Totale h 16,00 0,00 7,85 24,52 392,32

6
18/01/2024
1C.04.700.0060

OPERE COMPIUTE

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
CONSOLIDAMENTO - RIPRISTINO OPERE IN C.A.
Asportazione del calcestruzzo ammalorato dalle zone fortemente degradate 
con mezzi meccanici e/o mediante idroscarifica ad alta pressione fino a 
raggiungere lo strato sano  e, comunque, non carbonatato; spessore 
indicativo della scarifica circa 7 mm; spazzolatura manuale fino al grado St2 o  
sabbiatura delle armature metalliche affioranti in punti localizzati , fino al 
grado Sa 2,5 (secondo la norma ISO 8501-1),  lavaggio delle superfici. Sono 
comprese eventuali prove chimiche per l'accertamento della profondità di 
carbonatazione; l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad 
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere provvisionali di 
protezione e di segnalazione. Esclusi: i ponteggi, gli oneri di smaltimento.

per eliminazione parti di calcestruzzo ammalorato cornicione 12,50

Totale m² 12,50 0,00 8,82 35,28 441,00

7
18/01/2024
1C.27.050.0100.e

SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e

A RIPORTARE 4.188,32

IL DIRETTORE DEI LAVORI L'IMPRESA per controllo ed accettazione

Arch Stefano Gerosa MAR SAL RESTAURI SRL

------------------------ ------------------------
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COMUNE DI COMO SETTORE OPERE PUBBLICHE

via Vittorio Emanuele, 97

22100 COMO 22/02/2024

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA – LIBRETTO DELLE MISURE VALORIZZATO- CA4 - SAL FINALE

N.
DATA

CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. PARZIALE TOTALE

PREZZO
SICUREZZA

IMPORTO
SICUREZZA

PREZZO IMPORTO ANNOTAZIONI

RIPORTO 4.188,32

speciali non pericolosi:
- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso 
impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi, secondo il 
giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi 
del D.M. 27/09/2010

scarti eliminazione parti di calcestruzzo ammalorato cornicione 3,00

Totale 100 kg 3,00 0,00 0,50 8,32 24,96

8
18/01/2024
MA.00.005.0010

MANO D'OPERA
MANO D'OPERA
MANO D'OPERA EDILE
Operaio qualificato edile 2° livello

VERIFICA ZONE DI INFILTRAZIONI E PULIZIA GRONDE  26 e 27 ottobre 2023
valter villa

10,00

Totale h 10,00 0,00 7,28 36,42 364,20

9
18/01/2024
MA.00.005.0005

MANO D'OPERA
MANO D'OPERA
MANO D'OPERA EDILE
Operaio specializzato edile 3° livello

VERIFICA ZONE DI INFILTRAZIONI E PULIZIA GRONDE  26 e 27 ottobre 2023
valter villa

10,00

Totale h 10,00 0,00 7,83 39,15 391,50

10
18/01/2024
NC.10.200.0050.a

NOLEGGI -  TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI
NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE
SCALE AEREE, AUTOSCALE, AUTOGRU
Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso operatore, con navicella
rotante di portata kg 250/300 (durata minima del nolo 8 ore):
- altezza fino a 25 m

intervento 18 dicembre 2023

accertamento stato cornicione con accurata battitura dello stesso e rimozione
eventuali parti di cls disconnesse

1,00

Totale gg 1,00 0,00 15,67 783,39 783,39

11
18/01/2024

NOLEGGI -  TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI
NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE

A RIPORTARE 5.752,37

IL DIRETTORE DEI LAVORI L'IMPRESA per controllo ed accettazione

Arch Stefano Gerosa MAR SAL RESTAURI SRL

------------------------ ------------------------
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COMUNE DI COMO SETTORE OPERE PUBBLICHE

via Vittorio Emanuele, 97

22100 COMO 22/02/2024

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA – LIBRETTO DELLE MISURE VALORIZZATO- CA4 - SAL FINALE

N.
DATA

CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. PARZIALE TOTALE

PREZZO
SICUREZZA

IMPORTO
SICUREZZA

PREZZO IMPORTO ANNOTAZIONI

RIPORTO 5.752,37

NC.10.200.0050.a SCALE AEREE, AUTOSCALE, AUTOGRU
Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso operatore, con navicella
rotante di portata kg 250/300 (durata minima del nolo 8 ore):
- altezza fino a 25 m

intervento 20 dicembre 2023

montaggio rete protezione 1,00

Totale gg 1,00 0,00 15,67 783,39 783,39

12
18/01/2024
1C.05.710.0070.a

OPERE COMPIUTE

SOLAI - PARTIZIONI ORIZZONTALI
RIPRISTINO STRUTTURE ORIZZONTALI
Fornitura e posa in opera di rete preformata in materiale composito
fibrorinforzato GFRP (Glass Fiber reinforced Polymer), per messa in sicurezza
dei solai laterocemento (antisfondellamento) costituita da fibra di vetro
alcalino resistente e resina termoindurente di tipo epossidico. Fissata con
connettori metallici ad espansione e tasselli in numero adeguato. Capacità di
sostegno delle parti in distacco fino a 600 kg/m². Comprese tutte le
operazioni necessarie, i tracciamenti, i piani di lavoro, la predisposizione dei
fori nei travetti, la pulizia finale e l'allontanamento delle macerie alle
discariche autorizzate. Valutato sulla proiezione in pianta della sola rete
applicata, ritenendosi compresi i sormonti e gli accessori di fissaggio:
-con connettori in acciaio galvanizzato

intervento 20 dicembre 2023- voce usata per analogia

riduzione del 50%  rete di protezione su cornicione 12,50

Totale m² 12,50 0,00 10,16 40,63 507,88

13
18/01/2024
MA.00.005.0015

MANO D'OPERA
MANO D'OPERA
MANO D'OPERA EDILE
Operaio comune edile 1° livello

intervento 18 dicembre 2023

Assistenza operazioni  di accertamento  stato cornicione  operaio de vita luigi 5,00

Totale h 5,00 0,00 3,28 32,81 164,05

6 PALESTRA RONCHETTI VIA GIULINI

A RIPORTARE 7.207,69

IL DIRETTORE DEI LAVORI L'IMPRESA per controllo ed accettazione

Arch Stefano Gerosa MAR SAL RESTAURI SRL

------------------------ ------------------------
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COMUNE DI COMO SETTORE OPERE PUBBLICHE

via Vittorio Emanuele, 97

22100 COMO 22/02/2024

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA – LIBRETTO DELLE MISURE VALORIZZATO- CA4 - SAL FINALE

N.
DATA

CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. PARZIALE TOTALE

PREZZO
SICUREZZA

IMPORTO
SICUREZZA

PREZZO IMPORTO ANNOTAZIONI

RIPORTO 7.207,69

sicurezza ingressi - fornitura e posa di lucchetti e catene su porte e
ingressi

14
18/01/2024
NP.01A

Fornitura di luccetto del tipo corazzato e di catena antitaglio per chiusura 
porte ante ingressi Palestra RONCHETTI di via Giulini - Como - vedi analisi 
prezzo in NP01A

Fornitura di 
luccetto del tipo 
corazzato e di 
catena antitaglio 
per chiusura 
porte ante 
ingressi Palestra 
RONCHETTI di 
via Giulini - 
Como  

VEDI ANALISI 
PREZZO IN 
NP01A 

1,00

Totale 1,00 0,00 12,51 625,33 625,33

verbali di misurazione in contraddittorio

15
18/01/2024
MA.00.005.0010

MANO D'OPERA
MANO D'OPERA
MANO D'OPERA EDILE
Operaio qualificato edile 2° livello

Fornitura di 
luccetto del tipo 
corazzato e di 
catena antitaglio 
per chiusura 
porte ante 
ingressi Palestra 
RONCHETTI di 
via Giulini - 
Como  

VEDI ANALISI 
PREZZO IN 
NP01A 

1,70

Totale h 1,70 0,00 1,24 36,42 61,91

8 PALA SAN PIETRO CASNATE CON BERNATE

A RIPORTARE 7.894,93

IL DIRETTORE DEI LAVORI L'IMPRESA per controllo ed accettazione

Arch Stefano Gerosa MAR SAL RESTAURI SRL

------------------------ ------------------------
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COMUNE DI COMO SETTORE OPERE PUBBLICHE

via Vittorio Emanuele, 97

22100 COMO 22/02/2024

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA – LIBRETTO DELLE MISURE VALORIZZATO- CA4 - SAL FINALE

N.
DATA

CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. PARZIALE TOTALE

PREZZO
SICUREZZA

IMPORTO
SICUREZZA

PREZZO IMPORTO ANNOTAZIONI

RIPORTO 7.894,93

RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO

16
18/01/2024
1E.06.020.0200.a

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE
ILLUMINAZIONE A SCARICA
Starter per accensione lampada fluorescente nei tipi:
- universale

per vari locali 6,00

Totale Cadauno 6,00 0,00 0,32 2,67 16,02

17
18/01/2024
1E.06.060.0210.a

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE
APPARECCHI A LED
Lampade a led a tubo per applicazione in lampade a tubi fluorescenti
tradizionali compatibili alimentazione 230 V c.a. 50 Hz. Durata nominale
40.000 ore delle seguenti tipologie:
- Lunghezza 600 mm - flusso luminoso 825 lm potenza 10 w

per vari locali 6,00

Totale Cadauno 6,00 0,00 3,10 25,83 154,98

ISPEZIONE TETTO PULIZIA GRONDE

18
18/01/2024
NC.10.200.0050.a

NOLEGGI -  TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI
NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE
SCALE AEREE, AUTOSCALE, AUTOGRU
Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso operatore, con navicella
rotante di portata kg 250/300 (durata minima del nolo 8 ore):
- altezza fino a 25 m

PULIZIA GRONDE E RICERCA INFILTRAZIONI DI ACQUA 1,00

Totale gg 1,00 0,00 15,67 783,39 783,39

19
18/01/2024
MA.00.005.0010

MANO D'OPERA
MANO D'OPERA
MANO D'OPERA EDILE
Operaio qualificato edile 2° livello

sistemazione porte di emergenza lunedi 27.11.2023 operaio valter villa 5,00

pulizia gronde , griglia esterna e sistemazione porte interne 13 novembre
2023 operaio valter villa

8,00

A RIPORTARE 8.849,32

IL DIRETTORE DEI LAVORI L'IMPRESA per controllo ed accettazione

Arch Stefano Gerosa MAR SAL RESTAURI SRL

------------------------ ------------------------
- 6 -



COMUNE DI COMO SETTORE OPERE PUBBLICHE

via Vittorio Emanuele, 97

22100 COMO 22/02/2024

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA – LIBRETTO DELLE MISURE VALORIZZATO- CA4 - SAL FINALE

N.
DATA

CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. PARZIALE TOTALE

PREZZO
SICUREZZA

IMPORTO
SICUREZZA

PREZZO IMPORTO ANNOTAZIONI

RIPORTO 8.849,32

pulizia gronde , griglia esterna e sistemazione porte interne 13 novembre
2023 operaio valter villa

4,00

Totale h 17,00 0,00 12,38 36,42 619,14

20
18/01/2024
MA.00.005.0005

MANO D'OPERA
MANO D'OPERA
MANO D'OPERA EDILE
Operaio specializzato edile 3° livello

sistemazione porte di emergenza lunedi 27.11.2023 operaio stefano sardi 5,00

pulizia gronde , griglia esterna e sistemazione porte interne 13 novembre
2023 operaio stefano sardi

4,00

pulizia gronde , griglia esterna e sistemazione porte interne 14 novembre
2023 operaio stefano sardi

4,00

Totale h 13,00 0,00 10,18 39,15 508,95

MATERIALI

21
18/01/2024
MC.07.100.0090

MATERIALI CIVILI
GIUNTI, PROFILI, MATERIALI ACCESSORI E VARI
SIGILLANTI IN CARTUCCIA
Sigillante poliuretanico monocomponente, igroindurente, tixotropico (in 
cartucce da 310 ml)

sigillatura porte di emergenza 5,00

Totale Cadauno 5,00 0,00 0,56 5,60 28,00

OPERE DA IDRAULICO RIPARAZIONI VARIE

22
18/01/2024
2C.12.700.0060.a

OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI
TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI - PICCOLA MANUTENZIONE
ATTIVITA'  PICCOLA MANUTENZIONE
Revisione di apparecchiature esterne di idrosanitari.
Il prezzo comprende e compensa la revisione integrale di:
- rubinetteria di comando e di arresto;
- scarichi;
- fornitura e posa in opera delle apparecchiature non più riparabili.
Sono inoltre comprese le attività connesse a garantire la continuità del
servizio all'interno dello stabile.
Esclusi gli oneri di smaltimento.

A RIPORTARE 10.005,41

IL DIRETTORE DEI LAVORI L'IMPRESA per controllo ed accettazione

Arch Stefano Gerosa MAR SAL RESTAURI SRL

------------------------ ------------------------
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COMUNE DI COMO SETTORE OPERE PUBBLICHE

via Vittorio Emanuele, 97

22100 COMO 22/02/2024

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA – LIBRETTO DELLE MISURE VALORIZZATO- CA4 - SAL FINALE

N.
DATA

CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. PARZIALE TOTALE

PREZZO
SICUREZZA

IMPORTO
SICUREZZA

PREZZO IMPORTO ANNOTAZIONI

RIPORTO 10.005,41

- con sostituzione di sola minuteria

SOLO REVISIONE E CAMBIO MINUTERIA SIFONI

bagni uomini e donne

lavabi + wc 6,00

orinatoi e lavabi 8,00

bagno arbitro wc e lavabo 2,00

bagno pubblico wc e lavabo 2,00

Totale Cadauno 18,00 0,00 25,51 70,87 1.275,66

23
18/01/2024
2C.12.700.0060.d

OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI
TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI - PICCOLA MANUTENZIONE
ATTIVITA'  PICCOLA MANUTENZIONE
Revisione di apparecchiature esterne di idrosanitari.
Il prezzo comprende e compensa la revisione integrale di:
- rubinetteria di comando e di arresto;
- scarichi;
- fornitura e posa in opera delle apparecchiature non più riparabili.
Sono inoltre comprese le attività connesse a garantire la continuità del
servizio all'interno dello stabile.
Esclusi gli oneri di smaltimento.
- con sostituzione di passo rapido o cassetta di scarico

CON SOSTITUZIONE RUBINETTERIA DI COMANDO E SCARICO CASSETTE

bagno arbitro 1,00

Totale Cadauno 1,00 0,00 3,66 183,18 183,18

24
18/01/2024
MA.00.060.0000

MANO D'OPERA
MANO D'OPERA
MANO D'OPERA IMPIANTI TECNOLOGICI
Operaio impiantista livello B1

opere da idraulico  montaggio arredi bagni disabili operaio mazzonetti paolo 2,00

Totale h 2,00 0,00 1,30 32,49 64,98

25
18/01/2024
MA.00.060.0015

MANO D'OPERA
MANO D'OPERA
MANO D'OPERA IMPIANTI TECNOLOGICI
Operaio impiantista livello C1

A RIPORTARE 11.529,23

IL DIRETTORE DEI LAVORI L'IMPRESA per controllo ed accettazione

Arch Stefano Gerosa MAR SAL RESTAURI SRL

------------------------ ------------------------
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COMUNE DI COMO SETTORE OPERE PUBBLICHE

via Vittorio Emanuele, 97

22100 COMO 22/02/2024

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA – LIBRETTO DELLE MISURE VALORIZZATO- CA4 - SAL FINALE

N.
DATA

CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. PARZIALE TOTALE

PREZZO
SICUREZZA

IMPORTO
SICUREZZA

PREZZO IMPORTO ANNOTAZIONI

RIPORTO 11.529,23

opere da idraulico  montaggio arredi bagni disabili operaio medile gaetano 2,00

Totale h 2,00 0,00 1,11 27,73 55,46

12 CAMPO CONI - VIA CANTURINA

MESSA IN SICUREZZA RECINZIONE PERICOLANTE

26
18/01/2024
MA.00.040.0010

MANO D'OPERA
MANO D'OPERA
MANO D'OPERA FABBRO
Operaio qualificato fabbro

messa in sicurezza recinzione ,  rotta per caduta albero , taglio e asportazione
- mercoledi 30 agosto Lobina

6,00

Totale h 6,00 0,00 3,92 32,70 196,20

27
18/01/2024
MA.00.040.0015

MANO D'OPERA
MANO D'OPERA
MANO D'OPERA FABBRO
Operaio comune fabbro

messa in sicurezza recinzione ,  rotta per caduta albero , taglio e asportazione 6,00

Totale h 6,00 0,00 3,45 28,75 172,50

28
18/01/2024
NC.10.050.0010.a

NOLEGGI -  TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI
NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE
MEZZI DI TRASPORTO
Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile:
- portata utile 1,5 t

trasporto mezzi e materiale smontato 4,00

Totale h 4,00 0,00 4,54 56,77 227,08

29
18/01/2024
NC.10.250.0070.c

NOLEGGI -  TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI
NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE
MACCHINARI DI CANTIERE
Nolo gruppo elettrogeno silenziato, dato funzionante, compreso consumo
combustibile ed assistenza al funzionamento:
- da 31 a 60 KVa

trasporto mezzi e materiale smontato 4,00

A RIPORTARE 12.180,47

IL DIRETTORE DEI LAVORI L'IMPRESA per controllo ed accettazione

Arch Stefano Gerosa MAR SAL RESTAURI SRL

------------------------ ------------------------
- 9 -



COMUNE DI COMO SETTORE OPERE PUBBLICHE

via Vittorio Emanuele, 97

22100 COMO 22/02/2024

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA – LIBRETTO DELLE MISURE VALORIZZATO- CA4 - SAL FINALE

N.
DATA

CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. PARZIALE TOTALE

PREZZO
SICUREZZA

IMPORTO
SICUREZZA

PREZZO IMPORTO ANNOTAZIONI

RIPORTO 12.180,47

Totale h 4,00 0,00 1,96 24,52 98,08

PERDITA ACQUA DALLE TUBAZIONI ANTINCENDIO

30
18/01/2024
MA.00.060.0010

MANO D'OPERA
MANO D'OPERA
MANO D'OPERA IMPIANTI TECNOLOGICI
Operaio impiantista livello C2

ricerca perdita , saggi su pista in prossimita' fossa 3000 siepi e chiusura - de
pasquale giorgio - giovedi' 17 agosto 2023

8,00

ricerca perdita , saggi su pista in prossimita' fossa 3000 siepi e chiusura - de
pasquale giorgio - venerdi' 18 agosto 2023

8,00

Totale h 16,00 0,00 9,07 28,35 453,60

31
18/01/2024
MA.00.060.0005

MANO D'OPERA
MANO D'OPERA
MANO D'OPERA IMPIANTI TECNOLOGICI
Operaio impiantista livello C3

ricerca perdita , saggi su pista in prossimita' fossa 3000 siepi e chiusura -
Massimiliano Tonolini giovedi 17 agosto 2023

8,00

icerca perdita , saggi su pista in prossimita' fossa 3000 siepi e chiusura -
Massimiliano Tonolini venerdi 18 agosto 2023

8,00

Totale h 16,00 0,00 9,71 30,35 485,60

32
18/01/2024
NC.10.050.0010.a

NOLEGGI -  TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI
NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE
MEZZI DI TRASPORTO
Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile:
- portata utile 1,5 t

 

8,00

Totale h 8,00 0,00 9,08 56,77 454,16

ripristino impianto elettrico linea taguardo

33
18/01/2024
1E.03.030.0300.h

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
QUADRI ELETTRICI
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - DIFFERENZIALI DI TIPO CIVILE
Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con

A RIPORTARE 13.671,91

IL DIRETTORE DEI LAVORI L'IMPRESA per controllo ed accettazione

Arch Stefano Gerosa MAR SAL RESTAURI SRL

------------------------ ------------------------
- 10 -



COMUNE DI COMO SETTORE OPERE PUBBLICHE

via Vittorio Emanuele, 97

22100 COMO 22/02/2024

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA – LIBRETTO DELLE MISURE VALORIZZATO- CA4 - SAL FINALE

N.
DATA

CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. PARZIALE TOTALE

PREZZO
SICUREZZA

IMPORTO
SICUREZZA

PREZZO IMPORTO ANNOTAZIONI

RIPORTO 13.671,91

certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con modulo
17,5 per ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra
indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento
per guasto a terra, potere d'interruzione non inferiore a 6 kA a cos fi = 0,7
curva d'intervento C, corrente differenziale classe AC, manovra e tasto di
prova senza dispositivo di esclusione, nelle tipologie:
- 4P  6÷32 A sensibilità 0,3 A

3,00

Totale Cadauno 3,00 0,00 10,23 170,47 511,41

34
18/01/2024
1E.03.030.0300.a

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
QUADRI ELETTRICI
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - DIFFERENZIALI DI TIPO CIVILE
Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con
certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con modulo
17,5 per ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra
indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento
per guasto a terra, potere d'interruzione non inferiore a 6 kA a cos fi = 0,7
curva d'intervento C, corrente differenziale classe AC, manovra e tasto di
prova senza dispositivo di esclusione, nelle tipologie:
- 1P+N  6÷32 A sensibilità 0,03 A

3,00

Totale Cadauno 3,00 0,00 4,82 80,37 241,11

35
18/01/2024
MA.00.060.0010

MANO D'OPERA
MANO D'OPERA
MANO D'OPERA IMPIANTI TECNOLOGICI
Operaio impiantista livello C2

RICERCA GUASTO SU LINEA rimozione e sostituzione interruttori  martedì 14
novembre 2023 - Cioppa Michele

4,00

Totale h 4,00 0,00 2,27 28,35 113,40

36
18/01/2024
MA.00.060.0010

MANO D'OPERA
MANO D'OPERA
MANO D'OPERA IMPIANTI TECNOLOGICI
Operaio impiantista livello C2

A RIPORTARE 14.537,83

IL DIRETTORE DEI LAVORI L'IMPRESA per controllo ed accettazione

Arch Stefano Gerosa MAR SAL RESTAURI SRL

------------------------ ------------------------
- 11 -



COMUNE DI COMO SETTORE OPERE PUBBLICHE

via Vittorio Emanuele, 97

22100 COMO 22/02/2024

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA – LIBRETTO DELLE MISURE VALORIZZATO- CA4 - SAL FINALE

N.
DATA

CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. PARZIALE TOTALE

PREZZO
SICUREZZA

IMPORTO
SICUREZZA

PREZZO IMPORTO ANNOTAZIONI

RIPORTO 14.537,83

RIMOZIONE INTERRUTTORI PULIZIA DEL POZZETTO E RIMONTAGGIO
INTERRUTTORI NUOVI mercoledì 15 novembre 2023- Cioppa Michele

6,00

Totale h 6,00 0,00 3,40 28,35 170,10

37
18/01/2024
MA.00.060.0010

MANO D'OPERA
MANO D'OPERA
MANO D'OPERA IMPIANTI TECNOLOGICI
Operaio impiantista livello C2

RIMOZIONE INTERRUTTORI PULIZIA DEL POZZETTO E RIMONTAGGIO
INTERRUTTORI NUOVI  mercoledì 15 novembre 2023- Celardi Patrizio

6,00

Totale h 6,00 0,00 3,40 28,35 170,10

38
18/01/2024
NC.10.050.0010.a

NOLEGGI -  TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI
NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE
MEZZI DI TRASPORTO
Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile:
- portata utile 1,5 t

PER VIAGGIO ACQUISTO MATERIALI E VARIE CANTIERE 2,00

Totale h 2,00 0,00 2,27 56,77 113,54

COLLEGAMENTO NUOVO CONTATORE ACQUA CON BAGNI TRIBUNE

39
18/01/2024
NC.10.450.0050.a

NOLEGGI -  TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI
NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE
CESATE E RECINZIONI
Recinzione con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/m², colore arancio,
ancorata ad appositi paletti di sostegno in ferro zincato, infissi nel terreno ad
interasse di 1 m; compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la
durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio. Per le
seguenti altezze:
- altezza m 1,00

delimitazione zona scavo 150,00

Totale m 150,00 0,00 22,80 7,60 1.140,00

40
18/01/2024
1C.09.450.0010.e

OPERE COMPIUTE

PROTEZIONE ANTINCENDIO
SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA

A RIPORTARE 16.131,57

IL DIRETTORE DEI LAVORI L'IMPRESA per controllo ed accettazione

Arch Stefano Gerosa MAR SAL RESTAURI SRL

------------------------ ------------------------
- 12 -



COMUNE DI COMO SETTORE OPERE PUBBLICHE

via Vittorio Emanuele, 97

22100 COMO 22/02/2024

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA – LIBRETTO DELLE MISURE VALORIZZATO- CA4 - SAL FINALE

N.
DATA

CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. PARZIALE TOTALE

PREZZO
SICUREZZA

IMPORTO
SICUREZZA

PREZZO IMPORTO ANNOTAZIONI

RIPORTO 16.131,57

Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale, per segnaletica di vario tipo,
posti in opera:
- superficie da 28,1 fino a 36 dm²

per segnalazione lavori lungo percorso 4,00

Totale Cadauno 4,00 0,00 1,77 22,08 88,32

41
18/01/2024
1C.01.040.0050.d

OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
ALLOGGIAMENTI - TAGLI - CAROTAGGI - PERFORAZIONII prezzi di opere di
demolizione e similari rapportati a limiti volumetrici devono essere utilizzati
esclusivamente nei limiti dimensionali indicati; questi limiti sono riferiti ad
ogni singolo intervento di demolizioni chiaramente staccato da altri eventuali
interventi sullo stesso elemento strutturale; ad esempio nel caso di
esecuzione di diversi fori o aperture staccati l'uno dall'altro, sullo stesso
elemento strutturale, ogni foro o apertura dovrà essere valutato con prezzo
relativo alla relativa volumetria.
Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso per formazione di giunti,
tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine tagliagiunti a motore elettrico o
diesel. Per profondità di taglio:
- da 0 (zero)  a 130 mm

marciapiede tribune 20,00

tratto esterno - dopo cancello - zona tiro a segno 6,00

Totale m 26,00 0,00 0,93 1,78 46,28

42
18/01/2024
1U.04.010.0010.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
DEMOLIZIONI MANTI STRADALI
Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso
con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice,
movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a
stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm:
- in sede stradale

zona con asfalto marciapiede tribune 20,00

zona cancello tratto tiro a segno 6,00

Totale m² 26,00 0,00 1,44 2,77 72,02

A RIPORTARE 16.338,19

IL DIRETTORE DEI LAVORI L'IMPRESA per controllo ed accettazione

Arch Stefano Gerosa MAR SAL RESTAURI SRL

------------------------ ------------------------
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COMUNE DI COMO SETTORE OPERE PUBBLICHE

via Vittorio Emanuele, 97

22100 COMO 22/02/2024

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA – LIBRETTO DELLE MISURE VALORIZZATO- CA4 - SAL FINALE

N.
DATA

CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. PARZIALE TOTALE

PREZZO
SICUREZZA

IMPORTO
SICUREZZA

PREZZO IMPORTO ANNOTAZIONI

RIPORTO 16.338,19

43
18/01/2024
1C.01.110.0010.b

OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
DEMOLIZIONE PAVIMENTI  E SOTTOFONDI ESTERNILe voci relative alla
demolizione di sottofondi interni non sono applicabili ai massetti esterni in
calcestruzzo, di maggior spessore, ai quali devono essere applicate le voci
specifiche.
Disfacimento di pavimenti in cubetti di porfido e del relativo letto di sabbia.
Comprese opere di protezione e segnaletica:
- con carico, trasporto e scarico a deposito comunale dei cubetti di recupero; 
carico e trasporto a discarica delle residue macerie.

marciapiede zona cancello tratto tiro a segno 10,00

Totale m² 10,00 0,00 2,73 13,66 136,60

44
18/01/2024
1C.02.100.0040.a

OPERE COMPIUTE

SCAVI - MOVIMENTI TERRE
SCAVI A SEZIONE
Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00
m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,
bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature
fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e
protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti:
- con carico e deposito nell'ambito del cantiere.

per posa tubazione nuova rete da contatore a pozzetto tribune 27,00

Totale m³ 27,00 0,00 6,15 11,39 307,53

45
18/01/2024
1C.01.030.0040.d

OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
DEMOLIZIONE DI MURATURE E CONGLOMERATILa demolizione di parti di
strutture, se non diversamente disposto nella voce di prezzo, viene
computata in relazione al volume realmente demolito, senza deduzione dei
vuoti inferiori a 0,20 m³. Le demolizioni, se non diversamente precisato, si
intendono eseguite con mezzi meccanici adeguati alla entità della
demolizione, e sono sempre compresive di qualsiasi intervento manuale
necessario per il completamento dell'intervento. 
Le voci di piccoli interventi con prezzi riferiti a limiti volumetrici possono

A RIPORTARE 16.782,32

IL DIRETTORE DEI LAVORI L'IMPRESA per controllo ed accettazione

Arch Stefano Gerosa MAR SAL RESTAURI SRL

------------------------ ------------------------
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COMUNE DI COMO SETTORE OPERE PUBBLICHE

via Vittorio Emanuele, 97

22100 COMO 22/02/2024

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA – LIBRETTO DELLE MISURE VALORIZZATO- CA4 - SAL FINALE

N.
DATA

CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. PARZIALE TOTALE

PREZZO
SICUREZZA

IMPORTO
SICUREZZA

PREZZO IMPORTO ANNOTAZIONI

RIPORTO 16.782,32

essere applicate solo nei limiti indicati, applicando i limiti di prezzo a ciascun
intervento separato anche se operato sullo stesso elemento strutturale.
Demolizione di strutture e murature in  cemento armato, compreso il taglio
dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza,
con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche
adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento
manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti,
sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con
qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il
trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni
intervento con volume:
- da 0,0051 a 0,050 m³ (da 5,1 a 50 dm³)

soletta marciapiede per passaggio tubazioni ed ingresso nel pozzetto di
allaccio alle tribune

0,38

Totale m³ 0,38 0,00 4,24 557,43 211,82

46
18/01/2024
1C.27.050.0100.e

SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e
speciali non pericolosi:
- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso 
impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi, secondo il 
giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi 
del D.M. 27/09/2010

scavo per rete 5,40

rimozione pavimento porfido 0,40

demolizione soletta 0,10

Totale 100 kg 5,90 0,00 0,98 8,32 49,09

47
18/01/2024
MC.01.010.0040

MATERIALI CIVILI
INERTI - LEGANTI - PREMISCELATI
INERTI PER IMPASTI
Sabbia viva di cava lavata  (peso specifico medio 1.550 kg/m³)

letto di posa tubazione e rinfianchi 9,00

Totale m³ 9,00 0,00 4,54 25,22 226,98

48
18/01/2024

OPERE COMPIUTE

A RIPORTARE 17.270,21

IL DIRETTORE DEI LAVORI L'IMPRESA per controllo ed accettazione

Arch Stefano Gerosa MAR SAL RESTAURI SRL

------------------------ ------------------------
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COMUNE DI COMO SETTORE OPERE PUBBLICHE

via Vittorio Emanuele, 97

22100 COMO 22/02/2024

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA – LIBRETTO DELLE MISURE VALORIZZATO- CA4 - SAL FINALE

N.
DATA

CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. PARZIALE TOTALE

PREZZO
SICUREZZA

IMPORTO
SICUREZZA

PREZZO IMPORTO ANNOTAZIONI

RIPORTO 17.270,21
18/01/2024
1C.02.350.0010.b SCAVI - MOVIMENTI TERRE

RINTERRI
Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo
d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm,
bagnatura e ricarichi:
- con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi

per copertura tubazione come voce 68 27,00

Totale m³ 27,00 0,00 11,84 21,93 592,11

49
18/01/2024
1C.16.060.0010.a

OPERE COMPIUTE

PAVIMENTI PER ESTERNO
SOLA POSA  PAVIMENTI IN PIETRA PER ESTERNI
Posa in opera (esclusa fornitura) di pavimento in lastre di pietra naturale a
spacco di cava, squadrate o a contorno irregolare, spessore variabile e
correlato al tipo di materiale, posato a disegno o ad opus incertum, compresa
la fornitura della malta di allettamento, la sigillatura dei giunti, la pulizia finale
e tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del sottofondo, nei tipi:
- tipo Quarzite, pietra di Luserna e similari, a spacco di cava

solo posa di 
autobloccanti 

riposa pavimentazione - per analogia con solo posa di autobloccanti 10,00

Totale m² 10,00 0,00 6,68 33,42 334,20

50
18/01/2024
1U.04.120.0010.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi
(tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 ,
compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe
50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con
l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con
percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia
della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-
0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo
di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido,
con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime
prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso:

A RIPORTARE 18.196,52

IL DIRETTORE DEI LAVORI L'IMPRESA per controllo ed accettazione

Arch Stefano Gerosa MAR SAL RESTAURI SRL

------------------------ ------------------------
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COMUNE DI COMO SETTORE OPERE PUBBLICHE

via Vittorio Emanuele, 97

22100 COMO 22/02/2024

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA – LIBRETTO DELLE MISURE VALORIZZATO- CA4 - SAL FINALE

N.
DATA

CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. PARZIALE TOTALE

PREZZO
SICUREZZA

IMPORTO
SICUREZZA

PREZZO IMPORTO ANNOTAZIONI

RIPORTO 18.196,52

- 10 cm

ripristino tratto di asfalto lunghezza 10+3 7,80

Totale m² 7,80 0,00 2,82 18,06 140,87

51
18/01/2024
1M.14.050.0020.a

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE
TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEAD)
Tubazioni in pead per acqua potabile PE 80 UNI EN 12201 PN 12,5 - SDR 11,
complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. 
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati
sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse.
Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm):
- De32 x 3,0 mm

75,00

Totale m 75,00 0,00 13,23 8,82 661,50

52
18/01/2024
1M.16.040.0010.c

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
VERNICIATURE, ISOLAMENTI E COIBENTAZIONI
COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ELASTOMERO SENZA ALOGENI NE'
PVC
Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse senza
alogeni nè pvc, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ
minimo 4.000, in guaine o lastre spessore minimo 9 mm.
I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata
sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla
lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna
dell'elastomero.
I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia
e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte),
sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori
vari di montaggio, sfridi.
Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo
[diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro
nominale tubazione):
- 9 x 35 mm - DN25

75,00

Totale m 75,00 0,00 14,19 9,46 709,50

A RIPORTARE 19.708,39

IL DIRETTORE DEI LAVORI L'IMPRESA per controllo ed accettazione

Arch Stefano Gerosa MAR SAL RESTAURI SRL

------------------------ ------------------------
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COMUNE DI COMO SETTORE OPERE PUBBLICHE

via Vittorio Emanuele, 97

22100 COMO 22/02/2024

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA – LIBRETTO DELLE MISURE VALORIZZATO- CA4 - SAL FINALE

N.
DATA

CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. PARZIALE TOTALE

PREZZO
SICUREZZA

IMPORTO
SICUREZZA

PREZZO IMPORTO ANNOTAZIONI

RIPORTO 19.708,39
53
18/01/2024
MM.13.010.0020.e

MATERIALI IMPIANTI MECCANICI
VALVOLAME
VALVOLE A SFERA
Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN40
Attacchi filettati tipo gas F/F.
Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in alluminio.
Grandezze (DN: diametro nominale):
- DN40

1,00

Totale Cadauno 1,00 0,00 0,36 17,84 17,84

54
18/01/2024
MM.13.050.0010.e

MATERIALI IMPIANTI MECCANICI
VALVOLAME
VALVOLE DI RITEGNO
Valvole di ritegno in ottone a battente, con attacchi filettati tipo gas - PN16
Corpo in ottone, cappello in ottone, otturatore in ottone, guarnizioni del tipo
senza amianto.
Sede dell'otturatore in gomma.
Grandezze (DN: diametro nominale):
- DN40

1,00

Totale Cadauno 1,00 0,00 0,20 9,88 9,88

55
18/01/2024
1C.28.100.0010.b

ASSISTENZE MURARIE
ASSISTENZA IMPIANTI MECCANICI (CAPITOLO 1M)
Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da valutare in percentuale
sulla somma degli importi dei capitoli relativi alle tubazioni (1M.14 - 1M.15),
ai canali (1M.09.120), agli allacciamenti (1M.11.200) e alle derivazioni per
terminali (1M.10.130):
- interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento 
conservativo, ristrutturazione edilizia

19 % su € 1140,70 per Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da
valutare in percentuale sulla somma degli importi dei capitoli relativi alle
tubazioni (1M.14 - 1M.15), ai canali (1M.09.120), agli allacciamenti
(1M.11.200) e alle derivazioni per terminali (1M.10.130):

11,42

Totale % 11,42 0,00 4,34 19,00 216,98

A RIPORTARE 19.953,09

IL DIRETTORE DEI LAVORI L'IMPRESA per controllo ed accettazione

Arch Stefano Gerosa MAR SAL RESTAURI SRL

------------------------ ------------------------
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COMUNE DI COMO SETTORE OPERE PUBBLICHE

via Vittorio Emanuele, 97

22100 COMO 22/02/2024

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA – LIBRETTO DELLE MISURE VALORIZZATO- CA4 - SAL FINALE

N.
DATA

CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. PARZIALE TOTALE

PREZZO
SICUREZZA

IMPORTO
SICUREZZA

PREZZO IMPORTO ANNOTAZIONI

RIPORTO 19.953,09

56
18/01/2024
NC.10.250.0070.c

NOLEGGI -  TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI
NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE
MACCHINARI DI CANTIERE
Nolo gruppo elettrogeno silenziato, dato funzionante, compreso consumo
combustibile ed assistenza al funzionamento:
- da 31 a 60 KVa

per opere di demolizioni e tagli 16,00

Totale h 16,00 0,00 7,85 24,52 392,32

57
18/01/2024
NC.10.150.0020.a

NOLEGGI -  TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI
NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE
MEZZI PER MOVIMENTI E SISTEMAZIONE TERRE
Nolo di mini-escavatore, potenza 25/40 HP, compreso carburante,
lubrificante:
- compreso operatore

per movimentazione materiali 16,00

Totale h 16,00 0,00 19,95 62,33 997,28

58
18/01/2024
MA.00.005.0005

MANO D'OPERA
MANO D'OPERA
MANO D'OPERA EDILE
Operaio specializzato edile 3° livello

ripristino cordoli e attraversamento linea nei pozzetti martedì 17 ottobre 2023
- Stefano sardi

8,00

ripristino cordoli e attraversamento linea nei pozzetti mercoeldi' 18 ottobre
2023 - Stefano sardi

8,00

Totale h 16,00 0,00 12,53 39,15 626,40

59
18/01/2024
MA.00.005.0010

MANO D'OPERA
MANO D'OPERA
MANO D'OPERA EDILE
Operaio qualificato edile 2° livello

ripristino cordoli e attraversamento linea nei pozzetti martedì 17 ottobre 2023
- valter villa

8,00

ripristino cordoli e attraversamento linea nei pozzetti mercoeldi' 18 ottobre
2023 - valter villa

8,00

A RIPORTARE 21.969,09

IL DIRETTORE DEI LAVORI L'IMPRESA per controllo ed accettazione

Arch Stefano Gerosa MAR SAL RESTAURI SRL

------------------------ ------------------------
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COMUNE DI COMO SETTORE OPERE PUBBLICHE

via Vittorio Emanuele, 97

22100 COMO 22/02/2024

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA – LIBRETTO DELLE MISURE VALORIZZATO- CA4 - SAL FINALE

N.
DATA

CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. PARZIALE TOTALE

PREZZO
SICUREZZA

IMPORTO
SICUREZZA

PREZZO IMPORTO ANNOTAZIONI

RIPORTO 21.969,09

Totale h 16,00 0,00 11,65 36,42 582,72

60
18/01/2024
MA.00.005.0005

MANO D'OPERA
MANO D'OPERA
MANO D'OPERA EDILE
Operaio specializzato edile 3° livello

per verifica percorso nuova linea saggi e verifiche tubazioni esistenti stefano
sardi - venerdi 20

8,00

Totale h 8,00 0,00 6,26 39,15 313,20

61
18/01/2024
MA.00.005.0010

MANO D'OPERA
MANO D'OPERA
MANO D'OPERA EDILE
Operaio qualificato edile 2° livello

per verifica percorso nuova linea saggi e verifiche tubazioni esistenti valter
villa  - venerdi 20

8,00

Totale h 8,00 0,00 5,83 36,42 291,36

22 CAMPO CRUYF

RIPRISTINI RECINZIONI E CANCELLETTI IN FERRO

62
18/01/2024
NC.10.450.0060.a

NOLEGGI -  TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI
NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE
CESATE E RECINZIONI
Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, composti da telaio
zincato e tamponatura con rete elettrosaldata, avente altezza minima di cm
200, posati su idonee basi zavorrate; compreso il montaggio, eventuali giunti
di sicurezza, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la
segnaletica, lo smontaggio:
- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso eventuali spostamenti 
nell'ambito dell'area di cantiere

posta a 
protezione della 
recinzione in 
costruzione e 
area di cantiere 

55 % A SALDO  del totale in quanto ACCONTO DEL 45% e' stato pagato con
CA1

13,75

Totale m 13,75 0,00 0,87 3,15 43,31

63
18/01/2024
NC.10.450.0050.b

NOLEGGI -  TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI
NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE
CESATE E RECINZIONI

posta a 
protezione della 

A RIPORTARE 23.199,68

IL DIRETTORE DEI LAVORI L'IMPRESA per controllo ed accettazione

Arch Stefano Gerosa MAR SAL RESTAURI SRL

------------------------ ------------------------
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COMUNE DI COMO SETTORE OPERE PUBBLICHE

via Vittorio Emanuele, 97

22100 COMO 22/02/2024

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA – LIBRETTO DELLE MISURE VALORIZZATO- CA4 - SAL FINALE

N.
DATA

CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. PARZIALE TOTALE

PREZZO
SICUREZZA

IMPORTO
SICUREZZA

PREZZO IMPORTO ANNOTAZIONI

RIPORTO 23.199,68
NC.10.450.0050.b CESATE E RECINZIONI

Recinzione con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/m², colore arancio,
ancorata ad appositi paletti di sostegno in ferro zincato, infissi nel terreno ad
interasse di 1 m; compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la
durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio. Per le
seguenti altezze:
- altezza m 1,20

recinzione in 
costruzione e 
area di cantiere 

55 % A SALDO  del totale in quanto ACCONTO DEL 45% e' stato pagato con
CA1

13,75

Totale m 13,75 0,00 2,17 7,90 108,63

64
18/01/2024
NC.10.250.0070.a

NOLEGGI -  TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI
NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE
MACCHINARI DI CANTIERE
Nolo gruppo elettrogeno silenziato, dato funzionante, compreso consumo
combustibile ed assistenza al funzionamento:
- 10 KVa

per tutta la 
durata del 
cantiere 

55 % A SALDO  del totale in quanto ACCONTO DEL 45% e' stato pagato con
CA1

17,60

Totale h 17,60 0,00 3,34 9,50 167,20

65
18/01/2024
NC.10.300.0180.a

NOLEGGI -  TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI
NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE
ATTREZZATURE DA CANTIERE
Noleggio di saldatrice testa/testa, conforme alla norma UNI 11732, completa
di tutti gli accesori quali fresa spianatrice, termoelemento, centralina,
termostato, anelli di riduzione, ecc., con operatore, compreso consumo di
f.e.m., per diametri compresi:
- tra 40 e 160 mm

55 % A SALDO  del totale in quanto ACCONTO DEL 45% e' stato pagato con
CA1

4,40

Totale h 4,40 0,00 3,07 34,89 153,52

66
18/01/2024
1C.01.150.0090

Rimozione di recinzione in rete metallica, inclusi pali e saette, con carico e
trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.

A RIPORTARE 23.629,03

IL DIRETTORE DEI LAVORI L'IMPRESA per controllo ed accettazione

Arch Stefano Gerosa MAR SAL RESTAURI SRL

------------------------ ------------------------
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COMUNE DI COMO SETTORE OPERE PUBBLICHE

via Vittorio Emanuele, 97

22100 COMO 22/02/2024

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA – LIBRETTO DELLE MISURE VALORIZZATO- CA4 - SAL FINALE

N.
DATA

CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. PARZIALE TOTALE

PREZZO
SICUREZZA

IMPORTO
SICUREZZA

PREZZO IMPORTO ANNOTAZIONI

RIPORTO 23.629,03

55 % A SALDO  del totale in quanto ACCONTO DEL 45% e' stato pagato con
CA1

60,61

Totale m² 60,61 0,00 4,02 3,32 201,23

67
18/01/2024
1C.02.150.0010.a

- fino alla profondità di 0,80 m,  con paleggiamento e deposito a bordo scavo
delle terre

55% a saldo del totale  - per riposizionamento nuovi pali plinto  CALCOLATO
AL 55% A SALDO IN QUANTO IL 45% E' STATO PAGATO CON IL CA1 - quindi
11x0,45= 6,05 del totale in quanto costituisce acconto per esaurire la somma
stanziata per CA1

1,31

55 % A SALDO  del totale in quanto l'acconto ACCONTO DEL 45% e' stato
pagato con CA1      per realizzazione nuovo cordolo-1- calcolato al 45% - 45%
del totale in quanto costituisce acconto per esaurire la somma stanziata per
CA1

0,11

55 % A SALDO  del totale in quanto l'acconto del 45% e' stato pagato con
CA1 per realizzazione nuovo cordolo-2-

0,15

Totale m³ 1,57 0,00 2,06 65,63 103,04

68
18/01/2024
1C.02.350.0020.a

- con materiale di scavo depositato a bordo scavo

zona senza cordolo-  55 % A SALDO  del totale in quanto ACCONTO DEL 45%
e' stato pagato con CA1

0,59

Totale m³ 0,59 0,00 0,31 26,58 15,68

69
18/01/2024
1C.04.010.0020.b

- C28/35 - esposizione XC1 o XC2

getto plinti per fissaggio pali - 55 % A SALDO  del totale in quanto ACCONTO
DEL 45% e' stato pagato con CA1

1,31

cordolo superiore-55 % A SALDO  del totale in quanto ACCONTO DEL 45% e'
stato pagato con CA1

0,11

cordolo superiore - 55 % A SALDO  del totale in quanto ACCONTO DEL 45% e'
stato pagato con CA1

0,15

A RIPORTARE 23.948,98

IL DIRETTORE DEI LAVORI L'IMPRESA per controllo ed accettazione

Arch Stefano Gerosa MAR SAL RESTAURI SRL

------------------------ ------------------------
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COMUNE DI COMO SETTORE OPERE PUBBLICHE

via Vittorio Emanuele, 97

22100 COMO 22/02/2024

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA – LIBRETTO DELLE MISURE VALORIZZATO- CA4 - SAL FINALE

N.
DATA

CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. PARZIALE TOTALE

PREZZO
SICUREZZA

IMPORTO
SICUREZZA

PREZZO IMPORTO ANNOTAZIONI

RIPORTO 23.948,98

Totale m³ 1,57 0,00 6,32 201,20 315,88

70
18/01/2024
1C.04.400.0010.b

- per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore

per armatura cordoli tra pali 7+6.9  - 55 % A SALDO  del totale in quanto
ACCONTO DEL 45% e' stato pagato con CA1

1,15

getto plinti lungh = 0,50x4 - 55 % A SALDO  del totale in quanto ACCONTO
DEL 45% e' stato pagato con CA1

10,45

Totale m² 11,60 0,00 5,08 21,91 254,16

71
18/01/2024
1C.24.300.0020

Sgrassaggio di superfici nuove metalliche, con impiego di solventi.  Compresi
piani di lavoro ed assistenze murarie.

pitturazione pali  - calcolato al 55%  del totale 19x0,55 --CALCOLATO 55 % A
SALDO  del totale in quanto L'ACCONTO DEL 45% e' stato pagato con CA1

6,06

Totale m² 6,06 0,00 0,54 4,44 26,91

72
18/01/2024
1C.24.350.0010.b

VERNICIATURA TUBAZIONI E MANUFATTI LINEARI
Pitturazione con una prima mano di antiruggine al fosfato di zinco o di resine
acriliche in soluzione acquosa, su manufatti lineari quali tubi, paraspigoli,
profilati e simili,  con diametro o sviluppo equivalente.  Compresa ogni
occorrente pulizia preliminare, i piani di lavoro e le assistenze murarie. Con
diametro o sviluppo equivalente:
- da 3,1 a  5 cm di diametro

pitturazione pali prima mano - 19X0,55 - CALCOLATO 55 % A SALDO  del
totale in quanto ACCONTO DEL 45% e' stato pagato con CA1

30,31

Totale m 30,31 0,00 1,18 1,94 58,80

73
18/01/2024
1C.24.350.0020.b

VERNICIATURA TUBAZIONI E MANUFATTI LINEARI
Pitturazione con una seconda mano di antiruggine al fosfato di zinco o di
resine acriliche in soluzione acquosa, su manufatti lineari quali tubi,
paraspigoli, profilati e simili,  con diametro o sviluppo equivalente.  Compresa
eventuale pulizia, i piani di lavoro e le assistenze murarie. Con diametro o
sviluppo equivalente:
- da 3,1 a  5 cm di diametro

A RIPORTARE 24.604,73

IL DIRETTORE DEI LAVORI L'IMPRESA per controllo ed accettazione

Arch Stefano Gerosa MAR SAL RESTAURI SRL

------------------------ ------------------------
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COMUNE DI COMO SETTORE OPERE PUBBLICHE

via Vittorio Emanuele, 97

22100 COMO 22/02/2024

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA – LIBRETTO DELLE MISURE VALORIZZATO- CA4 - SAL FINALE

N.
DATA

CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. PARZIALE TOTALE

PREZZO
SICUREZZA

IMPORTO
SICUREZZA

PREZZO IMPORTO ANNOTAZIONI

RIPORTO 24.604,73

pitturazione pali seconda mano  -19X0,55 -  CALCOLATO 55 % A SALDO  del
totale in quanto ACCONTO DEL 45% e' stato pagato con CA1

30,31

Totale m 30,31 0,00 0,92 1,51 45,77

74
18/01/2024
1C.24.350.0050.d

VERNICIATURA TUBAZIONI E MANUFATTI LINEARI
Verniciatura ad una mano con smalto sintetico o con resine acriliche in
soluzione acquosa, su manufatti lineari quali tubi, paraspigoli, profilati e
simili, già trattati con antiruggine o verniciati. Compresa eventuale pulizia, i
piani di lavoro e le assistenze murarie. Con diametro o sviluppo equivalente:
- da 10,1 a  15 cm di diametro

pitturazione pali seconda mano  - 19X0,55 calcolato 55 % A SALDO  del totale
in quanto ACCONTO DEL 45% e' stato pagato con CA1

30,31

Totale m 30,31 0,00 2,15 3,54 107,30

75
18/01/2024
MA.00.005.0010

MANO D'OPERA
MANO D'OPERA
MANO D'OPERA EDILE
Operaio qualificato edile 2° livello

ripristino terreno dopo rimozione pali  - calcolato55 % A SALDO  del totale in
quanto ACCONTO DEL 45% e' stato pagato con CA1

2,20

sistemazione cancello ingresso  con saldature e serratura   - calcolato 55 % A
SALDO  del totale in quanto ACCONTO DEL 45% e' stato pagato con CA1

2,75

 sistemazione cancello ingresso recinzione bassa campo con cerniere  -
calcolato 55 % A SALDO  del totale in quanto ACCONTO DEL 45% e' stato
pagato con CA1

1,65

Totale h 6,60 0,00 4,81 36,42 240,37

76
18/01/2024
MA.00.005.0015

MANO D'OPERA
MANO D'OPERA
MANO D'OPERA EDILE
Operaio comune edile 1° livello

ripristino terreno dopo rimozione pali  - calcolato55 % A SALDO  del totale in
quanto ACCONTO DEL 45% e' stato pagato con CA1

2,20

sistemazione cancello ingresso  con saldature e serratura   - calcolato 55 % A
SALDO  del totale in quanto ACCONTO DEL 45% e' stato pagato con CA1

2,75

A RIPORTARE 24.998,17

IL DIRETTORE DEI LAVORI L'IMPRESA per controllo ed accettazione

Arch Stefano Gerosa MAR SAL RESTAURI SRL

------------------------ ------------------------
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COMUNE DI COMO SETTORE OPERE PUBBLICHE

via Vittorio Emanuele, 97

22100 COMO 22/02/2024

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA – LIBRETTO DELLE MISURE VALORIZZATO- CA4 - SAL FINALE

N.
DATA

CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. PARZIALE TOTALE

PREZZO
SICUREZZA

IMPORTO
SICUREZZA

PREZZO IMPORTO ANNOTAZIONI

RIPORTO 24.998,17

 sistemazione cancello ingresso recinzione bassa campo con cerniere  -
calcolato 55 % A SALDO  del totale in quanto ACCONTO DEL 45% e' stato
pagato con CA1

1,65

Totale h 6,60 0,00 4,33 32,81 216,55

77
18/01/2024
NP.04

Fornitura e posa di recinzione lunghezza 38 ml , costituita da pali in ferro 5x5 cm 
verniciati di colre verde con vernice antiruggine , copri palo , oltre a  pannelli 
modulari in filo zincato elettrosaldato e eplastificato di colre verde, diametro mm 4 
con nervature orizzontali di rinforzo  , pannelli 2 mt x 2mt  fissati con collari e 
bulloni zincati 

0,55

Totale 0,55 0,00 93,86 8.532,81 4.693,05

23 PALESTRA TRECALLO - VIA MIRABELLO

RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO

78
18/01/2024
1E.02.070.0020

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI E VIA CAVI
RIMOZIONI
Rimozione di corpo illuminante e/o alimentatore di qualsiasi forma o tipo, in 
qualsiasi condizione di posa. Compreso accatastamento, abbassamento al 
piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento.

SOSTITUZIONE 
PROIETTOIRI 
PALESTRA vedi 
verbale 
misurazione 
contraddittorio  
28.2.2024

6,00

Totale Cadauno 6,00 0,00 0,69 5,75 34,50

79
18/01/2024
1E.06.060.0040.b

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE
APPARECCHI A LED
Proiettore orientabile da esterno / interno idoneo per impianti sportivi.
Prodotto in conformità alle norme EN 60598 CEI 34-21, grado di protezione
in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo e telaio in alluminio
pressofuso con sistemi alettati di raffreddamento,  diffusore in vetro
temperato spessore 5 mm resistente agli shock termici ed agli urti,
verniciatura a polvere poliestere resistente alla corrosione e alle nebbie
saline, completo di staffa in acciaio inox con scala goniometrica orientabile
zincata e verniciata - ottica ad alto rendimento con recuperatori di flusso:
- grado di protezione IP66-IK08  - equipaggiato con lampade led 4000K 

SOSTITUZIONE 
PROIETTOIRI 
PALESTRA 

A RIPORTARE 29.942,27

IL DIRETTORE DEI LAVORI L'IMPRESA per controllo ed accettazione

Arch Stefano Gerosa MAR SAL RESTAURI SRL

------------------------ ------------------------
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COMUNE DI COMO SETTORE OPERE PUBBLICHE

via Vittorio Emanuele, 97

22100 COMO 22/02/2024

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA – LIBRETTO DELLE MISURE VALORIZZATO- CA4 - SAL FINALE

N.
DATA

CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. PARZIALE TOTALE

PREZZO
SICUREZZA

IMPORTO
SICUREZZA

PREZZO IMPORTO ANNOTAZIONI

RIPORTO 29.942,27

12800 Lm potenza 94 w

6,00

Totale Cadauno 6,00 0,00 68,93 574,45 3.446,70

80
18/01/2024
1E.12.060.0090.d

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
AUTOMAZIONE
SISTEMA BUS
Attuatori per installazione su guida EN 50022
- 3 moduli: con uscita 0-10 V d.c. per controllo ballast, uscita a relè in 
scambio.

per finestra 
vasistas vedi 
verbale 
misurazione 
contraddittorio  
28.2.2024

1,00

Totale Cadauno 1,00 0,00 2,32 115,78 115,78

81
18/01/2024
1E.12.030.0230

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
AUTOMAZIONE
ACCESSORI PER IMPIANTI DI AUTOMAZIONE
Kit bracci telescopici curvi, montaggio centrale o laterale per automazione 
porte basculanti

per finestra 
vasistas vedi 
verbale 
misurazione 
contraddittorio  
28.2.2024

1,00

Totale Cadauno 1,00 0,00 2,73 136,43 136,43

82
18/01/2024
1C.28.200.0010.b

ASSISTENZE MURARIE
ASSISTENZA IMPIANTO ELETTRICO - TELECOMUNICAZIONI - ANTINCENDIO
- ANTINTRUSIONE - CITOFONICO - CONTROLLO E SIMILARI
Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio,
antintrusione, citofonici, di controllo, e similari, completo di tubazioni,
canalizzazioni, quadri scatole, interruttori prese, cassette, corpi illuminanti. Si
conferma che dagli importi  da considerare  ai fini della applicazione delle
percentuali di assistenza, devono essere detratti gli importi dei corpi
illuminanti, delle apparecchiature inserite nei quadri o armadi, degli
apparecchi di telecomunicazione e segnalazione, delle apparecchiature di
ripresa video, dei centralini e delle apparecchiature da appoggiare a tavolo o
pavimento:
- interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento 
conservativo, ristrutturazione edilizia

sistemazione 
impianto elettrico 
dalla voce 20 alla 
24 

39,80

A RIPORTARE 33.641,18

IL DIRETTORE DEI LAVORI L'IMPRESA per controllo ed accettazione

Arch Stefano Gerosa MAR SAL RESTAURI SRL

------------------------ ------------------------
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COMUNE DI COMO SETTORE OPERE PUBBLICHE

via Vittorio Emanuele, 97

22100 COMO 22/02/2024

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA – LIBRETTO DELLE MISURE VALORIZZATO- CA4 - SAL FINALE

N.
DATA

CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. PARZIALE TOTALE

PREZZO
SICUREZZA

IMPORTO
SICUREZZA

PREZZO IMPORTO ANNOTAZIONI

RIPORTO 33.641,18

Totale % 39,80 0,00 15,12 19,00 756,20

83
18/01/2024
MA.00.060.0000

MANO D'OPERA
MANO D'OPERA
MANO D'OPERA IMPIANTI TECNOLOGICI
Operaio impiantista livello B1

sistemazione 
impianto elettrico 
dalla voce 20 alla 
24 

RICERCA GUASTO LUCI VIALETTO E RIPRISTINO martedì 26 settembre 2023
cioppa michele

6,00

RICERCA GUASTO ATTUATORI E MONTAGGIO DI UNO NUOVO E
SISTEMAZIONE DI UNO ESISTENTE mercoledi' 27 settembre 2023 cioppa
michele

4,00

Totale h 10,00 0,00 6,50 32,49 324,90

84
18/01/2024
MA.00.060.0010

MANO D'OPERA
MANO D'OPERA
MANO D'OPERA IMPIANTI TECNOLOGICI
Operaio impiantista livello C2

sistemazione 
impianto elettrico 
dalla voce 20 alla 
24 

RICERCA GUASTO LUCI VIALETTO E RIPRISTINO martedì 26 settembre 2023
celardi patrizio

6,00

RICERCA GUASTO ATTUATORI E MONTAGGIO DI UNO NUOVO E
SISTEMAZIONE DI UNO ESISTENTE mercoledi' 27 settembre 2023 celardi
patrizio

4,00

Totale h 10,00 0,00 5,67 28,35 283,50

85
18/01/2024
NC.10.400.0020.a

NOLEGGI -  TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI
NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE
PONTEGGI INTERNI AI PIANI
Nolo di trabattello metallico completo in opera di tutti gli accessori, secondo
la norma UNI EN 1004, altezza fino a 4 m, per uso interno ed esterno,
compreso montaggio e smontaggio:
- per il primo giorno

2,00

Totale gg 2,00 0,00 2,15 53,72 107,44

86
18/01/2024
1E.03.080.0120.a

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
QUADRI ELETTRICI
APPARECCHIATURE PER QUADRI ELETTRICI
Interruttore crepuscolare (con sonda esterna), adatto al montaggio su guida

non eseguito 
vedi verbale 
misurazione 

A RIPORTARE 35.113,22

IL DIRETTORE DEI LAVORI L'IMPRESA per controllo ed accettazione

Arch Stefano Gerosa MAR SAL RESTAURI SRL

------------------------ ------------------------
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COMUNE DI COMO SETTORE OPERE PUBBLICHE

via Vittorio Emanuele, 97

22100 COMO 22/02/2024

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA – LIBRETTO DELLE MISURE VALORIZZATO- CA4 - SAL FINALE

N.
DATA

CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. PARZIALE TOTALE

PREZZO
SICUREZZA

IMPORTO
SICUREZZA

PREZZO IMPORTO ANNOTAZIONI

RIPORTO 35.113,22
Interruttore crepuscolare (con sonda esterna), adatto al montaggio su guida
DIN, in contenitore plastico, nelle tipologie:
- 2 contatti, 16 memorie

contraddittorio  
28.2.2024

0,00

Totale Cadauno 0,00 0,00 0,00 247,12 0,00

87
18/01/2024
1E.03.080.0100.b

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
QUADRI ELETTRICI
APPARECCHIATURE PER QUADRI ELETTRICI
Interruttore orario elettromeccanico a 1 canale, adatto al montaggio su guida
DIN, in contenitore plastico, tensione nominale 130V c.c. 230V c.a., nelle
tipologie:
- settimanale

interruttore 
montato in luogo 
del  crepuscolare 
citato nel 
brogliaccio ma 
del quale non e' 
mai stata 
consegnato DDT 
di consegna 
materiale  

0,00

Totale Cadauno 0,00 0,00 0,00 84,39 0,00

messa in sicurezza cantiere

88
18/01/2024
NC.10.450.0060.a

NOLEGGI -  TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI
NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE
CESATE E RECINZIONI
Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, composti da telaio
zincato e tamponatura con rete elettrosaldata, avente altezza minima di cm
200, posati su idonee basi zavorrate; compreso il montaggio, eventuali giunti
di sicurezza, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la
segnaletica, lo smontaggio:
- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso eventuali spostamenti 
nell'ambito dell'area di cantiere

delimitazione area di cantiere 20,00

a delimitazione zone copertura non interessate all'intervento 10,00

a delimitazione zone copertura non interessate all'intervento 5,00

Totale m 35,00 0,00 2,21 3,15 110,25

89
18/01/2024

NOLEGGI -  TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI

A RIPORTARE 35.223,47

IL DIRETTORE DEI LAVORI L'IMPRESA per controllo ed accettazione

Arch Stefano Gerosa MAR SAL RESTAURI SRL

------------------------ ------------------------
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COMUNE DI COMO SETTORE OPERE PUBBLICHE

via Vittorio Emanuele, 97

22100 COMO 22/02/2024

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA – LIBRETTO DELLE MISURE VALORIZZATO- CA4 - SAL FINALE

N.
DATA

CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. PARZIALE TOTALE

PREZZO
SICUREZZA

IMPORTO
SICUREZZA

PREZZO IMPORTO ANNOTAZIONI

RIPORTO 35.223,47
18/01/2024
NC.10.500.0500.i

NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE
OPERE PROVVISIONALI E VARIE
Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di
vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine lavori:
- superficie da 28,01 fino a 36 dm² - per i primi 30 giorni consecutivi o 
frazione

2,00

Totale Cadauno 2,00 0,00 0,34 8,44 16,88

90
18/01/2024
NC.10.350.0160.a

NOLEGGI -  TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI
NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE
PONTEGGI
Nolo di parapetto provvisorio composto da montanti in acciaio zincato,
correnti e fermapiede in alluminio, contro le cadute in cantieri edili, scale,
balconi, terrazze, coperture ecc., in Classe B secondo la norma UNI EN
13374, completo di accessori per il montaggio. Compresi il trasporto, il
montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a
garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica:
- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e 
smontaggio

vedi verbale 
misurazione 
contraddittorio  
28.2.2024

delimitazione copertura lato ingresso 1,44

delimitazione copertura lato ingresso 4,56

delimitazione copertura  tetto sopra locali puntellati 12,24

delimitazione copertura  tetto sopra locali puntellati 13,72

Totale m 31,96 0,00 8,29 12,97 414,52

91
18/01/2024
NC.10.350.0030.a

NOLEGGI -  TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI
NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE
PONTEGGI
Nolo ponteggio tubolare in piano, realizzato con incastellature, travature,
elementi di ripartizione. Compresi: i trasporti, il montaggio e lo smontaggio; i
parapetti, le tavole fermapiede, tutti gi accorgimenti idonei a garantire la
sicurezza dei lavoratori e pubblica. Per le incastellature superiori a 4,00 m di
altezza, fermo restando il prezzo del nolo del ponteggio tubolare in piano, la
parte eccedente andrà valutata con i relativi articoli del prezzario. Esclusi i
piani di lavoro e i paraschegge. Misurazione  in pianta:
- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e 

castelletto per 
salita materiale 

A RIPORTARE 35.654,87

IL DIRETTORE DEI LAVORI L'IMPRESA per controllo ed accettazione

Arch Stefano Gerosa MAR SAL RESTAURI SRL

------------------------ ------------------------
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COMUNE DI COMO SETTORE OPERE PUBBLICHE

via Vittorio Emanuele, 97

22100 COMO 22/02/2024

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA – LIBRETTO DELLE MISURE VALORIZZATO- CA4 - SAL FINALE

N.
DATA

CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. PARZIALE TOTALE

PREZZO
SICUREZZA

IMPORTO
SICUREZZA

PREZZO IMPORTO ANNOTAZIONI

RIPORTO 35.654,87

smontaggio

castelletto per salita materiale 5,25

Totale m² 5,25 0,00 1,64 15,60 81,90

92
18/01/2024
NC.10.350.0040.a

NOLEGGI -  TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI
NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE
PONTEGGI
Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o
in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari,
compreso approntamento e smontaggio:
- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e 
smontaggio

castelletto per 
salita materiale 

castelletto per salita materiale 3,50

Totale m² 3,50 0,00 0,40 5,72 20,02

93
18/01/2024
NC.10.500.0020

NOLEGGI -  TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI
NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE
OPERE PROVVISIONALI E VARIE
Puntellatura di solai, archi, volte, di qualsiasi luce, realizzata con puntelli
metallici o in legno, travi in legno, compreso il montaggio, lo sfrido, il nolo
per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, lo smontaggio.
Valutazione in proiezione orizzontale della zona puntellata.

messa in 
sicurezza e 
puntellatura solai 
ammalorati e 
impregnati di 
acqua vedi 
verbale 
misurazione 
contraddittorio  
28.2.2024

puntellatura solai ammalorati locali  wc 3,88

puntellatura solai ammalorati locale vicino ingresso - rip 5,41

puntellatura solai ammalorati locali - locale a lato wc 6,24

puntellatura solai ammalorati locali - locale wc piccolo 0,99

calcolati al 40% della superficie del locale

Totale m² 16,52 53,49 883,65 53,49 883,65

94
18/01/2024
MA.00.005.0010

MANO D'OPERA
MANO D'OPERA
MANO D'OPERA EDILE
Operaio qualificato edile 2° livello

messa in 
sicurezza e 
puntellatura solai 
ammalorati e 

A RIPORTARE 36.640,44

IL DIRETTORE DEI LAVORI L'IMPRESA per controllo ed accettazione

Arch Stefano Gerosa MAR SAL RESTAURI SRL

------------------------ ------------------------
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COMUNE DI COMO SETTORE OPERE PUBBLICHE

via Vittorio Emanuele, 97

22100 COMO 22/02/2024

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA – LIBRETTO DELLE MISURE VALORIZZATO- CA4 - SAL FINALE

N.
DATA

CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. PARZIALE TOTALE

PREZZO
SICUREZZA

IMPORTO
SICUREZZA

PREZZO IMPORTO ANNOTAZIONI

RIPORTO 36.640,44

impregnati di 
acqua vedi 
verbale 
misurazione 
contraddittorio  
28.2.2024

PER RIMOZIONE ERBACCE, PIANTE,  PRESENTI IN COPERTURA operaio valter
villa mercoledi 15 novembre 2023

5,00

PER RIMOZIONE ERBACCE, PIANTE,  PRESENTI IN COPERTURA operaio
stefano sardi mercoledi 15 novembre 2023

5,00

Totale h 10,00 0,00 7,28 36,42 364,20

95
18/01/2024
1C.01.060.0070.a

OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
DISFACIMENTI DI TETTI - COPERTURE PIANE - ACCESSORI
Disfacimento di manto impermeabile costituito da membrane bituminose,
fogli sintetici, sia ad uno strato che a più strati  alternati, su superfici
orizzontali, verticali o comunque inclinate. Compreso l'abbassamento al piano
di carico, la movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere; il
carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi
gli oneri di smaltimento. Per manti costituiti da:
- membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a più strati  
alternati.

 

manto impermeabile copertura sopra spogliatoi compreso risvolti muretti come
da verbale di misurazione tetto 28 .02.2024

167,93

Totale m² 167,93 0,00 14,98 4,46 748,97

96
18/01/2024
1C.01.060.0080

OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
DISFACIMENTI DI TETTI - COPERTURE PIANE - ACCESSORI
Rimozione di strati isolanti di qualunque natura, forma e dimensione, sia a 
parete che a pavimento. Compreso l'abbassamento e l'accatastamento delle 
macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di 
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.

 

A RIPORTARE 37.753,61

IL DIRETTORE DEI LAVORI L'IMPRESA per controllo ed accettazione

Arch Stefano Gerosa MAR SAL RESTAURI SRL
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COMUNE DI COMO SETTORE OPERE PUBBLICHE

via Vittorio Emanuele, 97

22100 COMO 22/02/2024

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA – LIBRETTO DELLE MISURE VALORIZZATO- CA4 - SAL FINALE

N.
DATA

CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. PARZIALE TOTALE

PREZZO
SICUREZZA

IMPORTO
SICUREZZA

PREZZO IMPORTO ANNOTAZIONI

RIPORTO 37.753,61

isolante copertura sopra spogliatoi compreso risvolti muretti come da verbale
di misurazione tetto 28 .02.2024

167,93

Totale m² 167,93 0,00 6,42 1,91 320,75

97
18/01/2024
1C.27.050.0100.e

SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e
speciali non pericolosi:
- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso 
impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi, secondo il 
giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi 
del D.M. 27/09/2010

vedi DDT allegati 
verbale 
misurazione 
contraddittorio  
28.2.2024

VEDI DDT 27.11.2023 SBDF 000526 S 8,80

VEDI DDT14.12.2023 SBDF 000694  X 9,80

Totale 100 kg 18,60 0,00 3,10 8,32 154,75

98
18/01/2024
1C.27.050.0100.h

SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e
speciali non pericolosi:
- rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)  
biodegradabili  (CER 200201)

non consegnati 
formulari rifiuti e 
pertanto la voce 
non viene 
contabilizzata ma 
compresa nelle 
altre voci di 
smaltimento 
rifiuti  . Da una 
analisi della 
documentazione 
fotografica 
risultano presenti 
sul tetto solo 
pochissime erbe 
infestanti . vedi 
verbale 
misurazione 
contraddittorio  
28.2.2024

A RIPORTARE 38.229,11

IL DIRETTORE DEI LAVORI L'IMPRESA per controllo ed accettazione

Arch Stefano Gerosa MAR SAL RESTAURI SRL

------------------------ ------------------------
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COMUNE DI COMO SETTORE OPERE PUBBLICHE

via Vittorio Emanuele, 97

22100 COMO 22/02/2024

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA – LIBRETTO DELLE MISURE VALORIZZATO- CA4 - SAL FINALE

N.
DATA

CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. PARZIALE TOTALE

PREZZO
SICUREZZA

IMPORTO
SICUREZZA

PREZZO IMPORTO ANNOTAZIONI

RIPORTO 38.229,11

erbacce copertura

Totale 100 kg 0,00 0,00 0,00 10,46 0,00

99
18/01/2024
MA.00.005.0015

MANO D'OPERA
MANO D'OPERA
MANO D'OPERA EDILE
Operaio comune edile 1° livello

per rimozione 
manto 
impermeabile e' 
gia'  compresa 
nella voce 94 e 
95 

per rimozione manto impermeabile e' gia'  compresa nella voce 94 e 95

Totale h 0,00 0,00 0,00 32,81 0,00

100
18/01/2024
MC.19.100.0030.b

MATERIALI CIVILI
MATERIALI PER RIVESTIMENTI
PIASTRELLE E TELI VINILICI PER RIVESTIMENTI
Teli costituiti da strato esterno in cloruro di polivinile, supporto in cotone,
superficie operata, lavabile, colori di produzione, altezza 140 cm, tipo:
- pesante

copertura provvisoria di protezione zona dove ci sono infiltrazioni e dove e'
stata tolta la vecchia impermeabilizzazione

167,93

risvolti 2,45

risvolti 2,74

Totale m² 173,12 0,00 32,44 9,37 1.622,13

SOMMANO LAVORI DEL SAL Euro 39.851,24

Di cui oneri generici  Euro 779,35

Di cui oneri speciali  Euro 883,65

Importo lavori soggetto a ribasso  Euro 38.188,24

Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 19,876% su  Euro 38.188,24 -7.590,29

Importo lavori al netto di ribasso, escluso oneri  Euro 30.597,95

Oneri della sicurezza Euro 1.663,00

Totale al netto di ribasso/aumento 32.260,95

IL DIRETTORE DEI LAVORI L'IMPRESA per controllo ed accettazione

Arch Stefano Gerosa MAR SAL RESTAURI SRL

------------------------ ------------------------
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COMUNE DI COMO SETTORE OPERE PUBBLICHE

via Vittorio Emanuele, 97

22100 COMO 22/02/2024

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA – LIBRETTO DELLE MISURE VALORIZZATO- CA4 - SAL FINALE

N.
DATA

CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. PARZIALE TOTALE

PREZZO
SICUREZZA

IMPORTO
SICUREZZA

PREZZO IMPORTO ANNOTAZIONI

SOMMANO I LAVORI A TUTTO IL  Euro 32.260,95

Como lì,

IL DIRETTORE DEI LAVORI L'IMPRESA per controllo ed accettazione

Arch Stefano Gerosa MAR SAL RESTAURI SRL
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