SETTORE 09 OPERE PUBBLICHE
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E A GUASTO DA ESEGUIRSI A
TUTTO IL 31 DICEMBRE 2022 IN ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO PER
L’ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 1, LETT. A), B), C), D), E)
LIMITATAMENTE AL PUNTO E.1) ED AL PUNTO E.6), DEL DPR 380/2001, DA
ESEGUIRSI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE RICOMPRESI
NELL’ACCORDO 2) < IMPIANTI SPORTIVI > - CONTRATTO ATTUATIVO N° 4

RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI CON PROPOSTA AL DIRETTORE
DI SETTORE PER LA LIQUIDAZIONE DELLA CONTABILITA SEMPLIFICATA

DATI IDENTIFICATIVI DELI’ACCORDO QUADRO E DELI’APPALTO

- CIG ACCORDO QUADRO: 94690814D6

- CIG CONTRATTO ATTUATIVO N. 4 : ZDA3C0229F

- Ribasso Accordo Quadro: - 19,876%

- Aggiudicazione Accordo Quadro: Determinazione del Dirigente del Settore 10 — OOPP
nr. 134 di R.G. in data 27.01.2023, esecutiva dal 30.01.2023

- Operatore Economico Aggiudicatario: Impresa MAR.SAL.Restauri S.r.l. Via Comunale
Pisani n° 260 . cap 80126 Napoli- p.iva 05748201216

- Contratto Accordo Quadro: rep. 3709 del 17 maggio 2023 Registrato a Como —
Serie IT n 9752 del 24.05.2023

- Determinazione di avvio del Contratto Attuativo n. 4: Determinazione del Dirigente
del Settore OO.PP. nr. . 1863 di R.G. in data 01/08/2023 esecutiva dal 01.08.2023

- Importo lavori contratto attuativo nr. 4 : € 37.880,46 di cui € 1.000,00 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso e dell’aliquota [.V.A

.tale importo é imputato come segue :

capitolo 1.01.06.03.226 - Manutenzione ordinaria beni immobili - del Bilancio 2023/2025
— esercizio finanziario anno 2023;

Impegno N. 1496 del 01-08-2023

Capitolo 1010603/ Articolo 226

Importo 2023 ‘ Euro 49.006,16

Contratto : vedi lettera commerciale del 02.08.2023 inviata con pec prot 94206-
02.08.2023 COM COMO

Rup : Arch Luca Noseda

D.L : Arch Stefano Gerosa

D.O : Arch llaria Bonomo

CONSEGNA DEI LAVORI: 01.08.2023 — vedi verbale consegna lavori prot
94319 del 02.08.2023- COM COMO



ULTIMAZIONE DEI LAVORI: comunicazione fine lavori impresa :
29.12.2023 — pec prot Marsal 536-77MVDS — del 29.12.2023

Relazione e presa d’atto DL della fine lavori : 26.01.2024 - vedi anche pec prot
16332 del 26.01.2024;

PAGAMENTI IN ACCONTO: non sono stati emessi pagamenti in acconto
in quanto contabilita’ semplificata .

CONFRONTO TRA IMPORTO DI CONTRATTO E CONSUNTIVO rispetto
all’importo di contratto impegnato si riscontra una minore spesa al netto dell’iva ,
come rappresentato nel presente prospetto:

SOMME AUTORIZZATE SPESA MINORE SPESA
Somme per lavori € 48.065,58 € 39.358,36 € 8.707,22
compreso iva

ACCORDI BONARI: nessun accordo bonario
RISERVE DELL’IMPRESA: nessuna

DANNI DI FORZA MAGGIORE  nessuno

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI vedi Durc Numero Protocollo
INPS_ 39537259 Data richiesta 04/02/2024 Scadenza validita 03/06/2024 :

INAIL: Sede di Napoli - matricola n. 18178662/72
INAIL: PAT 20238644/15
INPS: Sede di Pozzuoli (NA) - matricola edile n. 5127174823/06

INFORTUNI: nessun infortunio

CESSIONE CREDITI: nessuna cessione crediti
ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti regolarmente
ECONOMIE DI SPESA: € 8.707,22 compreso iva

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE

per quanto sopra premesso, in riferimento ai lavori di cui all’oggetto, il sottoscritto
Direttore dei Lavori, Arch Stefano Gerosa :

Considerato che i lavori si sono conclusi in data 29.12.2023

- Visti i documenti contabili , libretto misure valorizzato firmato dal DL e inviato
con pec in data 01.03.2024 e restituito firmato con pec dall’Impresa Marsal
Restauri Srl — in pari data 01.03.2024 senza riserve .

- vista la regolarita del Documento Unico di Regolarita Contributiva On Line;

- acquisita la dichiarazione di tracciabilita dei flussi finanziari;

- acquisita ’autodichiarazione di permanenza dei requisiti di partecipazione alla
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gara;
- dato atto che la minore spesa di € 8.707,22 compreso iva costituisce
economia.

Tutto cio premesso,
PROPONE AL DIRETTORE DI SETTORE

1.  diavviare la procedura di approvazione della contabilita semplificata, ex
art. 15 ¢.3, DM 7 marzo 2018, n. 49,

2. diattingere le somme necessarie imputandole come segue :
capitolo 1.01.06.03.226 - Manutenzione ordinaria beni immobili - del
Bilancio 2023/2025 — esercizio finanziario anno 2023 ¢ piu’ precisamente;

Impegno N. 1496 del 01-08-2023
Capitolo 1010603/ Articolo 226
Importo 2023 ‘Euro 49.006,16

3. la cancellazione dell’economia di spesa per un totale di € 8.707,22
compreso iva

4.  di differire al successivo ATTO DI LIQUIDAZIONE gli adempimenti di
cui all’art 15 ¢.3, DM 7 marzo 2018, n. 49,

Como, Ii sabato 9 marzo 2024

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Arch stefano Gerosa
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

STEFANO
GEROSA
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